Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2012–2015 - Loppuraportti by Kallinen, Salme
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon  
KANSALLINEN KEHITTÄMIS- 
OHJELMA KASTE 2012–2015 
 
Loppuraportti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsinki 2016 
2 
 
 
 
 
KUVAILULEHTI 
Julkaisija 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Päivämäärä 
25.4.2016 
Tekijät  
Salme Kallinen (toim.) 
Toimeksiantaja 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
HARE-numero ja toimielimen asettamispäivä 
STM066:00/2011 
Muistion nimi 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2012–2015. Loppuraportti 
Tiivistelmä 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman viimeinen ohjel-
makausi päättyi vuoden 2015 lopussa. Kehittämistyö jatkuu uuden hallituksen kärkihankkeissa.  
Valtioneuvosto vahvisti Kaste-ohjelman vuosille 2012–2015 helmikuussa 2012. Kaste-ohjelman ta-
voitteena oli, että: I Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja II Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet 
ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti. Tavoitteena oli siirtää painopistettä ongelmien hoidosta fyy-
sisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen koko 
väestössä.  
Ohjelman tavoitteisiin vastattiin kuudella toisiaan täydentävällä osaohjelmalla. Osaohjelmat olivat: I) 
Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan; II) Lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan; III) Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan; 
IV) Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan; V) Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden 
ja ammattilaisten tueksi ja VI) Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia. 
Osaohjelmat sisälsivät yhteensä 13 valtakunnallista toimenpidettä, joita oli tarkennettu noin 133 toi-
menpidekohtaisella tehtävillä. Tehtävät oli vastuutettu ohjelman toimeenpanoon osallistuville tahoille, 
kuten THL, TTL, Kuntaliitto, kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt. Toimenpidekohtaisista tehtävistä toteu-
tui onnistuneesti 85 %, hiukan kesken jäi 11 % ja toteutumatta 4 %. 
Hankerahoituksella vauhditettiin Kaste-ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Avustusta myönnettiin 
vuosina 2012–2015 yhteensä noin 46 miljoonaa euroa. Avustusta sai yhteensä 34 Kaste-ohjelman mu-
kaista kehittämishanketta ja kymmenelle suurimmalle kaupungille myönnettiin rahoitusta pitkäaikai-
sasunnottomuuden vähentämiseen. 
Hankerahoitus jakaantui osaohjelmittain seuraavasti: 1) Riskiryhmät 11,8 milj. €; 2) Lapset ja nuoret 
6,0 milj. €; 3) Ikäihmiset 5,1 milj. €; 4) Palvelurakenteet 10,6 milj. €; 5) Tieto 1,3 milj. € ja 6) Johtami-
nen 1,3 milj. €. Lisäksi pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen myönnettiin 9,8 milj. €. Kaikki 
Kaste-rahoitteiset hankkeet on kuvattu Innokylässä (innokyla.fi).  
Hankerahoituksella saatiin aikaiseksi merkittäviä parannuksia esimerkiksi lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden auttamismuodoissa. Uusissa palvelukokonaisuuksissa avun saa entistä nopeammin, mikä vähen-
tää inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia kustannuksia. Perusterveydenhuollossa hoitosuunnitelmien 
käyttöönotolla ja uudella työnjaolla saatiin lyhennettyä terveyskeskusten jonoja ja tehostettua peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. 
 
Asiasanat  
Kehittäminen, ohjelma, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, palvelut 
Sosiaali- ja terveysministeriön  
raportteja ja muistioita 2016:8    
 
ISSN-L 2242-0037  
ISSN 2242-0037 (verkkojulkaisu) 
ISBN 978-952-00-3699-7  
URN:ISBN:978-952-00-3699-7    
http://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-00-3699-7    
 
Muut tiedot 
www.stm.fi 
Kokonaissivumäärä 
140 
Kieli 
Suomi 
 
 
 
3 
 
 
 
 
PRESENTATIONSBLAD 
Utgivare 
Social- och hälsovårdsministeriet 
Datum 
25.4.2016 
Författare  
Salme Kallinen (red.)  
Uppdragsgivare 
Social- och hälsovårdsministeriet 
Projektnummer och datum för tillsättandet av organet 
STM066:00/2011 
 
Rapportens titel 
Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården KASTE 2012–2015. Slutrapport 
Referat 
 Den sista programperioden för det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovår-
den, dvs. Kaste-programmet avslutades i slutet av år 2015. Utvecklingsarbetet fortsätter i den nya 
regeringens spetsprojekt.  
Statsrådet fastställde Kaste-programmet för åren 2012–2015 i februari 2012. Kaste-programmet 
syftade till att: I Skillnaderna i välfärd och hälsa minskar och II Social- och hälsovårdens strukturer 
och tjänster ordnas klientorienterat. Syftet var att förflytta fokus från att ta hand om problem till att 
aktivt främja fysiskt, mentalt och socialt välmående och till att förebygga problem inom hela 
befolkningen.  
Programmets mål förverkligades genom sex delprogram som kompletterar varandra. 
Delprogrammen är: I) Riskgruppernas möjligheter till delaktighet, välfärd och hälsa förbättras; II) 
Tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer förnyas; III) Struktur och innehåll i tjänsterna för äldre 
förnyas; IV) Servicestrukturen och primärservicen förnyas; V) Information och informationssystem 
omformas till stöd för klienter och fackfolk och VI) Genom ledarskap stöds förnyandet av 
servicestrukturen och välbefinnandet i arbetet.  
Delprogrammen bestod av sammanlagt 13 riksomfattande åtgärder som hade preciserats med 
133 åtgärdsspecifika uppgifter. Ansvaret för uppgifterna hade ålagts de aktörer som skulle delta i 
genomförandet av programmet, såsom Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, 
Kommunförbundet, kommuner, samkommuner och organisationer. Av de åtgärdsspecifika 
åtgärderna genomfördes 85 % framgångsrikt, 11 % inte fullt ut och 4 % inte alls. 
Genom projektfinansieringen påskyndades uppfyllandet av Kaste-programmets mål. Understöd 
beviljades åren 2012–2015 med sammanlagt cirka 46 miljoner euro. Totalt fick 34 
utvecklingsprojekt enligt Kaste-programmet understöd och de tio största städerna beviljades 
finansiering för att minska långtidsbostadslösheten. 
Projektfinansieringen fördelades enligt delprogram som följer: 1) Riskgrupper 11,8 milj. €; 2) 
Barn och unga 6,0 milj. €; 3) Äldre 5,1 milj. €; 4) Servicestrukturer 10,6 milj. €; 5) Information 1,3 
milj. € och 6) Ledarskap 1,3 milj. €. Ytterligare 9,8 milj. € beviljades för att minska 
långtidsbostadslösheten. Samtliga Kaste-finansierade projekt har beskrivits i Innobyn (innokyla.fi).  
Projektfinansieringen bidrog till betydande förbättringar till exempel i fråga om olika former för 
hjälp till barn, unga och barnfamiljer. I de nya servicehelheterna får man snabbare hjälp, vilket 
minskar lidandet och de ekonomiska kostnaderna. Genom införandet av vårdplaner och en ny 
arbetsfördelning inom primärvården kunde man korta köerna till hälsovårdscentralerna och 
effektivisera samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården. 
Nyckelord  
Utveckling, program, socialvård, hälso- och sjukvård, service 
Social- och hälsovårdsministeriets  
rapporter och promemorior 2016:8       
 
ISSN-L 2242-0037  
ISSN 2242-0037 (online) 
ISBN 978-952-00-3699-7  
URN:ISBN:978-952-00-3699-7    
http://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-00-3699-7  
Övriga uppgifter 
www.stm.fi/svenska 
Sidoantal 
140 
Språk 
Finska 
 
 
 
4 
 
 
 
 
DOCUMENTATION PAGE 
Published by 
Ministry of Social Affairs and Health 
Date 
25th April 2016 
Author(s)  
Salme Kallinen (edit.) 
Commissioned by 
Ministry of Social Affairs and Health 
Reference number and date of appointment 
STM066:00/2011 
Name of publication 
National Development Plan for Social Welfare and Healthcare (Kaste Programme) 2012-2015 
Final report 
Abstract 
 The last programming period of the National Development Plan for Social and Healthcare Ser-
vices, Kaste Programme, ended at the end of 2015. Government's key projects continue the deve-
lopment work.  
In February 2012, the Government confirmed Kaste Programme  for 2012–2015. Kaste Programme 
targets: I Inequalities in welfare and health will be reduced and II Social welfare and healthcare struc-
tures and services will be organised in a client-oriented way. The purpose was to shift the focus from the 
treatment of problems to promoting physical, mental and social wellbeing and preventing problems 
across the entire population.  
The targets were met through six sub-programmes that complement each other: I) Inclusion, wellbe-
ing and health for risk groups; II) More effective services for children, young people and families with 
children; III) Improved services for older people; IV) A new service structure and more effective prima-
ry services; V) Information and data systems in support of clients and professionals; and VI) Manage-
ment. These sub-programmes will support the service structure and wellbeing at work. 
The sub-programmes included 13 nationwide measures and 133 specific tasks relating to the 
measures. The parties implementing the programme were responsible for carrying out the tasks. The 
parties included the National Institute for Health and Welfare, the Finnish Institute of Occupational 
Health, the Association of Finnish Local and Regional Authorities, municipalities, joint municipal au-
thorities, and organisations. 85% of the specific tasks were successfully carried out, 11% were not quite 
completed and 4% were not carried out. 
Attainment of the goals was speeded up with the help of project funding. During 2012–2015, about 
EUR 46 million were granted in subsidies. A total of 34 development programmes received subsidies 
from Kaste Programme and, additionally, ten largest cities were granted funding to reduce long-term 
homelessness. 
Project funding was divided between the sub-programmes as follows: 1) Risk groups EUR 11.8 mil-
lion 2 ) Children and young people EUR 6.0 million 3 ) Older people EUR 5.1 million 4 ) Service struc-
ture EUR 10.6 million 5 ) Information systems EUR 1.3 million 6 ) Management EUR 1.3 million. Ad-
ditionally, EUR 9.8 million was granted for reducing long-term homelessness. All projects funded by 
Kaste are presented on the website of Innokylä (innokyla.fi).  
Significant improvements were achieved through the project funding, for example in ways to support 
children, young people and families with children.  New service packages make it possible to receive 
help earlier than before, which relieves human suffering and reduces financial expenses. In primary 
healthcare, care plans were taken into use and work was divided in a new way, which shortened the cues 
in health centres and intensified the cooperation between primary healthcare and specialised healthcare. 
Keywords  
development, programme, social welfare, healthcare, services 
Reports and memorandums of the Ministry of 
Social Affairs and Health 2016:8    
 
ISSN-L 2242-0037  
ISSN 2242-0037 (online publication) 
ISBN 978-952-00-3699-7  
URN:ISBN:978-952-00-3699-7    
http://urn.fi/ URN:ISBN:978-952-00-3699-7    
 
Further information 
www.stm.fi 
No. of pages 
140 
Language 
Finnish 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 SISÄLLYS 
1 Johdanto  ............................................................................................................................. 6 
 
2 Kaste-ohjelman toimeenpano oli yhteisellä vastuullamme ................................................... 8 
 I  Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen  
  parannetaan................................................................................................................... 8 
 II Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan ............................................ 21 
 III  Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan ........................................ 41 
 IV  Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan ........................................................ 52 
 V  Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi ................... 58 
 VI  Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia .................... 68 
3  Rahoituksen suuntaaminen ................................................................................................. 78 
4  Seuranta ja arviointi ............................................................................................................ 82 
5  Innokylä  ........................................................................................................................... 84 
6  Valvonta   ........................................................................................................................... 85 
7  Viestintä  ........................................................................................................................... 88 
 
LIITE 1 Toimivia käytäntöjä KASTE-hankerahoituksella .............................................. 89 
 
LIITE 2   Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 
   Kaste 2012–2015, alueelliset toimintakertomukset ........................................... 97 
 
   Etelä-Suomi ....................................................................................................... 98 
   Länsi-Suomi ..................................................................................................... 106 
   Väli-Suomi ....................................................................................................... 120 
   Keski- ja Itä-Suomi .......................................................................................... 127 
   Pohjois-Suomi .................................................................................................. 131 
 
 
 
 
 
  
6 
 
 
 
 
 
 
1 JOHDANTO 
 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman 
toinen ja samalla viimeinen ohjelmakausi päättyi vuoden 2015 lopussa. Kehittämistyö 
jatkuu uuden hallituksen kärkihankkeissa.  
Tämä on Kaste-ohjelman toisen ohjelmakauden (2012 - 2015) loppuraportti. Raportti 
pohjautuu Kaste-ohjelman toimeenpanosuunnitelmaan ja alueellisiin toimeenpano-
suunnitelmiin. Tässä raportissa on kuvattu liikennevaloin havainnollistaen ohjelman 
valtakunnallisten toimenpiteiden toimeenpanon onnistumista. Vihreä valo tarkoittaa 
onnistumista, keltainen kesken jäänyttä toimintaa ja punainen kuvaa epäonnistumista. 
Arvion ovat tehneet valtakunnallisten osaohjelmien vastuuhenkilöt. Raportin liitteenä 
ovat alueellisten johtoryhmien laatimat seurantaraportit alueella tapahtuneesta toi-
minnasta. Liitteenä 1 olevassa koosteessa, aluejohtoryhmien loppuraporteissa (liite 2)  
ja Innokylässä (Innokylä.fi) on lisätietoa valtionavustushankkeissa aikaansaaduista 
tuloksista.  
Valtioneuvosto vahvisti Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjel-
man (Kaste) vuosille 2012 - 2015
1
 helmikuun 2. päivänä 2012. Kaste-ohjelma oli alan 
muutos-, modernisointi ja innovaatioprosessi. Ohjelma perustui sosiaali- ja tervey-
denhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettuun lakiin 733/1992) ja sen 
5 §:ään.  
Kaste-ohjelma oli sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelman vuosina 2012–2015. 
Se perustui Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan, STM:n strategiaan ja laajan toimijajou-
kon yhteiseen valmisteluun, ja se toimeenpantiin kuntien, kuntayhtymien, eri hallin-
nonalojen, järjestöjen, seurakuntien, yritysten, koulutusyksiköiden sekä kansallisten ja 
alueellisten tutkimus- ja koulutusyksiköiden yhteistyöllä. 
 
Kaste-ohjelman tavoitteena oli, että: 
 
I Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat 
 Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys lisääntyvät 
 Ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia  
 Lähisuhde- ja perheväkivalta on vähentynyt 
 
II Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti 
 Asiakkaat luottavat palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen 
 Johtamisella turvataan toimivat palvelut sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 
 Palvelurakenteet ovat taloudellisesti kestävät ja toimivat 
 
Painopistettä siirretään ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvin-
voinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen koko väestössä.  
Ohjelman tavoitteita tavoiteltiin kuudella toisiaan täydentävällä osaohjelmalla. 
Niiden tehtävänä oli koordinoida normi-, voimavara- ja vuorovaikutusohjausta sekä 
alan keskeisten toimijoiden ja hankerahoittajien välistä yhteistyötä.  
 
                                                 
1
 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2012–2015. STM, 
Julkaisuja 2012:1 
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Osaohjelmat: 
 
I. Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen pa-
rannetaan 
II. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan  
III. Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan 
IV. Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan 
V. Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi 
VI. Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia 
 
 
 
 
Kuvio 1:  Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat 
 
 
Kaste-ohjelman ja sen toimeenpanon läpileikkaavina periaatteina olivat osallisuus ja 
asiakaslähtöisyys, jotka tarkoittavat muun muassa ihmisten kuulemista ja vaikutus-
mahdollisuuksien lisäämistä itseä koskevassa päätöksenteossa, palveluissa ja niiden 
kehittämisessä. Ihmisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja eri-ikäisten näke-
mysten selvittämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön yhteisöllisiä työmenetelmiä, joita 
ovat esimerkiksi kokemusasiantuntijuus, asiakasraadit, neuvostot ja foorumit. 
Osaohjelma oli tarkoitus toteuttaa tavoilla, jotka ylläpitävät ja edistävät yhdenver-
taisuutta kansalliskielten välillä. Saamen- ja viittomakielisten sekä muiden kieli- ja 
kulttuurivähemmistöjen erityistarpeet huomioitiin osallisuuden, hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisessä sekä palvelujen kehittämisessä. Lisäksi vammaisten ihmisten 
tarpeet, sukupuolten väliset erot ja tasa-arvon edistäminen oli tavoitteena ottaa huo-
mioon koko ohjelman toimeenpanossa. Vammais- ja romanipoliittisten ohjelmien 
toimeenpano oli tavoitteena huomioida Kaste-ohjelman eri osaohjelmien toimeenpa-
nossa.  
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2 KASTE-OHJELMAN TOIMEENPANO 
OLI YHTEISELLÄ VASTUULLAMME  
 
 
Ohjelman toimeenpanosta vastasi sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, sen 
alainen johtoryhmä, toimeenpanoryhmä ja viisi alueellista johtoryhmää. Kaste-
ohjelman toimeenpanosuunnitelma oli laadittu ja se toimeenpantiin kuntien, kuntayh-
tymien, eri hallinnonalojen, järjestöjen, seurakuntien, yritysten, koulutusyksiköiden 
sekä kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja koulutusyksiköiden yhteistyöllä.  
Tässä loppuraportissa kuvataan valtakunnallisten ja alueellisten toimenpiteiden 
etenemistä. Valtakunnallisia toimenpiteitä oli ohjelmassa yhteensä 13 kappaletta ja 
niiden alla noin 133 tehtävää/keinoa, joilla toimenpide toteutettiin. Toimenpidekoh-
taisista tehtävistä toteutui onnistuneesti 85 %, hiukan kesken jäi 11 % ja toteutumatta 
4 %. Aluejohtoryhmien laatimat alueelliset loppuraportit ovat tämän raportin liitteenä. 
Tässä luvussa on ensin ohjelman toimeenpanosuunnitelmaan kirjattu teksti ja sen 
jälkeen jokaisen tehtävän/keinon eteneminen on kuvattu värillä ja sen rinnalla oleval-
la seurantatekstillä, jossa kerrotaan, mitä asialle on tehty käytännössä. Värien merki-
tys on seuraava:  
 
Punainen = suuria vaikeuksia etenemisessä/ei voitu toteuttaa  
Keltainen = eteni, mutta joiltakin osin vaikeuksia 
Vihreä = eteni hyvin ja aikataulussa/toimenpide tehty/valmis 
 
 
 
I  RISKIRYHMIEN MAHDOLLISUUTTA 
OSALLISUUTEEN, HYVINVOINTIIN JA 
TERVEYTEEN PARANNETAAN 
 
 
Toimenpide 1: Tuetaan riskiryhmien selviytymistä kehittämällä osalli-
suutta edistäviä työmuotoja 
 
 
 Edistetään pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työelämäosallisuutta 
uudistamalla aikuissosiaalityön menetelmiä, tehostamalla sosiaalista työllistä-
mistä ja kuntouttavaa työtoimintaa. Kiinnitetään terveydenhuolto entistä tii-
viimmin työkykyä ylläpitäviin ja työllistäviin prosesseihin. Lisäksi erityistä 
huomiota kiinnitetään vammaisten henkilöiden, etnisten ja kielellisten vähem-
mistöjen, maahanmuuttajien sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien koulu-
tusmahdollisuuksiin ja työllistymiseen.  
 
Kunnat vahvistavat aikuissosiaalityötä yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa. THL 
tuottaa tutkimustietoa aikuissosiaalityön tehtäväkuvien uudistamiseksi ja kehittää 
yhdessä eri toimijoiden kanssa aikuissosiaalityön menetelmiä ja arvioi niiden vaikut-
tavuutta. THL on luonut ja ylläpitää Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointi  
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-nettisivuston ja vastaa Sosiaalisen ja työelämäosallisuuden oppimisverkoston toi-
minnasta. Aikataulu 2012–2014.  
 
Vihreä  
Kuntien kehittämishankkeissa uudistettiin aikuissosiaalityötä kunnissa 
(Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä eli SOS II-hanke Väli-Suo-
messa, PPPR-hanke Varsinais-Suomessa, Virta II-hanke Kainuus-
sa/Pohjois-Suomessa). Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointi  
-nettisivusto on toiminnassa. Sosiaalityön vaikuttavuutta on tutkittu 
THL:n kehittämällä aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin 
AVAIN-mittarilla Empower-hankkeessa (2013–2014). Sosiaalisen 
osallisuuden ja työelämäosallisuuden verkostotyö jatkuu THL:ssä mm. 
Sokra- ja SOSKU- ESR-rahoitteisissa hankkeissa. 
 
Kunnat edistävät heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja osatyökykyisten työ- ja 
toimintakykyä:   
 Kunnat kehittävät kuntouttavan työtoiminnan sisältöä, laatua ja yhte-
yksiä muihin palveluihin yhteistyössä eri toimijatahojen, erityisesti jär-
jestöjen, kanssa. STM tekee kuntouttavan työtoiminnan laatusuosituk-
set yhteistyössä THL:n, kuntien ja muiden asiantuntijatahojen kanssa.  
Vihreä 
Virta II-hankkeessa on Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla kehitetty 
kuntouttavaa työtoimintaa syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden 
osallisuuden lisäämiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan laadullinen 
kehittämistyö jatkuu osana sosiaalihuoltolain erityislainsäädännön 
uudistamista. 
 
 
 THL ja STM kehittävät kuntouttavan työtoiminnan sähköistä käsikirjaa osana 
Sosiaaliportti-palvelua. THL tuo esille sosiaalisen työllistämisen, kuntoutta-
van työtoiminnan ja työelämäosallisuuden kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä 
käytäntöjä Sosiaalisen ja työelämäosallisuuden oppimisverkostossa sekä se-
minaarien ja julkaisujen avulla.  
Vihreä  
Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja on toiminnassa. THL:lla on ollut 
lukuisia seminaareja aiheeseen liittyen, samoin julkaisuja. Osaohjel-
man tilaisuuksia tästä teemasta: Työllisyys, terveys ja hyvinvointi  
-Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009–2013  
-seminaari, Nuorten sosiaalinen kuntoutus-työpaja, Kokemusasiantun-
tijuus-foorumi ja Arviointiseminaari.  
 
 Kunnissa kehitetään edelleen työttömien terveystarkastuksia, työ- ja toimin-
takyvyn arviointia, terveys- ja kuntoutuspalveluja (ml. etsivä mielenterveys- 
ja päihdetyö) ja niiden oikea-aikaisuutta. Tämä kehittämistyö tehdään osana 
peruspalveluja, yhteistyötahoina ovat sosiaali- ja terveystoimi, työ- ja elin-
keinohallinto ja Kela. Kehittämistyössä hyödynnetään Pitkäaikaistyöttömien 
terveydenhuollon kehittämishankkeessa (PTT-hanke) luotuja hyviä käytäntö-
jä ja terveyshyöty-mallista saatuja kokemuksia. TEM:n johdolla seurataan 
työttömien terveystarkastuksiin ohjaamista ja terveystarkastusten toteutumis-
ta. Yhteistyössä mukana ovat STM, Kuntaliitto ja Kela.  
Vihreä  
Osaohjelmassa pidettiin 31.10.2013 Työttömien terveyspalvelut  
-innopaja Helsingissä. Vuonna 2013 THL teki myös terveyskeskus-
kyselyn, jonka mukaan työttömien terveystarkastukset ovat lisääntyneet 
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kunnissa, lisää resursseja kuitenkin kaivataan. Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen (HYTE) -oppimis-
verkoston kansallinen foorumi pidettiin Helsingissä 30.10.2013.  
 
 Kunnat ja järjestöt tukevat mielekkään arjen toteutumista sosiaalisella 
kuntoutuksella. Yrityksiä kannustetaan hyödyntämään osatyökykyisten 
jäljellä olevaa työkykyä. Ammattilaisten tarjoaman avun rinnalle kehi-
tetään järjestöpohjaista vertaistukea. 
Vihreä  
Osaohjelmassa otettiin teemaksi v. 2013 kokemusasiantuntijuus-
toiminnan kartoitus. Teemasta tehtiin webropol-kysely, josta tuli jul-
kaisu syksyllä 2014 sekä pidettiin viisi työpajaa (Turku, Tampere, Hel-
sinki, Oulu ja Mikkeli) sekä Kokemusasiantuntijuus-foorumi 16,9,14. 
HYTE-oppimisverkosto piti 14.2.14 seminaarin teemalla ”Osallisuus 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä eriarvoisuuden kaventa-
misessa. Innomarkkinoilla pidettiin työpaja 19.11.2013 teemalla 
”Rohkeus ja inhimillisyys kohtaamisessa – sukellus tuen tarvitsijan ko-
kemuksiin” Helsingissä.  
 
Osaohjelman ohjelmatyössä yritysyhteistyö ei ole ollut tärkeässä roo-
lissa, sosiaalisten kriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa on kuiten-
kin edistetty THL:n Espinno2 (Eurooppalaisia palveluinnovaatioita 
Etelä-Suomeen) ja Hankinnoista duunia -ESR-hankkeissa. 
 
 Kunnat tehostavat moniammatillista työtä. Tavoitteena on kehittää palveluoh-
jauksen rakenteita (esimerkiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä) sosiaa-
li- ja terveydenhuollon, työ- ja elinkeinohallinnon, opetusviranomaisten, Ke-
lan sekä palveluntuottajien välillä.  
Vihreä  
Moniammatillisuus on ollut osaohjelman kuntien kehittämishankkeissa 
tärkeimpiä kehittämisteemoja, samoin osaohjelman työpajoissa.  
 
 
 
 TEM, STM ja Kela valmistelevat hallitusohjelman mukaisesti työvoiman 
palvelukeskusmallin lakisääteistämistä ja ulottamista koko maahan. TEM, 
Kuntaliitto ja STM toteuttavat hallitusohjelman mukaisen määräaikaisen ko-
keilun, jossa työllisyyden hoidon päävastuuta siirretään kunnille. 
Vihreä  
Laki monialaisesta yhteispalvelusta on tullut voimaan. Kuntakokeilu 
on meneillään, osaohjelma on tehnyt yhteistyötä kuntakokeilun arvi-
ointitutkimuksen kanssa (Kuntaliitto).  
 
 
 THL tuottaa tietoa työttömien hyvinvoinnista, terveydestä sekä työ- ja toi-
mintakyvystä kuntien kehittämistyön tueksi. THL ja TTL tukevat kuntia työt-
tömien terveydenhuollon hyviksi todettujen toimintamallien toimeenpanoa. 
Tuki on esimerkiksi Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen 
asiantuntijaverkoston (TOIMIA-verkosto) materiaalia. 
Vihreä 
Osaohjelmassa on tehty yhteistyötä TOIMIA-verkoston (Toimintakyvyn 
mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto) kanssa 
sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin kehittämiseksi, TOIMIA-
verkostoon on perustettu sosiaalisen toimintakyvyn asiantuntijaryhmä. 
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Sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin teemasta pidettiin seminaari 
12.12.2014 Kuntaliitossa. 
 
 Kunnat tukevat Suomen vammaispoliittisen ohjelman ja Suomen romanipo-
liittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista vahvistamalla vammaisten ja ro-
manien hyvinvointia ja osallisuutta edistäviä palveluita ja toimintamalleja. 
THL välittää tietoa vammaisten ihmisten osallisuuden ja työllisyyden tukemi-
sen mahdollisuuksista sähköisessä vammaispalvelujen käsikirjassa, joka tuo-
tetaan yhteistyössä eri toimijoiden mm. asiakasjärjestöjen ja työnantajien 
kanssa. THL seuraa Suomen vammaispoliittisen ohjelman toteutumista ja 
päivittää vammaispalvelujen käsikirjaa hyödyntäen Vammaisasioiden oppi-
misverkostoa. TTL tuottaa tietoa vammaisten työhön osallistumisen tukemi-
sesta sekä työpaikan esteettömyyden ratkaisuista. THL määrittelee indikaatto-
rit, jotka soveltuvat romaniväestön hyvinvoinnin tilan ja sen muutosten seu-
rantaan. Aikataulu 2012–2015.  
Vihreä  
Vammaispalvelujen käsikirja on toiminnassa verkossa, samoin oppi-
misverkosto. THL on seurannut Suomen vammaispoliittisen ohjelman 
 (Vampo) toteutumista. Toteutumisesta on raportoitu kahdella välira-
portilla (Konttinen 2013, Sjöblom 2015). Vuonna 2015 on toteutettu 
neljä vammaispoliittista teemaseminaaria (Innofoorumia). Loppuse-
minaari  ja -raportti vammaispoliittisen ohjelman toteutumisesta val-
mistuu keväällä 2016.  
 
Romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) ohjaus- ja seurantaryhmän 
toimikausi oli 2012–2013 ja väliraportti julkaistiin 13.5.2014. Toi-
meenpano ja seuranta jatkuu. THL:n Romanien hyvinvointi -pilot-
titutkimus toteutettiin vuonna 2013. Alueelliset romaniasiain neuvotte-
lukunnat ja romanijärjestöt olivat vahvasti mukana pilottitutkimukses-
sa. THL valmistelee yhteistyössä DiAK:n, Helsingin, Vantaan, Oulun 
ja Tampereen kaupunkien, romaniasioiden neuvottelukuntien ja roma-
nijärjestöjen kanssa romanien osallisuushanketta ja hyvinvointitutki-
musta. 
 
Kunnat edistävät maahanmuuttajien hyvinvointia lisäämällä palveluiden asiakasläh-
töisyyttä ja kehittämällä maahanmuuttajia osallistavia työmuotoja.  
 
 Yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa THL ja SM kehittävät, toteuttavat 
ja mallintavat maahanmuuttajien kansalaisraadin sekä muita menetelmiä 
maahanmuuttajien kuulemiseksi sekä heidän koulutusmahdollisuuksiensa pa-
rantamiseksi, työllisyyden edistämiseksi ja sosiaali- ja terveyspalvelujen ke-
hittämiseksi.  
Vihreä  
Maahanmuuttajien nelipäiväinen kansalaisraati pidettiin Vaasassa 
lokakuussa 2013. Solid Voice- ja Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi –
hankkeet toteutettiin THL:n, Väli-Suomen ja Pohjanmaan alueen kun-
tayhteistyönä. Mallinnettu maahanmuuttajien kansalaisraadit osallis-
tavana, kotouttamispalveluja kehittävänä menetelmänä. 
 
 
 THL tuottaa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa tietoa maahanmuuttajien 
hyvinvoinnista, terveydestä ja työ- ja toimintakyvystä sekä kehittää maahan-
muuttajien hyvinvoinnin ja terveyden seurantajärjestelmää. TTL tuottaa tietoa 
maahanmuuttajien työllistymisen edistämisestä, maahanmuuttajanuoren työ-
hön perehdytyksestä ja työkyvyn tukemisesta. 
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Vihreä  
THL:n Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi tutkimus (Maamu) 
toteutettiin vuosina 2010–2012. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja 
hyvinvointi (UTH) tutkimuksen tiedonkeruu ja perustulosraportointi 
toteutettiin THL:n, Tilastokeskuksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä 
vuosina 2014–2015. Maahanmuuttajien terveyttä ja työkykyä kuvaavia 
indikaattoreita kehitetään edelleen Maamu- ja UTH aineistoihin pe-
rustuen. Osa Maamu-tutkimuksen mittareista on jo TOIMIA-tieto-
kannassa ja osa tuloksista on Terveytemme-tietoportaalissa ja näitä 
kehitetään edelleen.  
 
TTL:n Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa 
(NuMaT) -hanke (ESR) on päättynyt ja sen tuotoksia ja hankkeessa ke-
hitettyjä hyviä käytäntöjä levitetään. TTL:n Maahanmuuttajien onnis-
tuminen työelämässä -raportti on julkaistu. Tasavertaisesti osalliseksi 
verkostoihin – maahanmuuttajat työelämän kehittämisverkostoissa 
hanke toteutuu TTL:n koordinoimana vuonna 2014. 
 
 Edistetään vapautuvien vankien sijoittumista yhteiskuntaan jatkamalla kat-
keamattomasti vankeuden aikana aloitettuja terveydenhuollon ja kuntoutuksen 
tukitoimia. 
 
STM valmistelee yhteistyössä OM:n kanssa vankien terveydenhuoltolaitoksen siirtä-
mistä STM:n alaisuuteen. Siirron jälkeen THL kehittää yhteistyössä kuntien, eri pal-
veluntuottajien ja järjestöjen kanssa toimintamallin, jonka avulla vankeuden aikana 
aloitettu terveydenhuolto ja kuntoutus jatkuisivat katkeamattomasti perusterveyden-
huollossa ja sosiaalitoimessa. 
Vihreä 
STM on teettänyt selvityksen vankiterveydenhuollosta (Matti Suisto-
maa 13.2.2014). Vankiterveydenhuollon hallinnonalasiirron HE on 
annettu budjettilakina syyskuussa 2015, ja siirto toteutui 1.1.2016. 
STM:n ja OM:n työryhmä jatkaa uudistuksen seurantaa vuoden 2016 
loppuun.  
 
 Jatketaan Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaista toimin-
taa. 
 
YM:n johdolla jatketaan Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Ohjelman 
ensimmäisen jakson (2008–2011) aikana tavoitteena oli puolittaa pitkäaikaisasunnot-
tomuus. Toisen vaiheen (2012–2015) tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnotto-
muus kokonaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteena on tuottaa ohjelmakau-
den aikana 1 250 asuntoa. Mielenterveyskuntoutujien ja päihdeongelmaisten asumista 
kehitetään valtioneuvoston asuntopoliittisen toimenpideohjelman mukaisesti osana 
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa sekä osana kansallista mielenterve-
ys- ja päihdesuunnitelmaa. Aikataulu 2012–2015. 
 
Tuotettavien asuntojen rahoitus tulee Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) ja Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kautta. RAY osallistuu pitkäaikai-
sasunnottomuuden vähentämisohjelmaan myös toiminnallisin avustuksin, mm. käyn-
nistämis- ja kehittämishankkeilla. STM rahoittaa Kaste-ohjelman kautta tukihenkilöi-
den palkkauksesta aiheutuvista menoista enintään 50 %. Ohjelmassa on mukana 10 
kuntaa, jotka kukin tekevät aiesopimuksen valtion kanssa ja sitoutuvat tuottamaan 
aiesopimuksen toimintasuunnitelmassa mainitut asiat. 
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 Vihreä 
Mielenterveyskuntoutujien asumista on kehitetty ympäristöministeriön 
vetämässä Mielen Aske -hankkeessa (2012–15). Hankkeessa on mukana 
viisi pilottialuetta: Espoo ja HUS, Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli ja Oulun-
kaaren kuntayhtymä.  
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta kymmenelle 
suurimmalle kunnalle tukihenkilöiden palkkauksesta aiheutuviin menoi-
hin yhteensä 8,5 miljoonaa euroa vuosina 2012–2014. 
 
 
 
 
Toimenpide 2: Lisätään kohdennettuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
muotoja ja matalan kynnyksen palveluja 
 
 
 
 Luodaan ja otetaan käyttöön kohdennettuja ja kannustavia keinoja riskiryhmi-
en terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyössä julkisen sektorin, jär-
jestöjen ja yritysten kanssa. 
 
Kunnissa kehitetään yhteistyössä THL:n, järjestöjen ja yritysten kanssa motivoivia ja 
kannustavia keinoja, joilla edistetään erityisesti matalimpien sosioekonomisten ryh-
mien mielenterveyttä, somaattista terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.  
 Vihreä 
Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmälle -hankkeessa on 
kehitetty sosiaali- ja terveyspalveluja vastaamaan paremmin palvelu-
jen suurkäyttäjien, erityisesti päihde- ja mielenterveysasiakkaiden 
tarpeita Länsi-Suomessa. Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä -
hankkeessa on kehitetty päihde- ja mielenterveyspalveluja, kuntou-
tusyhteistyötä ja työmenetelmiä Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomen mie-
lenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke Mielen avain -hank-
keessa on yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa kehitetty mie-
lenterveys- ja päihdepalveluja, parannettu palvelujen saatavuutta ja 
vahvistettu palvelujen käyttäjien asemaa. 
 
Espoossa ja Vantaalla on toteutettu Tupakatta paras -hanke, jonka ta-
voitteena vähentää ammattikoululaisten tupakointia. Keinona on ollut 
muun muassa sosiaalinen markkinointi, jossa hyödynnetään erilaisia 
tapoja nuorten elämään ymmärtämiseksi, jotta voidaan löytää vaikut-
tavia keinoja tupakoinnin lopettamiseksi. 
 
Riskiryhmiin kuuluvat lapset, nuoret ja perheet tunnistetaan neuvola-asetuksen 
(338/2011) mukaisissa kuntien toteuttamissa laajoissa terveystarkastuksissa sekä op-
pilas- ja opiskelijahuollossa. Erityistukea annetaan tarpeen mukaan kohdennettuna. 
Perhekeskustoiminta tukee moniammatillista erityistuen antamista. THL seuraa käy-
täntöjen toteutumista ja kehittää yhdessä kuntien kanssa perhekeskustoimintaa.  
Vihreä  
THL on selvittänyt asetuksessa olevien asioiden toteutumista 
julkaisussa: Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta sekä koulutervey-
denhuolto – Valtakunnallinen seuranta 2012. Hakulinen-Viitanen, 
Tuovi; Hietanen-Peltola, Marke; Bloigu, Aini; Pelkonen, Marjaana. 
THL raportti: 12/2014. Osaohjelma 1 voisi sieltä nostaa tähän tietoja!  
Perhekeskustoiminnan kehittäminen kts. osaohjelma 2 kyseinen kohta.  
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STM kannustaa kuntia tarjoamaan edullisia ja helposti saavutettavia kulttuuri- ja 
liikuntapalveluja sekä ruokapalveluja ja ravitsemusohjausta erityisesti ikäihmisille, 
työelämän ulkopuolella oleville ja maahanmuuttajille. STM:n, VM:n ja MMM:n yh-
teistyönä luodaan terveyttä edistävän ruoan hintapolitiikkaa. 
Keltainen 
Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien, kuten Kunnossa kaiken 
ikää ja Voimaa vanhuuteen, toiminta kohdentuu pääosin kuntiin eli eri 
ikäryhmien ja myös työttömien liikuntapalveluja parannetaan niiden 
avulla.  
 
STM on antanut muun muassa seuraavat suositukset ja ohjeet: joukko-
ruokailusuositus 2010, ikääntyneiden ravitsemussuositukset 2010, suosi-
tukset liikunnan edistämiseksi kunnissa 2010, yleiset ravitsemussuosituk-
set 2014 ja liikunnan linjaukset 2014 ja tukimateriaalia päättäjille (ra-
vitsemuksella hyvinvointia opas kuntapäättäjille 2012). Vanhuspalvelu-
laissa on lisäksi pykälä 10 §, jonka mukaan kunnilla tulee olla ravitse-
muksen erityisasiantuntemusta vuoden 2015 alusta lähtien.  
 
Hintapolitiikassa ei ole juuri edetty, esim. makeis- ja virvotusjuomave-
ron suunniteltu korotus peruttiin. 
 
THL tukee kuntia toteuttamaan mielenterveyspotilaiden fyysisen terveyden edistämis-
tä mielenterveyspalveluissa sekä muissa perusterveydenhuollon palveluissa. Tuki on 
lähinnä tiedon välittämistä toimivista terveyden edistämisen käytännöistä.  
Keltainen 
Mielenterveys- ja päihdeongelmaiset kuolevat keskimäärin 
parikymmentä vuotta nuorempina kuin muu väestö ja yhtenä syynä ovat 
hoitamattomat somaattiset sairaudet.  Mielenterveys- ja päihde-
asiakkaat ovat edelleen muihin asiakasryhmiin verrattuna syrjinnän ja 
leimaamisen kohteena eivätkä he saa yhtä hyvää somaattista hoitoa kuin 
muu väestö. Tähän on kuitenkin alettu kiinnittää enemmän huomiota. 
 
THL, Kuntaliitto ja STM antavat asiantuntija-apua kunnille eriarvoisuuden vähentä-
misessä ja terveyserojen kaventamisessa. Kuntia kannustetaan ottamaan käyttöönsä 
sähköinen hyvinvointikertomus, jonka avulla seurataan väestöryhmien välisiä hyvin-
vointi- ja terveyseroja ja niihin vaikuttamista. Sähköistä hyvinvointikertomuksen 
kehittämistä jatketaan yhdessä THL:n, Kuntaliiton ja STM:n kanssa.  
Vihreä 
Asiantuntija-apua on annettu osana Hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen ja eriarvoisuuden vähentämisen oppimisverkoston (HYTE) toi-
mintaa (foorumit ja verkostokirje). Lisäksi on pilotoitu hyviä käytäntö-
jä osana Terveyden edistämisen kuntatuki -hanketta. THL:n www-
sivuilta löytyy verkkomateriaalia toiminnan tueksi. HYTE-AVI yhteis-
työ on käynnistetty vahvistamaan alueellista tukea kunnille.  
 
Osaohjelmassa on tehty myös Säästä eriarvoisuutta vähentämällä -
video: 
http://www.youtube.com/watch?v=dywt7T_aXis&list=UUCAkBFKh3z
l0t6YZP4EU9oA&feature=c4-overview 
 
124 kuntaa käyttää sähköistä hyvinvointikertomusta aktiivisesti. Säh-
köistä työvälinettä hallinnoi Kuntaliitto ja sen alainen yritys FCG. 
Työväline muuttuu maksulliseksi 1.1.2016 alkaen. Hyvinvointikerto-
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muksen voi edelleen tehdä myös ilman sähköistä työvälinettä tai käyt-
tää sitä muiden työvälineiden rinnalla. 
 
Kunnat arvioivat ensimmäisellä Kaste-ohjelmakaudella kehitettyjen terveyskioskien 
hyödyllisyyttä matalan kynnyksen neuvontapaikkoina. Hyviksi havaittuja käytäntöjä 
jatketaan ja laajennetaan uusille alueille. 
Vihreä  
Toiminnassa on terveyskioskeja eri puolilla maata. 
 
 
 
 
 Kehitetään mielenterveys- ja päihdepalveluja, joihin on helppo hakeutua, kan-
sallisen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelman (Mieli) mukaisesti.  
 
THL ja TTL toteuttavat Mieli-suunnitelman yhdessä kuntien kanssa ja tukevat siinä ja 
Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen -ohjelmassa (MASTO 2008 -
 2011) luotujen hyvien käytäntöjen juurruttamista. THL koordinoi Päihde- ja mielen-
terveystyön oppimisverkostoa. Kunnat ja kuntayhtymät tehostavat kuntalaisille tarjol-
la olevien mielenterveys- ja päihdepalveluiden koordinaatiota ja yhteensovittamista 
niin, että palvelut muodostavat asiakaslähtöisen ja helposti saavutettavan palveluko-
konaisuuden. Mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistetaan perus- ja erityispalvelui-
den yhteistyöllä. Edistävän ja ehkäisevän työn rakenteet ja koordinaatio varmistetaan 
osana palvelurakenteiden uudistamista.  
Vihreä  
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpano on ajoittunut vuosil-
le 2009–2015. Kaste-ohjelmassa toteutettiin mielenterveys- ja päihde-
työn kehittämishankkeita kaikilla Kaste-alueilla: Etelä-Suomessa Mielen 
avain -hanke (2010–2015), Länsi-Suomessa Länsi 2012 ja 2013 -
hankkeet sekä Turun ja ympäristökuntien alueella Palvelumuotoilulla 
parempia palveluja riskiryhmille -hanke 2013–2016 , Väli-Suomessa Vä-
littäjä-hanke (2009–2011, 2012–2013), Itä-Suomessa Arjen mieli -hanke 
(2011–2013), sekä Pohjois-Suomessa Tervein Mielin Pohjois-Suomessa -
hanke (2009–2011) ja Kainussa ja Lapissa Hyvinvointi hakusessa – riip-
puvuus riskinä -hanke (2013–2015). Ks. THL:n julkaisuissa osa em. 
hankkeiden loppuraporteista: Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman jul-
kaisut. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaista kehittämistyötä 
on tehty Kaste-hankkeiden lisäksi myös monien muiden eri verkostojen 
välityksellä (mm. psykiatrian alan johtajien verkosto, Päihdehuollon val-
takunnallinen yhteistyöryhmä, Innokylässä löytyvät MiePäOsaa-verkosto 
sekä Mielenterveys-  ja päihdetyön verkosto. THL on edistänyt yhdistet-
tyjen mielenterveys- ja päihdestrategioiden valmistelua. 
 
Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaisesti palveluiden perus- ja 
avohoitopainotteisuus on hyväksytty ja ne ovat lisääntyneet sairaala- ja 
laitospalveluiden käytön vähentyessä. Asumispalveluiden käyttö on li-
sääntynyt. Päivystysasetus on edistänyt psykiatrisen sairaalahoidon siir-
tymistä yleissairaaloiden yhteyteen. Peruspalvelujen kehittäminen on 
alueellisesti vaihtelevaa. Nykyisin koordinoinnin tarve ja merkitys tun-
nistetaan sekä palveluiden kokonaistaloudelliselta että asiakkaan hyvin-
voinnin kannalta.  
 
Palveluiden hankinta kilpailuttamalla on vähentänyt kuntien ja järjestö-
jen yhteistyökumppanuuksiin perustuvia palvelukokonaisuuksia ja kor-
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vautunut kilpailutuksen myötä kapea-alaisemmin määritellyllä palvelu-
tuotannolla. Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittyminen ja laajentumi-
nen on vahvistanut asiakasnäkökulman huomioonottamista mielenterve-
ys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä.  
 
Ehkäisevään päihdetyöhön on kehitetty alueellinen koordinaatiorakenne 
Alkoholiohjelman puitteissa. Kaste-hankkeet ovat tehneet yhteistyötä Al-
koholiohjelman kanssa. 
 
 
 
Eri tahoilla otetaan käyttöön vaikuttavia menetelmiä mielenterveys- ja päihdeongel-
mien varhaiseksi tunnistamiseksi ja hoidon/tuen tarjoamiseksi. Laitoshoidon tarvetta 
vähennetään kunnissa lisäämällä ja monipuolistamalla muun muassa päivystykselli-
siä, liikkuvia ja konsultaatiopalveluja. Tämä toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kans-
sa.  
Vihreä  
Katso edellinen kohta, kunnissa ja kuntayhtymissä mielenterveys- ja 
päihdetyötä on uudistettu em. hankkeiden tuella.  
 
 
THL tutkii kymmenvuotisena pitkittäisseurantana (2005–2015) mielentervey-
teen vaikuttavia tekijöitä, mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttöä ja asen-
noitumista mielenterveyshäiriöihin. Tuloksia hyödynnetään kuntien, sairaan-
hoitopiirien, järjestöjen ja yksityisten palvelujen tuottajien kehittämistyössä 
alueellisesti ja kansallisesti. (Tiedoksi tämä käynnissä oleva tutkimustyö.) 
Vihreä  
Länsi-Suomen mielenterveyskysely on seurannut mielenterveyden sekä 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen käytön kehitystä neljässä 
sairaanhoitopiirissä Länsi-Suomessa. Mielenterveysongelmiin usein 
liitetystä stigmasta huolimatta on kyselyyn vastattu keskimäärin samalla 
tasolla kuin vastaaviin väestökyselyihin. Tuloksien mukaan lakisää-
teisten perusterveydenhuollon palveluiden käyttö mielenterveys-
ongelmien takia on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että terveyskeskusten roolia 
mielenterveystyössä on edelleen vahvistettava ja kansalaisia tiedotettava 
terveyskeskusten, työterveys- ja kouluterveyshuollon tarjoamista 
perustason palveluista mielenterveysongelmiin liittyen. 
 
Seurannan tuloksia on esitelty laajalti erilaisissa tieteellisissä 
julkaisuissa ja raporteissa. Mielenterveyskyselyn laajuuden ansiosta 
mielenterveyteen liittyviä tutkimusteemoja on vielä tuleviksi vuosiksikin. 
 
 Vakiinnutetaan Alkoholiohjelman mukainen alueellinen koordinaatiomalli 
paikallisen päihdepolitiikan tukemiseksi ja päihdehaittojen ehkäisemiseksi. 
 
STM selvittää eri vaihtoehdot alueellisen koordinaatiomallin vakiinnuttamiseksi 
osaksi aluehallintovirastojen pysyviä tehtäviä. THL toimii koordinaatiomallin ohjaa-
jana.  
Alueellisen koordinaatiomallin avulla vahvistetaan päihdehaittojen ehkäisyn pai-
kallisia rakenteita ja levittää näyttöön perustuvia työmuotoja, kuten mini-interventiota 
ja Paikallinen alkoholipolitiikka -toimintamallia (Pakka). Pakka-toimintamalli sopii 
alkoholin lisäksi myös muiden ikärajavalvottavien tuotteiden eli tupakan ja rahapelien 
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aiheuttamien haittojen ehkäisyyn. Toimintaa tukee Alkoholiohjelman laaja aineisto-
pankki. Vuoden 2012 aikana selvitetään myös tämän aineistopankin rahoitusmallit. 
Aikataulu 2012–2015. 
Vihreä 
Alkoholiohjelman alueellisen koordinaation malli on varmistettu Katai-
sen hallitusohjelman mukaisesti kaikissa aluehallintovirastossa viemällä 
Alkoholiohjelman ja ehkäisevän päihdetyön koordinaatiotehtävät osaksi 
vakinaista ylitarkastajan virkaa. Kuntatoimijoille on tuotettu materiaa-
lia osana Alkoholiohjelman yhteistyötä (esim. Paikallinen alkoholi-, tu-
pakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy – Käsikirja yhdessä toteutettavaan 
Pakka-toimintamalliin sekä Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan 
hyvinvointia – opas strategiseen suunnitteluun). Lisäksi Alkoholiohjel-
man puitteissa on tuettu ammattilaisia koulutuksin ja seminaarein (ns. 
Tupakka, päihteet ja (raha)pelit (RUNDI) -koulutuskiertueet v. 2013–
2014 ja teemaseminaarit: Alkoholi ja työelämä -seminaarit v. 2012, Al-
koholi ja väkivalta -seminaarit v. 2013, Päihteet, tapaturmat ja turvalli-
suus -seminaarit v. 2014, Ehkäisevän päihdetyön teemaseminaarit v. 
2015). 
 
Uutta tukea päihdehaittojen ehkäisytyölle on saatu lainsäädäntöuudis-
tuksesta, kun 1.12.2015 voimaan tullut laki ehkäisevän päihdetyön jär-
jestämisestä (523/2015) korvaa raittiustyölain ja -asetuksen. EPT-laki 
vahvistaa Alkoholiohjelmassa syntyneen ohjausrakenteen (ml. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen roolin). Lakiuudistuksen tueksi uudistetaan ja 
laajennetaan myös Alkoholiohjelma Ehkäisevän päihdetyön toimintaoh-
jelmaksi, joka kuuluu osaksi Yhteistyöllä terveyttä ja hyvinvointia 2025 -
toimenpidekokonaisuutta. Uusi ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 
kattaa lain mukaisesti koko ehkäisevän päihdetyön kirjon: alkoholi-, 
huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakkatuotteiden käytön vähen-
tämisen. 
 
 
 
Toimenpide 3: Lisätään osaamista väkivallan ehkäisemiseksi 
 
 
 Otetaan käyttöön lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamalli, jossa huomi-
oidaan STM:n antamat suositukset ja kuritusväkivallan ehkäisyn kansallinen 
toimintaohjelma. Vahvistetaan rakenteita ja osaamista väkivallan ja kuritusvä-
kivallan ehkäisemiseksi ja ongelmaan puuttumiseksi.  
 
Huomio kiinnitetään erityisesti lasten, nuorten, vanhusten, vammaisten ja mui-
den erityisryhmien kohtaamaan väkivaltaan. Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen 
lasten, nuorten ja heidän perheidensä auttamiseksi luodaan toimintamalleja. 
 
THL tukee kuntia vahvistamaan lähisuhdeväkivaltaan liittyvien asioiden ylisektoraa-
lista johtamista ja työn koordinaatiota sekä lähisuhdeväkivallan erityisosaamisen pal-
velumuotojen/keskittymien kehittämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle 
tarjotaan käyttöön systemaattinen lähisuhdeväkivallan kartoituslomake ja väkivallan 
riskinarviointi, jotta väkivallan puheeksi ottamisesta tulisi osa palveluprosessia. Eri-
tyisesti mielenterveys- ja päihdepalveluissa sovelletaan yhdistettyä työtä, jossa päih-
de- ja mielenterveysongelman yhteydessä lähisuhdeväkivalta otetaan puheeksi ja 
puututaan siihen. Aikataulu 2012–2014. 
18 
 
 
 
 
THL kehittää yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa toimintamalleja väkivallan 
ehkäisemiseksi erotilanteissa. Aikataulu 2012–2015.  
Vihreä  
Väkivallan ehkäisytyön tietopaketti ammattilaisille on avattu THL:n 
Kasvun kumppanit -verkkosivustolla ja Turvakotipalveluiden laatusuosi-
tukset julkaistu. 
 
Väkivallan ehkäisyn toimintamalleja on luotu ja tietoa levitetty ja jalkau-
tettu yhteistyössä AVIen kanssa. AVI-alueittain (6) järjestettiin koulutus-
päivät aiheesta lastenvalvojille, lastensuojelutyöntekijöille jne. keväällä 
ja syksyllä 2014. Rahoitusta saatiin Naisiin kohdistuvan väkivallan vä-
hentämisohjelmasta. 
 
THL toteutti hankkeen lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamisesta mielen-
terveys- ja päihdetyössä yhdellä pilottialueella Suomessa (ks. tarkemmin 
Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Päi-
jät-Hämeessä 2013–2014). Pilotista julkaistiin käsikirja Miten puutun 
lähisuhdeväkivaltaan, esimerkkinä päihde- ja mielenterveystyö. Lä-
hisuhdeväkivallan kartoituslomaketta suositellaan käytettäväksi kaikissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.  
 
Lähisuhdeväkivaltaan liittyvää aineistoa ja työkaluja löytyy THL:n sivul-
ta Kasvunkumppanit ja Kaventaja-verkkopalvelusta. Vuonna 2013 pidet-
tiin Lähisuhdeväkivallan ehkäisy palvelumuotoilun keinoin -työpaja niil-
le kunnille/alueille, joissa oli suunnitteilla lähisuhdeväkivallan osaami-
sen keskittäminen.  
 
THL on tukenut Lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön kehitettyjen toi-
mintamallien ja työvälineiden käyttöönotossa kuntia järjestämällä syk-
syn 2015 aikana työpajoja viidellä KASTE-alueella yhteistyössä ohjel-
mapäälliköiden ja AVI:en edustajien kanssa. Työpajoissa on kerrottu 
Itä-Suomen Kasteen Väistö-hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista, 
väkivallan puheeksiottoon ja riskinarviointiin kehitetystä suodatin- ja 
kartoituslomakkeesta, moniammatillisesta vakavan parisuhdeväkivallan 
riskinarviointimenetelmä MARAKista, väkivallan tekijälle suunnatusta 
Katkaise väkivalta-mallista sekä väkivaltaa kokeneiden lasten kanssa 
käytettävästä TRAPPAN-mallista .THL on laatinut videon edellä maini-
tuista lähisuhdeväkivallan työvälineistä. Video löytyy YouTub:sta kol-
mella kielellä.   
 
Moniammatillista vakavan parisuhdeväkivallan riskinarviointimenetel-
mä MARAKia on levitetty tehokkaasti uusille paikkakunnille. Tällä het-
kellä toiminnassa on mukana 28 MARAK-työryhmää, joissa on mukana 
kaiken kaikkiaan 84 kuntaa. Suurin osa työryhmistä on seutukunnallisia. 
MARAK-toiminnan käynnistämisen yhteydessä on THL tarjonnut työ-
ryhmille ja asiakastyötä tekeville koulutusta mallista, väkivallan puheek-
siotosta, riskinarvioinnin tekemisestä sekä asiakkaiden ohjaamisesta 
MARAK-työryhmien tuen piiriin. Koulutuksen lisäksi THL on koordinoi-
nut ja seurannut toimintaa sekä tehnyt tutkimusta toiminnan vaikutta-
vuudesta.THL on tukenut kuntia järjestämällä työkokouksia viidellä AVI-
alueella Itä-Suomen Kasteen Väistö-hankkeessa kehitettyjen toiminta-
mallien levittämiseksi (2015).THL on laatinut videon lähisuhdeväkival-
lan työvälineistä. Video löytyy YouTub:sta.  Tavoitteena vahvistaa lä-
hisuhdeväkivaltaan liittyvien asioiden ylisektoraalista johtamista ja työn 
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koordinaatiota sekä lähisuhdeväkivallan erityisosaamisen palvelumuoto-
jen/keskittymien kehittämistä.  
 
THL jatkaa Lastenasiaintalo-toimintamallin kehittämistä seksuaalisen ja fyysisen 
väkivallan kohteeksi joutuneiden lasten auttamiseksi lapsilähtöisesti ja keskitetysti. 
Kehittämistyö tehdään poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Saatujen kokemusten pe-
rusteella toimintamallia arvioidaan ja kehitetään edelleen valtakunnallista toimeenpa-
noa varten. STM, SM ja OM arvioivat mahdolliset lainasäädännön muutostarpeet 
koskien Lastenasiaintalo-toimintamallia. 
Aikataulu 2012–2015.  
Vihreä 
Lastenasiantalo-toimintamallin pilotointi on aloitettu Turun yliopistolli-
sen keskussairaalan erityisvastuualueella.  
 
 
Kunnissa kehitetään yhteistyössä järjestöjen kanssa seksuaalisen väkivallan uhriksi 
joutuneille nuorille matalan kynnyksen palveluja, jotka ovat esteettö-
miä/saavutettavia. Sairaanhoitopiireissä kehitetään seksuaalisen väkivallan uhrin 
akuuttia lääketieteellistä ja psykososiaalista hoitoa Jyväskylässä kehitetyn Seksuaalis-
ta väkivaltaa kokenut -hoitomallin (RAISEK) mukaan. Aikataulu 2012–2014.  
Vihreä 
Seksuaalisen väkivallan uhrien nykyiset hoitokäytännöt ja tarjotut tuki-
palvelut on selvitetty sairaanhoitopiirikyselyllä 2015.  
¨ 
Yhtenäinen hoitoketju oli käytössä kolmessa sairaanhoitopiirissä. Vuo-
den 2015 aikana on tehty suositukset sairaanhoitopiireille/tuleville Sote-
alueille hoitoketjun luomisen tärkeydestä ja sisällöistä (suositus valmis-
tuu vuoden 2015 loppuun mennessä). Suositusta jalkautetaan vuoden 
2016 aikana sairaanhoitopiireihin työkokousten, koulutuksen, tiedotuk-
sen ja AVIen avulla. Lääkäreiden kiinnostuksen herättämistä asiaan yri-
tettiin järjestämällä yhdessä Lääkäriliiton kanssa koulutus lähisuhdevä-
kivaltaan puuttumisesta lääkärin työssä keväällä 2014. Kiinnostus oli 
hyvin vähäistä.  
 
THL:n Kasvun kumppanit -verkkosivustolla on koottuna aineistoa ai-
heesta. 
 
THL on avannut sähköiseen vammaispalvelujen käsikirjaan väkivaltaa käsittelevät 
sivustot, joita kehitetään edelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Osiossa käsitel-
lään vammaisiin kohdistuvan väkivallan muotoja, vammaisiin lapsiin ja ikääntynei-
siin kohdistuvaa väkivaltaa, palvelutilanteissa havaittua väkivaltaa, seksuaalista väki-
valtaa sekä väkivallan tunnistamista ja siihen puuttumista. (Tiedoksi toteutettu ja 
käynnissä oleva työ.) 
Vihreä  
Vammaispalvelujen käsikirjaan on avattu väkivaltaa käsittelevät sivus-
tot. 
 
THL on laatinut Turvakodeille tietoa ja hyviä käytäntöjä vammaisen 
turvakotiasiakkaan kohtaamisessa sekä romaninaisen kohtaaminen tur-
vakodissa. (2015)  
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Artikkelit ja julkaisut: 
 
Kuntoutujasta toimijaksi – kokemus asiantuntijuudeksi: 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110670/URN_ISBN_978-952-302-028-
3.pdf?sequence=1 
Kokemukset käyttöön – kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen: 
http://www.julkari.fi/handle/10024/125488 
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II LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEI-
DEN PALVELUJA UUDISTETAAN  
 
 
 
Toimenpide 4: Kehitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonai-
suuksia ja otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhem-
muutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia. 
 
 
 Vahvistetaan lapsiperhepalvelujen monialaista, poikkihallinnollista ja yhteen-
sovittavaa johtamista. 
 
STM huolehtii, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain, sosiaalihuoltolain 
sekä opiskeluhuoltolain valmistelussa huomioidaan, että lait tukevat lapsiperhepalve-
luiden monialaista, poikkihallinnollista ja yhteensovittavaa johtamista. STM ja OKM 
varmistavat varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirron yhteydessä ja varhaiskasvatus-
lain valmistelussa varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyön 
toimivuuden. Palveluiden kehittämisessä huomioidaan palveluiden ja tukitoimien 
esteettömyys ja saavutettavuus. 
STM yhteistyössä THL ja OKM. Aikataulu 2012–2014. 
Vihreä  
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 tuli voimaan 1.8.2014. OKM 
on vastannut lain valmistelusta yhteistyössä STM kanssa ja THL tukenut 
vahvasti lain valmistelua. Laki yhdistää kolmen hallinnonalan (sosiaali-, 
terveys ja opetustoimi) toimintaa yhteen sovitetuksi kokonaisuudeksi. 
Ensisijaista on kehittää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. 
 
Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, 
hallinto ja ohjaus siirrettiin STM:stä OKM:öön vuoden 2013 alusta läh-
tien. Siirron yhteydessä päivähoitolakiin lisättiin uusi säännös (32a§), 
jolla pyritään varmistamaan yhteistyö STM:n ja OKM:n kesken. Sään-
nöksen mukaan OKM valmistelee yhteistyössä STM:n kanssa sellaiset 
tämän lain muutokset, joilla voi olla vaikutuksia lasten kotihoidon ja yk-
sityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisiin asioihin. STM valmistelee 
yhteistyössä OKM:n kanssa sellaiset kotihoidon ja yksityisen hoidon tu-
esta annetun lain muutokset, joilla voi olla vaikutuksia päivähoitojärjes-
telmään. 
 
Hallitusohjelman mukaisesti OKM käynnisti varhaiskasvatuslain valmis-
telun vuonna 2012. Lakia valmistelleessa työryhmässä oli STM:n edusta-
ja. Työryhmä luovutti esityksensä opetus- ja kulttuuriministeriölle maa-
liskuussa 2014. Tämän jälkeen lain valmistelua jatkettiin virkamiestyönä 
opetus- ja kulttuuriministeriössä. 
 
Varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan vaiheittain ja en-
simmäisen vaiheen uudistukset tulivat voimaan 1.8.2015 (580/2015). 
Varhaiskasvatuslaissa uudistetaan mm. kasvatustavoitteet ja varhaiskas-
vatusympäristöä koskevat säännökset. Varhaiskasvatuksen tavoitteena 
on lain 2 a §:n mukaan mm. varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, 
terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö. Uudistuvan 6 §:n 
mukaan varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edis-
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tävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon otta-
en. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä 
on huomioitava esteettömyys. Laki korostaa myös monialaista yhteistyö-
tä (11 e §). Lain mukaan kunnan on varhaiskasvatusta järjestäessään 
toimittava yhteistyössä opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista, sosiaali-
huollosta, lastensuojelusta, neuvolatoiminnasta ja muusta terveyden-
huollosta vastaavien sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa.  
 
Uudessa v. 2015 voimaan tulleessa sosiaalihuoltolaissa 1301/2014 siir-
retään sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin 
edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Laissa vahvistetaan erityisesti lapsi-
perheiden palveluja sekä poikkialaista, moniammatillista yhteistyötä eri 
hallinnonalojen kanssa.    
 
THL levittää Palveluja yhteensovittava johtaminen -opasta kuntiin. THL tarjoaa asi-
antuntija-apua kumppanuuspohjaisen yhteensovittavan johtamisen pilotoinnille kun-
nissa ja verkostojen johtamistaitojen kehittämiseen.  
Yhteistyössä STM, THL, OKM, Kuntaliitto, kunnat ja järjestöt. Aikataulu 2013–2015. 
Vihreä  
Seuraavat oppaat ovat valmistuneet:  
1.) Perälä, M-L., Hietanen-Peltola, M., Halme, N., Kanste, O., Pelkonen, 
M., Peltonen, H., Huurre, T., Pihkala, J. & Heiliö, P-L. Monialainen 
opiskeluhuolto ja sen johtaminen. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Opas 
36/2015. Helsinki, 2.) Perälä, M-L., Halme, N.& Nykänen, S. 2012. Las-
ten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen. Tervey-
den ja hyvinvoinninlaitos, Opas 19/2012. Helsinki.  
2) Kasvun kumppanit -sivustolla on uutena sisältönä Lasten, nuorten ja 
perheiden palveluja yhteen sovittava johtaminen.  
3) Johtamisen yhteiskehittämiseen keskittyvä oppimisverkosto on ko-
koontunut kolme kertaa omana verkostonaan sekä yhdessä lastensuoje-
lun, perhekeskuksen ja opiskeluhuollon kanssa. Verkostossa on kuntien, 
hankkeiden ja järjestöjen edustajia. Osallistujilta on kysytty sähköisesti 
kehittämisen painopisteitä ja tuen tarpeita oppimisverkoston työskente-
lyn kehittämiseksi. 
4) Tehty kyselyt keväällä 2013 oppilashuoltoon liittyen yhteistyökuntien 
5. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Tuloksia on raportoitu semi-
naarissa syksyllä 2014. 
5)Yhteensovittavan johtamisen Kaste-hanke, Mikkeli (pilotti, erityisesti 
oppilas- ja opiskelijahuollon johtaminen). Tutkimuksessa on mukana 
kaksi vertailukuntaa. Kehittämistä ja tutkimusta varten on perustettu 
monialainen ryhmä THL:een (mm. STM, OPH, Kuntaliitto, THL) ja mo-
nialainen ryhmä kehittämistyölle kunnassa. Hankkeessa toteutettu neljä 
miniseminaaria /kokousta. Tuotettu kullekin tutkimus- ja pilottikunnalle 
viidesluokkalaisten, näiden vanhempien ja opiskeluhuoltoryhmien tulok-
sia koskevat raportit. 
6) THL tuki kunnille tiedon hyödyntämiseksi johtamisessa: Jatkettu edel-
lisellä Kaste-kaudella aloitettua koko kunnan tasolla tapahtuvaa varhai-
sen avoimen yhteistyön (VAY) toimintamallin, -kulttuurin, menetelmien, 
toiminta-käytäntöjen ja johtamisen kehittämistä, levittämistä ja juurrut-
tamista yhteistyössä erityisesti 17 kunnan /kaupungin verkostokoor-
dinaattoreiden kanssa sekä ylimmän johdon kanssa. Valtakunnan tasolla 
kehittämis-, levittämis- ja juurruttamistyö tapahtuu THL:n asiantuntijoi-
den ja verkostokoordinaattoreiden oppimisverkoston vakiintuneissa ta-
paamisissa (2 pv / 2 krt / vuosi), joissa mukana myös kuntien ylintä joh-
toa. Valtakunnallinen menetelmien kehittäminen ja hyvien käytäntöjen 
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levittäminen tapahtuu Verkostokonsultti-päivillä (2 pv / 2krt /vuosi), jot-
ka kukin kunta järjestää vuorollaan. THL:n asiantuntijat osallistuvat 
päiville.   
7) On tuotettu lukuisia artikkeleja, joissa on tietoa siitä miten palvelujen 
yhteensovittaminen, toisten palvelujen tunteminen, asiakkaiden osalli-
suus, ovat yhteydessä parempaan palvelujen tarpeisiin vastaavuuteen. 
Tarkastelu on toteutettu LNP peruspalveluissa. 
8) Mallinnettu lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kokonaisuus 
osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Sisältää palveluja yhteen 
sovittavan johtamisen. STM – THL yhteistyöryhmä. 
 
THL analysoi tehdyn indikaattorityön tulokset (AvoHILMO, Indi-työ, TEA-viisari, 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit, Lasten ja nuorten tietoraken-
teet -työ, Kouluterveyskysely sekä Kaste I kaudella tehty työ), arvioi jatkotyön tar-
peen ja luo mallin vertailukelpoisten (paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen) 
terveyttä ja hyvinvointia sekä toimintaa kuvaavien indikaattoreiden käyttämiseksi 
päätöksenteossa. Tämän lisäksi THL tukee kuntia tiedon hyödyntämiseksi johtami-
sessa sekä suoraan että vahvistamalla kuntien sisäistä ja välistä dialogia.  
THL, yhteistyössä STM, OKM, Kuntaliitto ja kunnat. Aikataulu 2012–2015. 
Vihreä 
1) Lasten ja nuorten potilastietojen rakenteisten tietojen määrittelytyö  
ja AvoHilmoon liittyvä työ on käynnissä. 
2) Lapsiasiavaltuutetun toimeksiannosta tehty lasten ja nuorten hyvin-
vointi-indikaattorit on julkaistu Sotkanet tietokannassa 
www.sotkanet.fi 
3) THL on aloittanut lasten, nuorten ja perheiden terveyttä, hyvinvoin-
tia, palveluja ja niiden saatavuutta koskevan tietotuotannon syste-
maattisen kehittämisen. 
4) THL:lle Lapset, nuoret ja perheet -yksikköön perustettiin tietotuotan-
toon ja sen kehittämiseen keskittyvä tiimi  
 
Kuntaliitto on antanut kunnille suosituksen EVA-arvioinnista (Vaikutusten ennakko-
arviointi kunnallisessa päätöksenteossa). THL ja Kuntaliitto tukevat kuntia lapsivai-
kutusten arvioinnin vakiinnuttamiseksi kuntien päätöksenteossa. Ennakkoarvioinnin 
vakiinnuttaminen liitetään osaksi kuntien indikaattori- ja strategiatyön kehittämistä. 
Ennakkoarviointi sisältää lasten, nuorten ja perheiden kokemustiedon hyödyntämisen 
päätöksenteossa. STM edistää lapsivaikutusten arviointia valtionhallinnossa.  
THL yhteistyössä Kuntaliiton, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa, STM ja 
muut ministeriöt 
Vihreä 
1) Kuntaliitto on v. 2013 kouluttanut kuntia EVA-työmenetelmän käyt-
töön, lapsivaikutukset ovat osa tätä kokonaisuutta. Kuntaliitto kehit-
tää ja määrittelee sähköistä EVA-työvälinettä, joka integroitu osaksi 
sähköistä hyvinvointikertomusta. 
2) THL on tukenut hankekuntia toteuttamalla koulutustilaisuuksia en-
nakkoarvioinnin vakiinnuttamiseksi mm. Etelä-Suomen terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisen hankkeessa (Ester). THL ylläpitää 
ennakkoarviointien menetelmä- ja esimerkkikokoelmaa 
(www.thl.fi/iva) ja on tuottanut aiheesta koulutusmateriaalia AMK-
opettajille sekä Innokylään. THL on osallistunut Suomen Kuntaliiton 
vuoden 2012 EVA -koulutuspäivän suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
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THL kehittää ja hyödyntää ammattilaisille suunnattuja verkkopalveluja lapsiperhe-
palvelujen johtamisen ja toimintatapojen uudistamiseksi, yhdenmukaistamiseksi ja 
uusien toimintamallien levittämiseksi. Tällaisia verkkopalveluja ovat muun muassa: 
Kasvun Kumppanit; Lastensuojelun käsikirja; Vammaispalvelujen käsikirja; Neuvoa 
antavat; Pelihaitat -sivusto; Sähköinen lastenneuvolakäsikirja; Kaventaja- teemapal-
velu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi.  
THL yhteistyössä kuntien kanssa. Aikataulu 2012–2015. 
Vihreä 
1) Kasvun Kumppaneihin on laadittu "johdon tueksi" -osio (sisältää 
mm. ohjaavan lainsäädännön, suunnitelmat, suunnittelun perustana 
käytettävät tietosisällöt ja -lähteet, tietoa EVA:n menetelmistä, kus-
tannusvaikuttavuudesta ja arvioinnista).  
2) Kasvun kumppanit -verkkopalvelun sisältönä on ”Lähisuhde- ja per-
heväkivallan ehkäisytyö”. 
3) Sähköiseen Vammaispalvelujen käsikirjaan lisätty Lapset & perheet  
-osio ammattilaisille helpottamaan palveluohjausta ja moniammatil-
lista työtä. 
4) Kaventaja-teemapalvelu on toiminnassa. 
5) Lastensuojelun käsikirjaan uusina sisältöinä mm. tyttöjen ympärileik-
kaus ja Turvapaikanhakijat lastensuojelun asiakkaina 
6) Sähköiseen lastenneuvolakäsikirjaan on lisätty laajoja terveystarkas-
tuksia käsittelevä osuus. 
7) Lapset, nuoret ja perheet -aihesivustolle on tuotettu opiskelutervey-
denhuollon sisältöä 
 
 
 Käynnistetään Kaste-ohjelman ensimmäisellä ohjelmakaudella luotujen lasten 
ja nuorten hyvinvointia, somaattista terveyttä ja mielenterveyttä tukevien mene-
telmien ja toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen. 
 
Kaste-ohjelman ensimmäisellä ohjelmakaudella kehitetyt käytännöt on kuvattu koko-
naisuudeksi (liite 3). Jotta erityisesti näyttöön perustuvat lapsia, nuoria ja perheitä 
tukevat menetelmät ja toimintamallit juurtuisivat, THL uudistaa ohjaustaan, jatkaa 
innovatiivisten käytäntöjen työstämistä ja arviointia, tekee julkaisuja ja järjestää tee-
maverkostojen kokouksia. Tässä työssä hyödynnetään Innokylää. STM luo yhtenäisen 
tavan kehittämistyön tulosten raportointiin ja viestintään.  
THL yhteistyössä Kuntaliitto ja SOSTE sekä kunnat ja sairaanhoitopiirit. Aikataulu 
2013–2015. 
Vihreä 
1) Kehitetyt käytännöt on kuvattu kokonaisuudeksi julkaisussa: Hastrup, 
A., Hietanen-Peltola, M., Jahnukainen, J. & Pelkonen, M. 2013. Las-
ten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen –  Lasten 
Kaste -kehittämistyöstä pysyväksi toiminnaksi. Terveyden ja hyvin-
voinnin laiton, Raportti 13/2013. Helsinki. (Julkaisun sähköisessä 
versiossa kuvaukset kehitetyistä malleista). 
2) Kaste 2012–2015 toimeenpanosuunnitelman liitteessä 3 edellisen 
Kaste-ohjelmakauden kehittämistyön nostot on teemoiteltu. 
3) Valtakunnalliset Lasten Kaste seminaarit: 12.–13.2.2013 ensimmäi-
sen ohjelmakauden päätös ja uuden aloitus ja 8.5.2013 ja 9.4.2014 
sekä 4.6.2014 seminaari yhteistyössä eduskunnan Lapsen puolesta 
ryhmän kanssa. Syksyllä järjestettiin Kaste 2012–2015 kauden pää-
tösseminaari 3.–4.11.2015. 
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4) Lasten osaohjelman kärkien mukaiset oppimisverkostot (perhe-
keskus, opiskeluhuolto, lastensuojelu ja johtaminen) kokoontu-
vat säännöllisesti. 
5) Kehittämistyöstä on tehty uusi tiedonkeruu, jossa päivitetty kokonai-
suudessaan edellisen ohjelmakauden Lasten Kaste kehittämistyö ja 
mallit. Mallien luokittelu on alkanut (hyvien käytäntöjen etsiminen, 
tarvittaessa jatkojalostaminen ja levittäminen). Julkaistaan THL sar-
jassa. 
6) Osaohjelma on yhteistyössä STM kanssa työstänyt koko Kaste-
ohjelman hankkeiden sisällölliseen ohjaukseen välinettä ja yhtenäistä 
mallia hankeraportointiin. 
7) Osaohjelman hankkeet olleet Innokylän pilotteina ja hankkeet hyö-
dyntävät kehittämistyössä Innokylän mallintamisen ja arvioinnin työ-
kalua. 
8) Osaohjelman asiantuntijat, hankkeiden projektinjohtajat ja STM han-
kevalvojat tapaavat säännöllisesti 2 kk välein, THL koordinoi. 
 
THL tarjoaa asiantuntija-apua Kaste-ohjelman ensimmäisellä kaudella hyviksi osoit-
tautuneiden toimintamallien käyttöönottamiseksi kunnissa. Sairaanhoitopiirit ja kun-
nat huolehtivat, että erityispalveluja (lasten- ja nuorisopsykiatrian, lastensuojelun, 
kasvatus- ja perheneuvolan osaaminen) kehitetään lasten ja heidän kehitysympäristö-
jensä tarpeista lähtien ja jalkautetaan kotiin, varhaiskasvatukseen, kouluun, oppilai-
toksiin, äitiys- ja lastenneuvolaan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä lasten-
suojelun avopalveluihin auttamaan, konsultoimaan ja löytämään tehokkaita työsken-
telytapoja perustasolla toteutettavaksi.  
Sairaanhoitopiirit, kuntien, järjestöjen ja taidetoimikuntien kehittämistyö. Aikataulu 
2012–2015. 
Vihreä 
1) THL on tarjonnut asiantuntija-apua hyviksi osoittautuneiden toimin-
tamallien käyttöönottamiseksi. Pois syrjästä -hanke ja Hyvinvoiva 
lapsi ja nuori -hanke hyödyntävät ensimmäisen ohjelmakauden kehit-
tämistyötä.   
2) Erityispalveluiden tuki perustasolle etenee hitaasti. 
3) Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeessa on kehitetty toimintamalleja 
kouluun ja koteihin jalkautuvaan psykiatriseen tukeen. (Jave-jal-
kautuva ja verkostoituva nuorten mielenterveyttä tukeva tiimi, JaVe – 
Nuorten luokkakohtainen ryhmätoiminta, Jave-jalkautuva nuorten 
mielenterveyttä tukeva hoitointerventio, Jave -konsultatiivinen tuki 
kouluterveydenhoitajille ja oppilashuollolle, Lasten ja nuorten mie-
lenterveystyötä elinympäristöihin jalkautuen) 
 
 Kehitetään peruspalveluja tukemaan lasta, jonka perheessä on vakava fyysinen 
sairaus, mielenterveys- ja/tai päihdeongelma.  
 
THL, kunnat, järjestöt ja seurakunnat kehittävät perhekeskustoimintaa sekä oppilas- 
ja opiskelijahuoltoa niin, että toiminnassa huomioidaan ylisukupolvisten ongelmien 
ehkäisy. THL huolehtii, että esimerkiksi Toimiva lapsi ja perhe -hankkeessa ja muissa 
vastaavissa hankkeissa saatuja kokemuksia ja tuloksia ylisukupolvisten ongelmien 
siirtymisen ehkäisemiseksi hyödynnetään ja levitetään kunnissa tukemaan lapsia, 
joiden perheessä on vakava fyysinen sairaus, mielenterveys- ja/tai päihdeongelma tai 
taloudellisia vaikeuksia.  
THL, yhteistyössä STM, ammattikorkeakoulut yliopistot, seurakunnat, järjestöt, Kun-
taliitto ja kuntien kehittämistyö. Aikataulu 2013–2015. 
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Vihreä 
1) On tuettu maakunnallisia alueita ja kaupunkeja (Satakunta, Lappi, 
Raahen seutukunta, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kauniainen) ongel-
mien ylisukupolvisuutta ehkäisevän palvelurakenteen ja monialaisen 
johtoryhmän muodostamiseksi.  
2) THL:n asiantuntijat ovat kouluttaneet uusia menetelmäkouluttajia, 
jotka ovat kouluttaneet muuta työntekijätasoa ja sekä järjestäneet 
seminaareja. On tuettu eri substanssialueiden (työterveyshuolto, ai-
kuispsykiatria, lastensuojelu, rikosseuraamustyö ja kriminaalihuolto 
sekä kasvatus ja sivistystoimien) hankevalmistelua, kehittämistyötä ja 
menetelmien arviointia ylisukupolvisuutta ehkäiseviin palvelu- palve-
lurakenteisiin ja Toimiva lapsi & perhe (TLP) menetelmiin liittyen. 
3) Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankkeessa otetaan käyttöön TLP -
menetelmiä kattavasti. 
4) Pois syrjästä -hankkeessa otetaan käyttöön TLP-menetelmiä. 
5) Uusi sosiaalihuoltolaki (13 ja 44§) korostaa erityistä tukea tarvitse-
van lapsen huomioimista sekä palvelurakenteessa ja palvelujen tuot-
tamisessa. Lapsen etu tulee huomioida kaikessa sosiaalihuollon toi-
minnassa, joka koskettaa lapsia. Myös tukea tarvitsevien lapsiperhei-
den palvelujen saamista helpotetaan ja vahvistetaan.  
6) Kaikessa valtakunnallisessa opiskeluhuollon ohjauksessa (katso koh-
ta opiskeluhuollon kehittäminen ja ohjaus) on huomioitu vanhempien 
ja perheen pulmat oppilaan ja opiskelijan tuen tarpeen syinä. 
 
THL kouluttaa yhteistyössä OPH:n kanssa kouluttajia ja näin vahvistaa kunti-
en sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden sekä varhaiskasvatuksen osaamis-
ta lähisuhde - ja kuritusväkivallan sekä seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi 
(työntekijöiden osaaminen, perhevalmennus, vanhempien kasvatustaitojen ja 
lasten turvataitojen vahvistaminen). 
THL ja OPH yhteistyössä aluehallintovirastojen ja kuntien kanssa. Aikataulu 
2013–2015. 
Vihreä 
1) THL on kehittänyt turvataitokasvatusta poikkihallinnollisen naisiin 
kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman (2010–2015) puitteis-
sa. Ohjelmassa on kolme toimenpidettä, joissa sivutaan turvataito-
kasvatusta ja kuntien sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden sekä 
varhaiskasvatuksen osaamisen lisäämistä lähisuhde- ja kuritusväki-
vallan sekä seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi: 
2) THL on kehittänyt materiaalia lapsille ja nuorille suunnatun turvalli-
suuskasvatuksen tueksi perusopetuksen yhteyteen. Aaltonen, J. 2012. 
Turvataitoja nuorille. Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen 
väkivallan ehkäisyyn. THL. Oppaita 21/2012. Opetushallitus on osal-
listunut oppaan kehittämistyöhön, laadintaan ja kommentointiin, ai-
heen käsittely koulutuksissa ja turvataito-opas linkitetty Opetushalli-
tuksen sivuille. 
3) OPH huolehtii siitä, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, koulu-
psykologien ja -kuraattorien, opettajien sekä varhaiskasvatuksen 
henkilökunnan täydennyskoulutuksessa käsitellään turvallisuuskasva-
tuksen ed. mainittuja aihesisältöjä. Teemaa on käsitelty mm. oppilas- 
ja opiskelijahuollon päivillä 11/2012 ja Terveystiedon päivillä 
4/2013. THL on rahoittanut Terveydenedistämisen määrärahoista 
Jamk:n hanketta, missä kehitetään turvataitojen opettamista varhais-
kasvatuksessa.(ks. lisää http://www.jamk.fi/tutkimus/projekteja/tuta) 
4) THL on edistänyt turvataitokasvatusta verkostotapaamisilla, 2 
kpl vuoden 2013 aikana. Tapaamiset on suunnattu turvataito-
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kasvatuksesta kiinnostuneille ja niitä kouluttaville varhaiskas-
vatuksen, koulutuksen ja järjestöjen edustajille. 
5) THL on toteuttanut nuorille suunnatun seksuaalisen väkivallan 
vastaisen kampanjan Mun kroppa. Mä päätän (23.4.–
30.9.2013). Vanhemmille ja muille nuorten kanssa työtä tekevil-
le aikuisille on tuotettu tukimateriaalia. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos toteutti kampanjan yhdessä sosiaali- ja terveys-
ministeriön, sisäasiainministeriön, poliisin ja useiden kansa-
laisjärjestöjen ja yhteisöjen sekä Helsingin kuvataidelukion op-
pilaiden kanssa. 
6) Häirinnän ja väkivallan ehkäisy kuuluu uuden oppilas- ja opis-
kelijahuoltolain mukaiseen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. 
Toimijoiden tueksi THL valmistelee Opiskeluhuollon ja sen joh-
tamisen kehittäminen -opasta. Häirinnän ja väkivallan ehkäisy 
osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa sisällytetään OPH:n ja 
THL:N valmisteilla olevaan opiskeluhuollon www-oppaaseen.  
7) Teema on ollut esillä kouluterveydenhuollon verkostotapaami-
sessa keväällä 2015 
 
 Ohjataan kuntia tekemään lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelma niin, että se sisältää myös kuntien nuorisolain mukaisen 
nuorisopoliittisen ohjelmatyön ja on yhteensovitettu terveydenhuoltolain mu-
kaisen hyvinvointikertomuksen kanssa. Kannustetaan kuntia selvittämään las-
ten ja nuorten omia mielipiteitä hyvinvointisuunnitelmien laadinnassa ja käyt-
tämään suunnitelmia työvälineenä. 
 
STM huolehtii, että sosiaalihuoltolain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 
valmistelussa hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvointia koskevaa tietoa.  
STM yhteistyössä THL. Aikataulu 2012–2014. 
Vihreä 
1) Kuntaliitto on selvittänyt kyselyllä vuosina 2010 ja 2012 kuntien 
suunnitelmatyön etenemistä. Kyselyyn vastasivat lähes kaikki (291) 
kunnat. 80 % kunnista laatinut suunnitelman lasten ja nuorten hyvin-
voinnin edistämisestä sekä lastensuojelun kehittämisestä ja järjestä-
misestä. 10 %:lla kunnista oli suunnitelman valmistelu meneillään. 
Kunnat arvioivat suunnitelmatyön vahvistaneen eri toimialojen välis-
tä yhteistyötä. Kunnissa halutaan ottaa kuntalaisten näkemykset pa-
remmin huomioon seuraavaa suunnitelmaa laadittaessa valtuusto-
kaudella 2013–2016. Kuntaliiton mukaan ohjaustarvetta suunnitelmi-
en tekemisessä ei ole. 
2) THL:n verkkosivuston Kasvun Kumppaneiden Johdon tueksi-osio tu-
kee kuntia indikaattoritiedon hyödyntämiseksi hyvinvointisuunnitel-
mien laadinnassa, seurannassa, arvioinnissa ja päätöksenteossa.  
3) Laajemman indikaattorityön käynnistymistä valmistellaan STM:n ja 
THL:n yhteistyönä. Lapsiasiavaltuutetun järjestämä Lasten hyvin-
voinnin tietopohjafoorumi oli 27.8.2013. Indikaattorit julkaistiin Sot-
kanet tietokannassa. 
4) Uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää kuntia seuraamaan ja edistämään 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja sen kehittymistä. Myös rakenteelli-
sen sosiaalityön esiin nostamisella vahvistetaan asiakastyöstä saadun 
tiedon hyödyntämistä palvelujen suunnittelussa ja päätöksenteossa. 
5) Oppilaitosten tarkastusten opas (Ohjaus 7/2015) mallintaa tarkastuk-
sista kertyvän tiedon kokoamisen kuntatasolla opiskeluhuollon ohja-
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usryhmään ja tiedon hyödyntämistä opiskeluhuollon osiota lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmaan laadittaessa. 
  
THL arvioi yhteistyössä Kuntaliiton kanssa hyvinvointisuunnitelman valmistelun 
ohjaustarvetta kunnissa. THL tukee olemassa olevan indikaattoritiedon entistä syste-
maattisempaa hyödyntämistä hyvinvointisuunnitelmien laadinnassa, seurannassa ja 
arvioinnissa sekä päätöksenteossa. 
Katso edellinen kohta. 
 
THL tukee prosessia, jonka mukaan lapsia ja nuoria koskevaa tietoa (terveys, hyvin-
vointi ja toimintatieto) hyödynnetään kuntien hyvinvointikertomuksissa. Työssä hyö-
dynnetään mm. THL:n Kohdusta aikuisuuteen -tutkimushankkeen ja Kouluterveys-
kyselyn tuloksia. Kuntien kehittämistyössä huomioidaan, että lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelma tukee palveluiden kehittämistä, toteuttamista ja päätöksentekoa 
sekä valmisteilla olevan opiskeluhuoltolain toimeenpanoa. Kuntia kannustetaan otta-
maan käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus suunnittelun, seurannan ja johtamisen 
työvälineeksi.    
THL ja Kuntaliitto yhteistyössä OPH:n ja kuntien kanssa. Aikataulu 2013–2015. 
Vihreä  
1) Kansallisen syntymäkohortin 1987 "Kohdusta aikuisuuteen -tut-
kimushankkeen tulosten hyödyntäminen kuntapuolella: Suuret 
kaupungit kuten Helsinki, Espoo, Vantaa ja Oulu sekä useat 
pienet kunnat, esimerkkinä Raahe ja Sodankylä ovat joko käyt-
täneet tutkimuksen tuloksia kehittämistyönsä pohjana, konsul-
toineet Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkijoita tai tehneet 
tutkimusyhteistyötä hankkeen kanssa.  Lisäksi useat kansalliset 
sosiaali- ja terveysalan järjestöt (MLL, Helsinki missio, A-
klinikka säätiö, Auta Lasta) sekä muut intressiryhmät kuten 
Teknologiateollisuus ovat kehittäneet toimintaansa tutkimustu-
losten perusteella ja ottaneet osaa kansalliseen hyvinvointipo-
liittiseen keskusteluun näiden tulosten perusteella.  
2) Tutkimuksen asiantuntijat ovat lisäksi puhuneet valtakunnalli-
selle yleisölle ja erityisesti kuntien päättäjille tarkoitetuissa se-
minaareissa ja messuilla. 
3) Kouluterveyskyselyn tuloksia on levitetty ja hyödynnetty aktiivi-
sesti. 
4) Lapsia ja nuoria koskevan tiedon hyödyntämistä hyvinvointi-
suunnitelmassa avataan Opiskeluhuollon www-oppaassa. 
 
Kunnat kehittävät THL:n tuella toimivia ratkaisuja, joilla lasten ja nuorten sekä lapsi-
perheiden kokemuksia tarpeista, avun saamisesta ja palveluista kartoitetaan ja hyö-
dynnetään päätöksenteossa. 
Kuntien, seurakuntien ja järjestöjen kehittämistyö yhteistyössä THL:n kanssa. Aika-
taulu 2013–2015. 
Vihreä 
1) THL on tuottanut tietoa lapsiperheiden kokemuksista, tarpeista ja 
avun saamisesta ja sitä hyödynnetään kunnissa. 
2) Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kokemusta palveluista ja avun 
saamisesta on hyödynnetty mm. Emma&Elias -ohjelman hankkeissa, 
perhekeskustoiminnan ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan paikalli-
sessa käynnistämisessä. 
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3) Länsi-Suomen Hyvinvoiva lapsi ja nuori (HYLA) -hankkeessa tehtiin 
laaja asiakaskysely hankekuntien lapsiperheille palvelutarpeista, pal-
velujen saatavuudesta ja kehittämistoiveista. Asiakaskyselyn tulokset 
toimivat perustana kehittämistoimien ja toimintamallien kohdentami-
selle.  
4) LasSe -hankkeessa käytettiin Bikva -menetelmää ja sen mahdollisuut-
ta välittää asiakkaiden kokemuksia työntekijöille ja johdolle. 
 
 
Toimenpide 5: Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja sekä kehite-
tään lastensuojelutyötä. 
 
 
 Yhteistyössä Nuorten yhteiskuntatakuu -ohjelman2 (TEM) kanssa lisä-
tään syrjäytymisuhan alla olevien nuorten koulutus- ja työelämäosalli-
suutta. Erityisesti kiinnitetään huomiota maahanmuuttaja- ja roma-
ninuoriin.  
 
THL tukee Kaste I kaudella kehitettyjen vaikuttaviksi todettujen lasten ja nuorten 
syrjäytymistä ehkäisevien toimintamallien levittämistä, erityisesti mallien, jotka tun-
nistavat ja auttavat nuoria, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa.  
Kutsuntaikäisten ja varusmies- ja siviilipalvelusikäisten nuorten miesten syrjäyty-
miskehityksen ehkäisemisessä hyödynnetään Aikalisä! Elämä raiteilleen -toiminta-
mallia. Jatketaan toimintamallin levittämistä ja vakiinnuttamista koko maan kattavak-
si ja edistetään toimintamallin yhteennivoutumista etsivän nuorisotyön käytäntöjen 
kanssa.  
 
THL yhteistyössä TTL TEM, PLM, OKM ja STM, korkeakoulut, toisen asteen oppilai-
tokset ja järjestöt. Aikataulu 2013–2015. 
Vihreä 
1) Kaste I -kaudella kehitetyistä syrjäytymistä ehkäisevistä toimintamal-
leista kerätty kooste (toimeenpanosuunnitelman liite 3); syrjäytymistä 
ehkäisevät toimintamallit ryhmitelty: yksilöllinen tuki, ryhmämuotoi-
nen tuki. 
2) Kuntien kehittämishankkeissa on pilotoitu työkaluja syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi uusien toimintamallien yhteydessä. 
3) Aikalisä -toimintamalli on tällä hetkellä käytössä noin 220 kunnassa 
ja syksyllä 2013 tukipalvelua tullaan tarjoamaan noin 90 prosentille 
kutsunnanalaisten ikäluokasta. Ajanjaksolla 2012–2013 Aikalisä -toi-
mintamalli otettiin käyttöön Varsinais-Suomen alueella. Toiminta-
mallin käyttöönottamista ja sen sovittamista paikallisiin toimintaym-
päristöihin sekä yhteistyötä eri sidosryhmien välillä (kunta, puolus-
tusvoimat, siviilipalveluskeskus) tuettiin ja kuntiin koulutettiin uusia 
Aikalisä-ohjaajia. Etsivät nuorisotyöntekijät otettiin mukaan toimija-
verkostoihin. Aikalisä toimijoille järjestettiin yhteistyössä Siviilipal-
veluskeskuksen kanssa verkostopäivä keväällä 2012. 
4) Uudessa sosiaalihuoltolaissa vahvistetaan nuorten kanssa tehtävää 
sosiaalityötä nuorisopalvelutakuun avulla. Määrärahalisäyksellä ta-
                                                 
2
 Käytetään myös nimitystä Nuorisotakuu, johon kuuluu sekä koulutustakuu että työtakuu. 
Kaikille alle 25-vuotiaille työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjo-
taan työ- tai koulutuspaikka viimeistään kolmen työttömyyskuukauden kuluessa. Koulutusta-
kuun vastuutahona on OKM ja työtakuun TEM. 
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voitellaan erityistä tukea tarvitsevien nuorten palvelujen parantumis-
ta erityisesti sosiaalista kuntoutusta vahvistamalla. 
5) Nuorisotakuuseen kuuluvan koulutustakuun toimenpiteinä toteutettiin 
opiskelijavalintojen uudistaminen ammatillisessa koulutuksessa. Am-
matillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita uudis-
tettiin hallitusohjelman mukaan. Perusasteen päättäneet ja ilman toi-
sen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat valitaan uusien perus-
teiden mukaan ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa. Uudistuksen 
seurauksena entistä useampi juuri perusopetuksensa päättänyt nuori 
(lähes 99 %) sai opiskelupaikan syksyllä 2014. Jatko-opintoihin valit-
sematta jääneitä oli alle 700. Lisäksi noin 1 300 perusopetuksensa 
päättänyttä ei hakenut kummassakaan haussa. Perusopetuksen päät-
täneistä noin 2 000 oli ilman yhteishauissa mukana olevien koulutus-
ten opiskelupaikkaa osan sijoittuessa yhteishaun ulkopuolisiin koulu-
tuksiin, kuten esim. kansanopistoihin, erityislukioihin jne.. Kevään 
2015 yhteishaun lopullinen tilanne selviää syyskuun lopussa mahdol-
listen peruutuspaikkojen yms. täytyttyä. 
6) Opintopolku.fi - palvelu otettiin käyttöön syksyllä 2013. Opintopol-
ku.fi -palvelua on rakennettu vuodesta 2011 Oppijan verkkopalvelu   
-hankkeessa. Uudesta verkkopalvelusta löytyvät kaikki sekä kansa-
laisten että koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarvitsemat tietova-
rannot ja sähköisen asioinnin työkalut esiopetukseen ilmoittautumi-
sesta aikuiskoulutukseen asti. 
7) Ammatilliseen peruskoulutukseen on tullut kaksi valmentavaa koulu-
tusta aiempien nivelvaiheen koulutusten tilalle. Uutena koulutuskoko-
naisuutena otettiin käyttöön 1.8.2015 alkaen ammatilliseen peruskou-
lutukseen valmentava koulutus, johon yhdistettiin nykyiset eri kohde-
ryhmille suunnatut ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat ja 
valmentavat koulutukset sekä kotitalousopetus. Osana valmentavaa 
koulutusta toteutuu myös oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso.  
Toinen valmentava koulutus on Työhön ja itsenäiseen elämään val-
mentava koulutus, joka on suunnattu erityistä tukea tarvitseville nuo-
rille. 
8) Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna 
2014 käynnistänyt toimenpideohjelman nuorten työssäoppimisen ja 
oppisopimuskoulutuksen uudistamiseksi. Toimenpideohjelman tavoit-
teena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää oppilai-
tosmuotoista ja oppisopimusmuotoista koulutusta yhdistäviä koulu-
tusmalleja.  
9) Pois syrjästä -hankkeessa on kehitetty hyviä käytänteitä poissaoloihin 
puuttumiseksi. 
 
THL ja OPH kehittävät oppilashuollon yhteistyötä ja erityisesti 8 lk. laajaa terveys-
tarkastusta syrjäytymisen/koulutusuran katkeamisen (dropping factors) ennakoinnin 
ja sopivan tuen löytämisen työvälineenä, erityisesti kiinnitetään huomiota maahan-
muuttaja- ja romaninuoriin, vammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin nuoriin sekä nuoriin, 
joilla on oppimisvaikeuksia. Oppilas- ja opiskelijahuollossa vahvistetaan vanhempien 
osallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tun-
nistamiseen. Lisäksi huomioidaan työntekijöiden osaaminen ja sen kehittäminen ja 
yhteys lastensuojeluun.  
THL, OPH ja kuntien kehittämistyö. Aikataulu 2014–2015. 
Vihreä 
1) Länsi-Suomen alueen Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke on kehittänyt 
välineitä koulun yhteisölliselle oppilashuollolle. Kasvatus- ja opetus-
31 
 
 
 
 
toimen ja sosiaali- ja terveystoimen ammattilaiset tekevät yhdessä 
työtä koululaisten ja opiskelijoiden sekä heidän perheidensä kanssa. 
2) Länsi-Suomen Pois syrjästä -hanke ja Pohjois-Suomen Lasten Kaste -
hanke kehittävät oppilas- ja opiskelijahuoltoa uuden oppilas- ja opis-
kelijahuoltolain mukaisesti. 
3) Perälä, ML., Hietanen-Peltola, M., Halme, N., Kanste, O., Pelkonen, 
M., Peltonen, H., Huurre, T., Pihkala, J. & Heiliö, PL. 2015. Moni-
alainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen. THL Opas 36/2015. Jul-
kaistaan 22.9.2015. 
4) Hietanen-Peltola, M. & Korpilahti, U. (toim.) Terveellinen, turvalli-
nen ja hyvinvoiva oppilaitos -opas ympäristön ja yhteisön monialai-
seen tarkastamiseen. THL Ohjaus 7/2015. Julkaistaan 22.9.2015 
 
 Vahvistetaan nuorisososiaalityötä ja etsivää nuorisotyötä. Kehitetään oppilas- 
ja opiskelijahuoltoa ja edistetään kouluhyvinvoinnin parantamista ja terveyttä 
edistävän koulun syntymistä. 
 
THL yhteistyössä OKM kanssa tukee kuntia sosiaali-, nuoriso-, liikunta- ja sivistys-
toimen yhteistyömuotojen kehittämiseksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä 
hyväksi todettujen toimintatapojen levittämisessä.  
THL yhteistyössä OKM, kuntien, seurakuntien ja järjestöjen ja ammatti-
korkeakoulujen kanssa. Aikataulu 2014–2015. 
Vihreä 
1) Pohjois-Suomen Lasten Kaste -hankkeessa on tavoitteena kehittää yh-
teistyössä järjestöjen kanssa ehkäisevää työtä ”Hyvinvoiva koulu”. 
Hankkeessa on kehitetty monialainen malli kouluhyvinvoinnista huo-
lehtimiseen. Työhön osallistuvat sekä kaikki koulun ulkopuoliset toi-
mijatahot, erityisesti järjestöt, että oppilaat ja huoltajat.  
2) Kaste I-kaudella kehitettyjen nuorten syrjäytymistä ehkäisevien mal-
lien kuvaukset ja hyvät käytännöt on tallennettu Innokylään 
(www.innokyla.fi). 
3) OKM: Etsivää nuorisotyötä koskeva nuorisolain muutos tuli voimaan 
1.1.2011. Lain mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tu-
en tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja 
muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymis-
tään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. 
4) 6/2013 Kulttuuriministeri on myöntänyt etsivään nuorisotyöhön valti-
onavustuksia. Valtionavustusta sai 212 hakijaa. Etsivä nuorisotyö on 
osa nuorisotakuuta. Määrärahalla tuettiin 398 etsivän nuorisotyön 
työntekijän palkkaus-, koulutus- ja työohjauskuluja. Valtionavustuk-
sella tuettua etsivää nuorisotyötä tehdään 283 kunnassa (93 % Suo-
men kunnista). OKM:n veikkausvoittovaroista rahoittamassa Liikku-
va koulu – ohjelmassa (2012–2015) pyrkimyksenä on luoda perus-
kouluun fyysisesti aktiivinen toimintakulttuuri. Tavoitteena on luoda 
hyvinvointia, terveyttä ja oppimista edistävä koulupäivä. Vuonna 
2015 on mukana noin 1000 (40 %) peruskoulua, 160 (50 %) kuntaa 
ja 160 000 oppilasta. liikkuva koulu -ohjelmassa tehdään tiivistä yh-
teistyötä kouluterveydenhuollon kanssa. www.liikkuvakoulu.fi  
5) 8/2015 Kulttuuri- ja opetusministeriö on myöntänyt etsivään nuoriso-
työhön valtionavustuksia. Etsivä nuorisotyö on osa nuorisotakuuta. 
Vuonna 2015 avustussumma on hieman yli 13 miljoonaa (josta 8 mil-
joonaa euroa nuorisotakuu osuutta). Avustuksen saajat voivat palkata 
436 etsivää nuorisotyöntekijää. Tänä vuonna valtionavustuksella tu-
ettua etsivää nuorisotyötä tehdään 291 kunnassa, joka kattaa 96,7 % 
Suomen kunnista. OKM:n veikkausvoittovaroista rahoittamassa Liik-
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kuva koulu -ohjelmassa (2012–2015) pyrkimyksenä on luoda perus-
kouluun fyysisesti aktiivinen toimintakulttuuri. Tavoitteena on luoda 
hyvinvointia, terveyttä ja oppimista edistävä koulupäivä. Vuonna 
2015 on mukana noin 1 000 (40 %) peruskoulua, 160 (50 %) kuntaa 
ja 160 000 oppilasta. Liikkuva koulu -ohjelmassa tehdään tiivistä yh-
teistyötä kouluterveydenhuollon kanssa. www.liikkuvakoulu.fi 
6) OKM:n veikkausvoittovaroista rahoittamassa Terve koululainen 
(TEKO) -hankkeessa tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten liikun-
tavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä edistää liikkumista ja ter-
veitä elämäntapoja koulussa ja vapaa-ajalla. 
http://tervekoululainen.fi/etusivu  
 
THL tukee kuntia kehittämään koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa asetuksen 
338/2011 mukaisesti. Kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa toimivia laajojen terve-
ystarkastusten käytäntöjä ja malleja, huomioiden monialainen yhteistyö sekä laajoista 
terveystarkastuksista tehtyjen koulu- ja luokkakohtaisten yhteenvetojen kehittäminen. 
Samalla kehitetään yhteistyössä lomakkeita, kutsuja ja muita työvälineitä tukemaan 
kentän työtä. Laajoja terveystarkastuksia hyödynnetään kodin ja koulun yhteistyössä. 
THL, OPH, Kuntaliitto ja kuntien kehittämistyö. Aikataulu 2012–2015. 
Vihreä 
1) Kaste I-kaudella kehitettyjen nuorten syrjäytymistä ehkäisevien mal-
lien kuvaukset ja hyvät käytännöt on tallennettu Innokylään 
(www.innokyla.fi). 
2) Lapsen ääni -hankkeessa Kotkassa on kehitetty malli luokan hyvin-
vointiarvion tekoon. Malli toimii pohjana valtakunnalliselle luokka- 
ja kouluyhteenvetojen kehittämiselle. Hanke ja THL ovat tehneet koko 
ajan yhteistyötä. Turussa Hyvinvoiva lapsi- ja nuori hankkeessa on 
edelleen kehitetty laajojen tarkastusten luokkayhteenvetoja ja niiden 
hyödyntämistä oppilaitoksessa. Malli antaa hyvän pohjan valtakun-
nallisen mallin työstämiselle jatkossa. 
3) ”Laajat terveystarkastukset" koulutuskierros AVI-alueille toteutettiin 
2013–2014 (AVI-seminaarit 4–6 kpl). 
4) THL kehittää yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa opiskelutervey-
denhuoltoa 
5) Opiskeluterveydenhuollon toimivuus – koulutuskierros AVI alueilla 
2015 (seitsemän seminaaria) 
6) Ohjeistus laajojen terveystarkastusten toteuttamiseksi (THL, Opas 22, 
2012) julkaistiin vuonna 2012. Opas oli yksi myydyimmistä THL:n 
julkaisuista 2013. 
7) Esitietolomakkeet kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuk-
siin on julkaistu 6/2013: 
 5. luokan oppilaan esitietolomake 
 5. luokan vanhempien esitietolomake 
 Förhandsuppgifter inför femte klassisternas hälsoundersökning 
till föräldrarna 
 Yläkoululaisen oppilaan esitietolomake 
 Yläkoululaisen vanhempien esitietolomake 
8) Laajan terveystarkastuksen moniammatilliseen yhteistyöhön on kehi-
tetty, pilotoitu ja julkaistu lomake Oppilaan selviytyminen ja hyvin-
vointi koulussa. Kehitetty yhteistyössä Opetushallituksen ja OAJ:n 
kanssa. 
9) THL on laatinut toimintasuunnitelman vuodelle 2015 opiskelu-
terveydenhuollon kehittämiseksi yhdessä alueiden asiantunti-
joiden kanssa. Kyse on ohjelmasta noin neljäksi vuodeksi. 
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10) Valmisteltu Move!-järjestelmä, joka on perusopetuksen 5. ja 8. 
vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn val-
takunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa 
muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koulu-
laisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän 
keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä 
toimintakyvystä huolehtimiseen. Rahoitettu OKM:n veikkaus-
voittovaroista, yhteistyössä OPH:n kanssa. Järjestelmän on to-
teuttanut Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, 
ja sitä on valmistettu yhteistyössä STM:n, THL:n ja OAJ:n 
kanssa. Valtakunnallisesti järjestelmä käynnistetään virallisesti 
1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien, jolloin uudet perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön.  
11) THL on koordinoinut kouluterveydenhuollon ja koululääkäri-
verkoston työtä. Työskentelytapoina kokoontumiset 2 x vuodes-
sa sekä tiivis s-posti keskustelu. Verkostossa on jäseniä noin 
200 terveydenhoitajaa, lääkäriä ja esimiehiä. Tärkeä työskente-
lysisältö ovat laajat terveystarkastukset ja niihin liittyvät hyvät 
käytännöt ja toimintamallit sekä uusi opiskeluhuoltoa koskeva 
laki ja sen mukaiset työtavat. 
 
Kunnat ja Kuntaliitto kehittävät opiskeluterveydenhuoltoa kokonaisuutena niin, että 
se tukee opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Kehittämistyössä huo-
mioidaan erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut, THL ja OPH tukevat tätä kehit-
tämistyötä.  
THL ja OPH yhteistyössä kuntien kanssa mallintavat kouluhyvinvoinnin tunnus-
merkit. Tuetaan oppilaiden, opiskelijoiden ja vanhempien osallisuutta kouluyhteisön 
terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa. Huomiota kiinnite-
tään erityisryhmien, kuten erilaisten oppijoiden tarpeisiin. 
 
Kunnat kehittävät koulu- ja opiskeluympäristöä sekä niiden toimintakulttuuria niin, 
että ne paremmin tukevat terveyttä edistäviä elintapoja. 
Kunnat, Kuntaliitto yhteistyössä YTHS, THL, OPH ja järjestöt. Aikataulu 2013–2015. 
Vihreä 
1) THL tukenut opiskeluterveydenhuoltoa ja sen kehittämistä: Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitokselle on rekrytoitu opiskeluterveydenhuollosta 
vastaava kehittämispäällikkö 
2) OPH:ssa käynnissä opetussuunnitelman perusteiden uudistus. Siihen 
liittyvät oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat OPH määräykset jul-
kaistiin keväällä 2014. 
3) Opiskeluterveydenhuollon toimivuus – koulutuskierros AVI alueilla 
2015 (seitsemän seminaaria) 
4) Vaikuttavat mielenterveysinterventiot osana opiskeluterveydenhuol-
toa 2014–2017. STM ja THL yhteistyöhanke, jonka konteksti on opis-
keluterveydenhuollossa ja oppilaitoksissa tapahtuva mielenterveys- ja 
päihdetyö. 
5) THL kehittää yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa opiskelutervey-
denhuoltoa: Hietanen-Peltola, M. & Korpilahti, U. (toim.) Terveelli-
nen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos -opas ympäristön ja yhteisön 
monialaiseen tarkastamiseen.  THL Ohjaus 7/2015. Julkaistaan 
22.9.2015. Julkaisun tarkastusmalli sisältää vahvasti oppilaiden, 
opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden tarkastuksen esitietojen an-
tamisessa ja kokoamisessa, tarkastuskierrokseen osallistujina, tulos-
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ten tulkitsijoina ja tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelijoina ja to-
teuttajina. Toimintamallin käyttäminen vahvistaa heidän osallisuut-
taan prosessissa. 
 
THL tukee oppilas- ja opiskelijahuollon yhteistyönä koulu- ja opiskeluympäristön ja  
-yhteisön hyvinvoinnin, terveellisyyden ja turvallisuuden seurantaa ja edistämistä 
kehittämällä toimintamalleja ja tuottamalla tietoa.  
THL, OPH ja Kuntaliitto sekä kuntien kehittämistyö. Aikataulu 2014–2015. 
Vihreä 
1) Perustettu epävirallinen työryhmä: (OPH, STM, THL, Kuntaliitto) 
Työryhmä on todennut tarpeen koulujen ja oppilaitosten ympäristön 
terveellisyyden, turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastus-
ten ohjeistamiselle ja hyvän käytänteen mallintamiselle. Työryhmä 
valmistelee monialaista kirjallista ohjeistusta vuoden 2014 loppuun 
mennessä. 
2) Hietanen-Peltola, M. & Korpilahti, U. (toim.) Terveellinen, turvalli-
nen ja hyvinvoiva oppilaitos - opas ympäristön ja yhteisön monialai-
seen tarkastamiseen.  THL Ohjaus 7/2015. Julkaistiin 22.9.2015. 
3) Oppaan ja valtakunnallisen tarkastusmallin jalkauttamiseksi kaikki 
työhön osallistuneet tahot huomioivat oppaan julkaisemisen omassa 
viestinnässään ja kouluttavat omaa kenttäänsä uuteen toimintamal-
liin. Teema on aiheena useissa eri seminaareissa. Työhön ovat osal-
listuneet em. tahojen lisäksi TTL ja OAJ. 
OKM ja STM valmistelevat yhteistyössä oppilas- ja opiskelijahuoltolain. Laissa 
huomioidaan toimeenpanon edellyttämät ohjaus-, koordinaatio- ja yhteistyörakenteet. 
OPH ja THL tukevat kuntia ja muita opetuksen järjestäjiä lain toimeenpanossa.   
OKM ja STM. Valmisteluaikataulu 2012–2013. OPH ja THL Toimeenpanoaikataulu 
2014–2015. 
Vihreä 
1) STM on yhteistyössä OKM:n kanssa valmistellut oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain (1287/2013), THL tukenut valmistelua jo Kaste I 
vaiheessa. Laki tuli voimaan 1.8.2014. 
2)  THL järjesti Opiskeluhuollosta hyvinvointia seminaarin 17.9.2014. 
Valtakunnallisen seminaarin tavoitteena oli tukea lain toimeenpanoa. 
Seminaarissa oli 300 osallistujaa.  
3)  Perälä, ML., Hietanen-Peltola, M., Halme, N., Kanste, O., Pelkonen, 
M., Peltonen, H., Huurre, T., Pihkala, J. & Heiliö, PL. 2015. Monia-
lainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen. THL Opas 36/2015. Julkais-
taan 22.9.2015. 
4) Oppilas- ja opiskelijahuoltolain soveltamisohje on laadittuna ja vii-
meistelyvaiheessa, ilmestyy STM:n kuntainfona 2015 aikana. Työhön 
ovat osallistuneet STM, OKM, THL ja OPH 
5) Opiskeluhuollon uudet käytänteet ovat olleet esillä lukuisissa eri se-
minaareissa STM:n ja THL:n asiantuntijoiden toimesta. Esim opiske-
luterveydenhuollon toimivuus seminaarikiertueella. 
6)  OPH-THL yhteistyönä on käynnistynyt opiskeluhuollon www-oppaan 
päivittäminen. Tämä sisältää myös THL:n lapset, nuoret ja perheet 
aihesivuston päivittämisen ja laajentamisen opiskeluhuollon osalta. 
Yksilökohtaisen työn ohjauksen on sovittu tässä sähköisessä oppaassa 
sijoittuvan THL:n sivuille ja yhteisöllisen opiskeluhuollon ohjaus 
OPH:n sivuille. 
7) THL on koordinoinut opiskeluhuollon verkoston työtä. Kokoon-
tumisia on ollut noin 2 x vuodessa ja niiden sisältönä pää-
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asiassa uuden lain soveltaminen ja jalkauttaminen sekä hyvien 
arjen toimintamallien löytäminen ja jakaminen. Verkostossa on 
jäseniä 80. 
 
THL, OPH ja kunnat aloittavat palveluja yhteen sovittavan johtamisen mallin pilo-
toinnin oppilas- ja opiskelijahuollosta ja THL arvioi sen soveltuvuutta ja hyötyjä. 
THL ja OPH yhteistyössä kuntien kanssa. Aikataulu 2012–2015. 
Vihreä 
1) Yhteensovittavan johtamisen Kaste-hanke, Mikkeli (pilotti, erityisesti 
oppilas- ja opiskelijahuollon johtaminen). Tutkimuksessa on mukana 
kaksi vertailukuntaa. Kehittämistä ja tutkimusta varten on perustettu 
monialainen ryhmä THL:ään (mm. STM, OPH, Kuntaliitto, THL) ja 
monialainen ryhmä kehittämistyölle kunnassa. Hankkeessa on toteu-
tettu neljä miniseminaaria/kokousta.  
2) Tehty kyselyt keväällä 2013 oppilashuoltoon liittyen yhteistyökuntien 
5. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen. Tulokset julkaistaan ra-
portteina syksyllä 2015. 
3) Perälä, ML., Hietanen-Peltola, M., Halme, N., Kanste, O., Pelkonen, 
M., Peltonen, H., Huurre, T., Pihkala, J. & Heiliö, PL. 2015. Monia-
lainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen. THL Opas 36/2015. Julkais-
taan 22.9.2015. 
 
 Laajennetaan perhekeskustoimintaa perheiden, kuntien, järjestöjen ja muiden 
toimijoiden yhteistyönä. 
 
THL kehittää perhekeskustoimintaa yhteistyössä kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja 
perheiden kanssa. THL tuottaa tietoa perhekeskusselvityksessä perhekeskus-
palvelukokonaisuuden määrittelemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Perhekeskus-
toiminta kohdistuu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen ja 
perheille. Perhekeskus toimii monialaisesti, mukana neuvola, varhaiskasvatus, perhe-
työ, järjestöt, seurakunnat, lastensuojelu, erityistyöntekijät sekä kasvatus- ja perhe-
neuvola. Toimintaa kehitetään perheiden kohtaamispaikaksi ja vertaistuen mahdollis-
tajaksi. Perhekeskus edellyttää toimijoiden yhteistyötä ja toimivaa monialaista johta-
mista.  
THL kokoaa yhteistyössä STM, ja kuntien toimijoiden kanssa Kaste I ohjelmakau-
della kehitettyjä toimintamalleja, menetelmiä, hyviä käytäntöjä ja osaamista. Kehite-
tään osana perhekeskustoimintaa neuvolan laajoja terveystarkastuksia ja yhteistyötä 
erityisesti varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun kanssa. THL tukee perhekeskustoi-
mintaa edistävän koulutuksen ja osaamisen kehittämistä yhteistyössä ammattikorkea-
koulujen perhekeskusverkoston, järjestötoimijoiden ja RAY:n Emma ja Elias -
avustusohjelman kanssa. THL kokoaa kuntien perhekeskustoimintaa kehittävät tahot 
yhteen Innokylän oppimisverkoston avulla. 
THL, yhteistyössä STM, ammattikorkeakoulut yliopistot, seurakunnat, järjestöt, Kun-
taliitto ja kuntien kehittämistyö. Aikataulu 2013–2015. 
Vihreä 
1) Osaohjelmassa on perustettu valtakunnallinen perhekeskus oppimis-
verkosto. Oppimisverkostossa on pilotoitu yhteiskehittämisen LFA- 
suunnittelumallia monialaisen perhekeskuksen kehittämisvaiheiden 
erittelemiseksi ja kuvaamiseksi. Oppimisverkosto toimii eri toimijoi-
den yhteiskehittämisen areenana. Mukana kuntien, järjestöjen, srk:n 
ja yhdistysten edustajia.  
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 Perustettu perhekeskus AMK-verkosto perhekeskuksen osaamis- ja 
koulutustarpeiden ennakoimiseksi. Verkosto valmisteli hakemuksen 
OKM:lle erikoistumiskoulutuksen pilottihankkeeksi, kevät 2015.  
2) Julkaisu: Halme, N, Kekkonen, M & Perälä, M-L. 2012. Perhekes-
kukset Suomessa, palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. Raportti 62/2012. Helsinki.  
3) Asiantuntijapuheenvuorot: Espoon kaupunki, Ylivieska, Kajaani, Ku-
rikka, Jalasjärvi, Ilmajoki, Valtakunnallinen kasvatus- ja perheneuvo-
laseminaari, OMEP varhaiskasvatusseminaari, Nordens Barn -se-
minaari, Nordic Family Centre conference Tromssa, Transatlantic 
Forum on Inclusive Early Years conference,Ireland, Etelä-Korean ja 
Australian kansainväliset vierailijat sekä Lastensuojelun kesäpäivät 
2015 
4) Perhekeskukset Suomessa  -yhteistyökokoukset käynnistyivät vuonna 
2013. Verkosto tuottanut mallin järjestöjen, seurakuntien ja paikallis-
ten vapaaehtoistoimijoiden tehtävistä ja roolista perhekeskustoimin-
nassa. Mukana suurimmat järjestöt, srk, amk, RAY:n Emma & Elias 
ohjelma, perhekeskusverkosto, alueelliset ohjelmapäälliköt, Lasten 
Kaste projektien johtajat, STM & THL. 
5) Kehitetyt käytännöt kuvattu kokonaisuudeksi julkaisussa: Hastrup, A., 
Hietanen-Peltola, M., Jahnukainen, J. & Pelkonen, M. 2013. Lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen – Lasten Kaste  
-kehittämistyöstä pysyväksi toiminnaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laiton, Raportti 13/2013. Helsinki. (Julkaisun sähköisessä versiossa 
kuvaukset kehitetyistä malleista). 
6) Hyvinvoiva lapsi ja perhe -hanke, Pohjois-Suomen Lasten Kaste   
-hanke ja Iloa vanhemmuuteen -hanke kehittävät perhekeskus-
toimintaa omilla alueillaan. 
7) Toteutettu paikallinen yhteiskehittämisprosessi JIK -kuntayhtymän 
kanssa varhaisen avoimen yhteistoiminnan, kasvatuskumppanuuden 
ja huolen puheeksi ottamisen käytäntöjen juurruttamiseksi osaksi 
perhekeskustoimijoiden monialaista verkostoyhteistyötä.  
8) Perhekeskus lasten ja perheiden palveluiden tarjoajana – Esi-
merkkinä JIK – kuntayhtymä työpaperi käsikirjoitusvaiheessa 
9) Providing family support through interprofessional collaboration. 
Nordic Family Center Conference. TromsØ  2013. 
10) Hastrup, A. & Pelkonen, M. 2013. More effective services for chil-
dren, young people and families with children. Proceedings The 3rd 
Nordic Family Center Conference edited by Monica Martinussen. 
11) More effective services for children, young people and families with 
children. Nordic Family Center Conference. TromsØ  2013.  
https://uit.no/content/341679/Hastrup_Arja.pdf 
 
THL tukee Kaste I kaudella kehitettyjä vanhemmuuden tuen sekä eroneuvontaan ja 
eroauttamiseen kehitettyjen mallien levittämistä ja jatkokehittämistä. Kunnat ja järjes-
töt kehittävät ja vahvistavat parisuhdeneuvontaa, eroauttamista ja eroneuvontaa ja  
-sovittelua. 
THL ja kuntien, järjestöjen sekä seurakuntien kehittämistyö. Aikataulu 2013–2015. 
Vihreä 
1) Väli-Suomen Kaste: KASPERI II -osahankkeista Pohjanmaan perhe-
kaste II on kehittänyt yhtenä keskeisenä osa-alueenaan eroauttamisen 
teemaa.  
2) Pohjois-Suomen Lasten Kaste: Tukeva 3 aikana tukimuotoja juurrute-
taan ja levitetään. Eroperheille suunnattu tuki kohdistuu erityisesti 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseen ja vanhempien auttami-
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seen näkemään eron myös lasten kannalta ja huomioimaan lasten 
tarpeet. Järjestetty eron kokeneiden lasten ja nuorten ryhmämuotoi-
sen eroauttamisen koulutusta. Koulutukseen osallistuneet ovat hyö-
dyntäneet sitä yksilötyössään lasten ja nuorten kanssa. Järjestetty yh-
teistyössä Lapin ensi- ja turvakodin kanssa Vanhemman neuvo ja 
Eroneuvo-koulutukset. Tämän jälkeen Vanhemman neuvo ryhmiä ja 
Eroneuvotilaisuuksia on pidetty säännöllisesti ja uusia alueellisia 
ryhmiä on käynnistymässä. 
3) Lapin PaKaste -hankkeessa järjestetty Väestöliiton Tahdolla ja tai-
dolla -parisuhdekurssien ohjaajakoulutus. Ohjaajia tällä hetkellä 18. 
 
 Kehitetään lastensuojelun avohuoltoa ja perhehoitoa. Vahvistetaan lasten ja 
lapsiperheiden kotipalvelua ja kotiin vietäviä palveluja. 
 
THL ja Kuntaliitto tukevat kuntia, seurakuntia ja järjestöjä kehittämään monialaista 
yhteistyötä peruspalvelujen, lastensuojelun ja muiden toimijoiden kesken. Erityisenä 
kehittämisen kohteena ovat lastensuojelutarpeen selvittämisen menetelmät ja toimin-
tamallit. Lisäksi kehittämisen kohteena on lastensuojelun piirissä olevien lasten kou-
lunkäynnin tukeminen yhteistyössä OKM:n ja OPH:n kanssa. 
THL, OKM, OPH, Kuntaliitto, järjestöt, seurakunnat ja kuntien kehittämistyö. Aika-
taulu 2013–2015. 
 Vihreä 
1) Tampereen hallinnoima Väli-Suomen LasSe -hanke käynnistyi kesällä 
2013. Hankeen tavoitteena oli lastensuojelutarpeen selvittämisen me-
netelmien ja käytäntöjen kehittäminen - hanke pääsi tavoitteeseen. 
Samalla eduskunnan myöntämän lisämäärärahan turvin THL käyn-
nisti selvitysvaiheeseen paneutuvan tutkimuksen, jota toteutettiin yh-
teistyössä LasSe hankkeen kanssa. LasSe-hanke on tuottanut runsaas-
ti tietoa lastensuojelun alkuvaiheen työkäytännöistä, asiakkaiden ko-
kemuksista sekä lastensuojelun ja yhteistyökumppaneiden yhteistyön 
edellytyksistä mm. asiakaspalautekyselyn sekä lastensuojelulle ja yh-
teistyökumppaneille suunnattujen kyselyjen ansioista. Lisäksi hanke 
on tuottanut paikallisia yhteistyökokeiluita ja toimintamalleja ja esi-
merkiksi asiakasesitteitä. LasSe-hankkeessa rakentunutta tietoa koo-
taan syksyllä 2015 ilmestyvään THL:n ja LasSe-hankkeen yhteiseen 
julkaisuun. THL:n käynnistämä tutkimus valmistuu syksyn 2015 aika-
na. Se kohdistuu lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, prosessiin ja 
yhteistyöhön. Tästä on hyvin vähän suomalaista tutkimustietoa. Ky-
seessä on laadullinen tutkimus, jossa on tehty fokusryhmä-
haastatteluja varhaiskasvatuksen, äitiys- ja lastenneuvolan, koulun ja 
erikoissairaanhoidon edustajia. Haastatteluissa on käyty läpi todelli-
sia erilaisia ilmoitusprosesseja (esim. vaikea, onnistunut, avoimeksi 
jäänyt jne).  
2) Lastensuojelun oppimisverkoston painopisteenä on ollut arviointi las-
tensuojelussa. Oppimisverkostossa on käsitelty erityisesti lasten-
suojelun alkuvaiheen arviointiin liittyviä teemoja. Oppimisverkosto 
on osallistunut edellä kuvattuun LasSe-hankkeen ja LaskeTut-
hankkeen yhteiseen työprosessiin tuomalla mukaan muiden kuntien 
näkemyksiä. Oppimisverkoston tapaamisia on järjestetty parin kuu-
kauden välein ja tapaamisiin on osallistunut noin 20–30 toimijaa eri 
puolilta Suomea. Tuloksena on muodostunut yhteinen näkemys siitä, 
mitä tulisi huomioida jos/kun lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi 
lähdetään rakentamaan kansallista toimintamallia. Tuloksia rapor-
toidaan em. alkuvaiheen arviointia koskevassa julkaisussa.   
3) THL on osallistunut lastensuojelun laatusuositusten valmisteluun.    
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4) Lastensuojelun käsikirjaan on uudistettu perhehoidon kokonaisuus 
yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa. 
5) Vammaispalvelun käsikirjaan päivitys: mm. perhehoidon perusteet, 
perhehoidon vaikutus Kela-tukiin.  
6) Innokylä kuvaus: toimiva malli perhehoidosta 
https://www.innokyla.fi/web/malli180161 
7) THL tuottanut luonnoksen LUO LUOTTAMUSTA -SUOJELE LASTA 
-oppaan ja verkkokoulutuksen yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta lasten 
ja perheiden kanssa toimiville  
8) OKM on 1.1.2014 voimaan tulleilla perusopetuslain muutoksilla sekä 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muutoksilla parantanut avo-
hoidossa olevien ja huostaan otettujen ja sijoitettujen lasten yhden-
vertaista mahdollisuutta opetuksen saamiseen. 
THL tukee kuntia yhteistyössä Kuntaliiton, järjestöjen ja RAY:n Emma ja Elias -oh-
jelman kanssa kehittämään kuntakohtaisia ja alueellisia peruspalvelujen, lastensuoje-
lun ja erityispalvelujen yhteistyön toimintamalleja ja rakenteita perhehoidossa olevien 
lasten, heidän vanhempiensa ja sijaisperheiden tuen järjestämiseksi. STM kehittää 
edelleen perhehoitolainsäädäntöä asiaa käsitelleen työryhmän ehdotusten mukaisesti.  
STM, THL, Kuntaliitto, järjestöt, seurakunnat ja kuntien kehittämistyö sekä RAY:n 
Emma ja Elias ohjelma. Aikataulu 2013–2015. 
 Vihreä 
1) Emma & Elias ohjelmassa on useita hankkeita jotka kehittävät per-
hehoitoa kentällä. Peppi-hanke kehittää järjestölähtöistä sijaisper-
heiden ja sijoitettujen lasten tukea mm. vapaaehtoisvoimin ja uusien 
järjestöjen kanssa. Alueina Pohjois-Karjala, Keski-Suomi ja Uusi-
maa. Sisukas-hanke kehittää tukea sijoitettujen lasten koulunkäyntiin. 
Alueena Keski-Suomi. Valtakunnallinen Voikukkia -hanke tukee huos-
taanoton jälkeistä vanhemmuutta eli niitä vanhempia, joiden lapsi on 
otettu huostaan. 
2) Helsingin perhehoidon kehittämishanke: tavoitteena parantaa perhe-
hoidon organisaatiota. Tarkastellaan asiakasohjausta ja tukimuotoja. 
Perhehoidon kilpailutuksella tavoiteltu laajentuvia mahdollisuuksia 
lasten perhehoitoon sijoittamiselle, erityisesti niille, jotka tarvitsevat 
vahvaa sijoituksen tukea. 
3) Perhehoitolaki 263/2015 tuli voimaan 1.42015. 
4) STM käynnistää perhehoidon laatusuositustyöskentelyn 2015.  
 
THL tukee kuntia lastensuojelun laatusuositusten toimeenpanossa. Sosiaalialan osaa-
miskeskukset tukevat kuntia kehittämään aikuispalvelujen (aikuissosiaalityö) ja las-
tensuojelun yhteisiä toimintamalleja.  
THL, Kuntaliitto, järjestöt ja kuntien kehittämistyö. Aikataulu 2013–2015. 
 Vihreä 
1) THL on osallistunut lastensuojelun laatusuositusten viimeistelyyn. 
Suositukset julkaistiin toukokuussa 2014. 
2) THL tukee laatusuositusten toimeenpanoa mm. aluekierrokset. 
THL tukee kuntia ja erityishuoltopiirejä kehittämään perhehoitoa siten, että perhehoi-
to pystyy vastaamaan myös sellaisten perheiden tarpeisiin, joiden jäsenenä on vam-
mainen lapsi tai aikuinen.  
THL, yhteistyössä STM, erityishuoltopiirit ja kuntien kehittämistyö. Aikataulu 2013–
2015. 
 Vihreä 
1) RAY-rahoitteinen Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön ”Arvokas 
elämä – lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tu-
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kena” -hanke on osallistunut Lasten Kaste -osaohjelman oppimisver-
kostojen toimintaan. Varsinaisia Kaste-hankkeita ei kuitenkaan ole 
tästä teemasta vielä käynnistynyt.  
2) STM:n käynnistämässä perhehoidon laatusuositustyöskentelyssä 
huomioidaan myös vammaisten lasten ja aikuisten tarpeet. 
 
THL tukee kuntia vahvistamaan kotipalvelua ja perhetyötä. STM kehittää vanhem-
muuden tukea ja kotipalvelua osana sosiaalihuoltolainsäädännön uudistamista.  
THL, yhteistyössä STM ja kuntien sekä seurakuntien kehittämistyö. Aikataulu 2012–
2014. 
Vihreä 
Sosiaalihuoltolaissa 1301/2014 on erittäin hyvin huomioitu perhetyö ja 
kotipalvelu (18 §, 19§ ja 20§). 
 
 
THL tukee kuntia asetuksen 338/2011 toimeenpanossa kotikäyntien osalta. Neuvolan 
kumppanuuteen perustuvaa työtä vahvistetaan erityisesti niiden vanhempien kohdalla, 
jotka odottavat ensimmäistä lastaan.  
THL ja kuntien kehittämistyö. Aikataulu 2014–2015. 
Vihreä 
1) ”Laajat terveystarkastukset" koulutuskierros AVI-alueille toteu-
tunut syksyn 2013 ja vuoden 2014 aikana (AVI-seminaarit 4–6  
kpl). Puheenvuoroissa kotikäynnit ja niiden positiivinen vaiku-
tus (tutkimusnäyttöä) koko perheen hyvinvointiin.  
2) THL julkaissut uuden Äitiysneuvolaoppaan syksyllä 2013, koti-
käynnit hyvin esillä. 
 
 
 Arvioidaan lasten ja nuorten ehkäisevien terveyspalvelujen vaikuttavuutta. 
 
THL käynnistää ehkäisevien ja edistävien toimien vaikuttavuudesta (sisältää kustan-
nusvaikuttavuuden) järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen.  
Aikataulu 2013–2015. 
Vihreä 
1) Tehty asiaa selvittävä muistio järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen 
protokollan laatimisesta. 
2) Paakkonen T. 2015. Ehkäisevän työn kustannusvaikuttavuus lapsi-
perhepalveluissa – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Työpapereita 
12/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
 
THL tekee lasten ja perheiden ehkäiseviin palveluihin ja lasten ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisyn keinoihin liittyvän julkaisun ”Eriarvoisuutta torjutaan jo lapsuudessa” 
poliittisen päätöksenteon tueksi.  
 
Aikataulu 2012. 
Vihreä  
Salmi, M., Mäkelä, J. & Perälä, M-L. Lapsi kasvaa kunnassa – miten 
kunta voi tukea lasten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskejä. 
2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päätösten tueksi 1/2012. Hel-
sinki. 
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Artikkelit ja julkaisut: 
 
Aaltonen, J. 2012. Turvataitoja nuorille. Opas sukupuolisen häirinnän ja sek-
suaalisen väkivallan ehkäisyyn. THL. Oppaita 21/2012. 
 
Halme, N., Kekkonen, M. & Perälä, M-L. 2012. Perhekeskukset Suomessa, 
palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ra-
portti 62/2012. Helsinki. 
 
Hastrup, A. & Pelkonen, M. 2013. More effective services for children, young 
people and families with children. Teoksessa Proceedings The 3rd Nordic 
Family Center Conference edited by Monica Martinussen. 
 
Hastrup, A., Hietanen-Peltola, M., Jahnukainen, J. & Pelkonen M. 2013. Las-
ten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen - Lasten Kaste -
kehittämistyöstä pysyväksi toiminnaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laiton, Ra-
portti 13/2013. Helsinki. 
 
Hietanen-Peltola, M. & Korpilahti, U. (toim.) Terveellinen, turvallinen ja hy-
vinvoiva oppilaitos – opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastami-
seen.  THL Ohjaus 7/2015. Julkaistaan 22.9.2015 
 
Paakkonen T. 2015. Ehkäisevän työn kustannusvaikuttavuus lapsiperhepalve-
luissa - Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Työpapereita 12/2015. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos. 
 
Perälä, M-L., Halme, N.& Nykänen, S. 2012. Lasten, nuorten ja perheiden 
palveluja yhteensovittava johtaminen. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Opas 
19/2012. Helsinki 
 
Perälä, M-L., Hietanen-Peltola, M., Halme, N., Kanste, O., Pelkonen, M., Pel-
tonen, H., Huurre, T., Pihkala, J. & Heiliö, P-L. Monialainen opiskeluhuolto 
ja sen johtaminen. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Opas 36/2015. Helsinki. 
Julkaistaan 22.9.2015. 
 
Salmi, M., Mäkelä, J. & Perälä, M-L. Lapsi kasvaa kunnassa - miten kunta voi 
tukea lasten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskejä. 2012. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos. Päätösten tueksi 1/2012. Helsinki. 
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III  IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN 
RAKENNETTA JA SISÄLTÖÄ 
UUDISTETAAN 
 
 
Valmistuneet ohjelmat ja suositukset, jotka ohjaavat osaohjelman työtä: vanhuspalve-
lulaki, laatusuositus, kansallinen muistiohjelma, omaishoidon kehittämisohjelma (työ-
ryhmän loppuraportti) ja ikäihmisten asumisen kehittämisohjelma (VN periaatepää-
tös). 
Vuoden 2014 teemat ovat erityisesti: palvelutarpeen arviointi ja kotona asumisen 
tukeminen (muistisairas kotona, mitä on hyvä hoito ja tuki, omaishoidon tukeminen ja 
ravitsemus sekä suun terveys). 
 
 
 
Toimenpide 6: Toteutetaan ikäihmisten palvelujen rakennemuutos 
 
 
 Parannetaan ja yhdenmukaistetaan palvelutarpeen arviointikäytäntöjä. 
 
Vuonna 2012 STM ja Kuntaliitto antavat yhdessä kuntainfon iäkkäiden henkilöiden 
toimintakyvyn mittaamisesta palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Kuntainfon sisäl-
tö noudattaa THL:n Toimia-verkoston (Toimintakyvyn arvioinnin ja mittaamisen 
asiantuntijaverkosto) linjauksia. 
Vihreä 
Toimintakyvyn arviointi nousi osaksi vanhuspalvelulakia. näin ollen 
kuntainfoa ei annettu. Toimeenpano on tehty lain toimeenpanon yhtey-
dessä; toimeenpano ollut todella monimuotoista. 
 
Vuonna 2012 THL:n tuella mallinnetaan Väli-Suomen IKÄ-KASTE -hankkeessa 
palvelutarpeen arviointia. Mallinnus tehdään osana vanhuspalvelulain ennakoivaa 
toimeenpanoa. Tavoitteena on, että kunnat järjestävät vastuutyöntekijän iäkkään asi-
akkaan ja hänen omaisensa tai läheisensä tueksi hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunni-
telman toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin sekä kokonaisuuden koordinointiin. 
Vihreä 
Tehty. Pilottihanke on päättynyt. Loppuraportti muine materiaaleineen 
löytyy osoitteesta: http://www.ikakaste.fi/ikalainpilotointi  
 
 
Kunnat ja alueet huomioivat palveluntarpeen arvioinnin kehittämisessä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeustyöryhmän tulevat säännökset. Pal-
velutarpeen arvioinnin yhteydessä tulee tunnistaa myös mielenterveys- ja päihdeon-
gelmista johtuva hoidon/tuen tarve. 
 
 Uudistetaan ikäihmisten palvelujen laatusuositus ja käynnistetään sen toi-
meenpano. 
 
STM ja Kuntaliitto antavat ikäihmisten uudistetun palvelujen laatusuosituksen vuon-
na 2013. THL osallistuu valmisteluun ja seurantaan. Kunnat, alueet ja Kuntaliitto ovat 
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laatusuosituksen toimeenpanijoita. Laatusuositus sovitetaan yhteen vanhuspalvelulain 
säännösten kanssa, ja Valvira sovittaa valvontaohjelmat laatusuosituksen linjausten 
mukaisiksi. Laatusuosituksessa huomioidaan julkisten palvelujen lisäksi kolmannen 
sektorin ja yksityisten toiminta sekä ikäihmisten osallisuus palvelujen suunnittelussa 
ja arvioinnissa sekä vertaistuen tuottamisessa. 
Vihreä 
Laatusuositus julkistettiin kesällä 2013. 
 
 
 
 
 Parannetaan palveluketjujen koordinaatiota ja sujuvuutta. Pitkäaikaisen lai-
toshoidon tarvetta vähennetään uudistamalla ympärivuorokautista hoitoa, ja 
monipuolistamalla ja lisäämällä kotiin saatavia palveluja ja kuntoutusta. 
 
Kunnat ja alueet toimeenpanevat THL:n tuella ikäihmisten palvelujen rakennemuu-
toksen ja edistävät palveluketjujen sujuvuutta: 
  
o vahvistamalla laaja-alaisia matalan kynnyksen neuvontapalveluja ja pal-
veluohjausta,  
Vihreä 
Palveluohjauksen toimintamalli. Tavoitteena on tukea ikääntyvien pär-
jäämistä arjessa. Palveluohjauksen oleellinen osa on palvelutarpeen ja 
hoidon arviointi. Kehittämistyö on käynnissä ja sinä kiinnitetään huo-
miota mm. muistiasiakkaiden ja heidän omaistensa neuvontaan ja ohja-
ukseen. 
 
o kehittämällä ikääntyvien asumisen uusia malleja ja hyviä käytäntöjä, 
Vihreä 
Valtionavustushankkeiden tuella kehitetään malleja ja hyviä käytäntöjä, 
THL:ssa asumiseen liittyvää tutkimusta ja seurantaa. YM jatkaa toi-
menpiteitä Iäkkäiden asumisen kehittämisohjelman mukaisesti, THL 
osallistuu YM:n perustaman yhteistyöryhmän työhön. 
 
o investoimalla järjestelmällisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, 
Vihreä 
Aivoterveyden edistämisen valmennusmalli koostuu kolmesta osasta: 
aivoterveellinen ravitsemus, aivoja aktivoiva liikkuminen ja kognitiivi-
nen ergonomia ja stressin hallinta. Aivoterveysinfojen sisältöä on ollut 
normaalit vanhenemismuutokset muistissa, aivoterveyden edistäminen ja 
huolestuttavat muistihäiriöt. Aivoterveellisestä ravitsemuksesta on tehty 
Aivoterveellinen ravitsemusopas yli 60-vuotiaille. 
 
o tukemalla omais- ja läheishoitoa monipuolistamalla heidän saamaansa 
tukea, 
Vihreä  
 Omaishoidon tueksi on Ennakoiva kotikuntoutusmalli, missä on kolme 
päälähtökohtaa; yksilöllinen palveluohjaus, toimintakyky sekä elämän-
hallinta. Näiden avulla jäsennetään perheen kokonaistilannetta ja pyri-
tään löytämään fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja, jotta 
perhe selviytyisi haastavassa omaishoitotilanteessa. 
 
Omaishoidon toimintamallissa nykytilan kartoitus tehtiin omaishoitaja-
kyselyn avulla.  Tulosten perusteella prosessia ja työkäytäntöjä on yhte-
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näistetty ja otettu käyttöön yhteisiä työvälineitä mm. lomakkeita. Omais-
hoitajien jaksamisesta saadaan tietoa terveystarkastuksista. Vaikutta-
vuudesta saadaan tietoa ylemmästä AMK-opinnäytetyöstä. Myös perhe-
hoidon kehittäminen liittyy vahvana osana omaishoidon vaikuttavuuden 
arviointiin. Perhehoidon mahdollisuudet esim. vapaapäivien järjestämi-
sessä ovat seurannassa. 
 
o monipuolistamalla kotiin annettavia palveluja ja kuntoutusta sekä koh-
dentamalla niitä yksilöllisten tarpeiden mukaan erityisesti akuutisti sai-
rastuneille ja sairaalasta tai poliklinikalta kotiin palaaville,  
Vihreä 
Kotikuntoutuksen malli. Suunnitelmallisella kotikuntoutuksella ediste-
tään ikääntyvän kuntalaisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja 
hyvinvointia koti kuntoisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Koti-
kuntoutus on jakautunut kolmeen osaan: varhainen puuttuminen, koti-
hoitoa koordinoiva kuntoutus sekä monialainen kotikuntoutus. Toimin-
nan tavoitteena on todellisten asiakkuuksien tunnistaminen, asiakkuuden 
keston lyheneminen sekä raskaiden palvelujen viivästyminen. Mittareina 
käytetään mm. asiakas- ja omaispalautetta, asiakkaiden sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen euromääräistä käyttöä vuosittain, kotihoidon asiakkuuk-
sien syntyä, avun tarvetta ja käyntien määrää. Kotihoidon kuntouttavien 
arviointijaksojen vaikutuksesta, osalle asiakkaista palveluntarve on vä-
hentynyt ja osalle asiakkaista säännöllisen kotihoidon tarve on poistunut 
kokonaan. Tulokset näyttävät, että asiakkuuksia syntyy selvästi aikai-
sempaa vähemmän.  
 
Liikuntasopimusmalli. Palvelutarpeen arviointikäynnillä huomioidaan 
asiakaan toimintakyky kokonaisvaltaisesti sekä toimintaympäristö missä 
asiakas elää. Liikuntasopimuksen avulla löytyy arjen voimavarat sekä 
keinot ylläpitää ja edistää toimintakykyä mm. ulkoilu, jumppaohjelmat, 
ryhmätoiminta. 
 
o kehittämällä ja käyttöönottamalla työmenetelmiä ikääntyvien mielenter-
veys- ja päihdeongelmien tunnistamiseksi ja tarkoituksenmukaisen hoi-
don, avun ja tuen antamiseksi sekä kotiin vietävinä palveluina että ikään-
tyvien erityistarpeet muissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa huo-
mioivina palveluina (viittaus Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan), 
Punainen 
Yhteistyötä Mieli-ohjelman toimeenpanon kanssa ei juurikaan ole ollut. 
Pidetty THL:n tuktimukseen perustuva esitys alkoholihaitoista kotihoi-
don ja omaisten näkökulmasta Etelä-Suomen alueen Kaste-hankkeelle.  
 
o vahvistamalla kotona asumisen mahdollisuuksia neuvontapalvelujen, 
asunnon muutostöiden, apuvälinepalveluiden, päivätoiminnan ja lyhytai-
kais- ja jaksottaishoitopalvelujen sekä vertaistuen avulla. Erityisesti 
muistisairaille henkilöille suunnattu lyhytaikaishoito on lisääntynyt (Fin-
ne-Soveri ym. Muistibarometri 2015), mutta kotona asumista tukevat 
kuljetuspalvelut, lomitushoito ja ilta- ja viikonlopun aikainen hoiva ja 
apu ovat arkiapua vähäisemmät. 
Vihreä 
Palvelupolku-toimintamalli vahvistaa kotona asumisen mahdollisuuksia 
ja valmistautumista alueelliseen SOTE-ratkaisuun. Kunnan palvelu-
ohjaus koordinoi yhteistyötä kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa 
niin, että julkisten palvelujen tarve myöhentyy. Asiakkaan siirtyessä 
julkisen palveluohjauksen piiriin, varmistetaan palvelupolun kuvaamisen 
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avulla, että palvelutarpeen arviointi käynnistyy ajoissa, kuntoutuksen 
arviointi tehdään systemaattisesti ja kuntoutussuunnitelma laaditaan 
pitkäjänteisesti. Saumaton yhteistyö sosiaalipalvelujen, perustervey-
denhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä karsii päällekkäisyydet 
hoidossa ja edistää kuntouttavan työotteen toimintakulttuuria. Tämä 
mahdollistaa asiakkaiden selviytymistä kevyempien tukitoimien avulla. 
Verkostomaisten palveluiden suunnittelussa ja asiakassegmentoinnissa 
hyödynnetään Pärjääjä-mallia. 
 
o lisäämällä kotona asumisen mahdollisuuksia muun toiminnan avulla, ku-
ten kaupunki- ja liikennesuunnittelu, rakentaminen, kulttuuri- ja liikunta-
palvelut,  
Keltainen 
Laatusuosituksen keskeistä sisältöä. 
 
 
 
 
o muuttamalla ympärivuorokautisen hoidon rakenteita kuten luopumalla 
nykyisestä kolmella portaalla asumisesta (tehostettu palveluasuminen, 
vanhainkodit, terveyskeskussairaaloiden osastot) sekä luopumalla laitos-
hoidosta sairaalassa asumisen osalta. 
Vihreä 
Perhehoidon toimintamalli on välimuoto kotihoidon ja tehostetun palve-
luasumisen välillä. Lyhytaikaista perhehoitoa järjestetään omaishoitaji-
en vapaapäivien sijaisuuksiin. Valmennusprosessi antaa valmennettavil-
le valmiudet toimia kiertävinä perhehoitajina. Keväällä 2016 alkaa vai-
kuttavuuden arviointi, jonka osatekijöitä ovat talous, perhehoitajien ko-
kemukset ja toimintakyky sekä hoidettavien ja heidän omaistensa koke-
mukset ja toimintakyky. 
 
o pilotoimalla ja juurruttamalla Palvelualuemallia/Palvelukampsmallia3, 
Vihreä 
Väli-Suomen IKÄ-KASTE -hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin asumisen 
ja palveluiden kokonaisuutta, joka tukee ja aktivoi ikääntynyttä väestöä 
ja samalla tarjoaa laadukkaita palveluja, asumista ja mielekästä toimin-
taa.  Hankkeessa käynnistettiin alueen toimijoiden yhteistyöverkostojen 
rakentaminen, edistettiin kumppanuuksien syntymistä ja vahvistettiin 
palveluntuottajien vuoropuhelua alueen asukkaiden kanssa. Kotona 
asumista tukevien palvelujen kehittämiseksi tarkasteltiin asumispalvelui-
den, kotihoidon, päivätoiminnan, turvapalveluiden ja liikenteen muodos-
tamaa palvelukokonaisuutta. Hankkeessa käynnistettiin myös alueellis-
ten matalan kynnyksen neuvontapalvelujen rakentaminen. Kotona asu-
mista tukevien palvelujen vahvistamisen tavoite on, ettei iäkkään henki-
lön ei tarvitse muuttaa kotoaan, vaikka hänen palvelutarpeensa muuttu-
vat. KASTE-hanke päättyi syksyllä 2013. Matalan kynnyksen ohjaus- ja 
neuvontapalvelujen kehittämistä jatkettiin Kaste-hankkeen jälkeen Sitran 
Aktiivinen kansalainen, kaiken ikäisenä -hankkeessa, jossa kehitettiin 
Lähitori-palvelumalli tukemaan ikäihmisten kotona asumista. Lähitorin 
toiminta on avointa kaikille alueen ikäihmisille ja se sisältää hyvinvoin-
tia ja terveyttä edistävää monipuolista ryhmä- ja tapahtumatoimintaa, 
                                                 
3
 Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Ikähoiva -työryhmän muistio. STM, Selvityksiä 
2010:28 
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palveluohjausta sekä julkisista että yksityisistä palveluista ja seniorineu-
volan palvelut. 
 
o kohdentamalla voimavaroja pitkäaikaisia sairauksia sairastavien ikäih-
misten perusterveydenhuollon palvelujen kehittämiseen ja vahvistamalla 
omahoitoa tukevien työtapojen ja työnjakomallien käyttöönottoa (vastuu-
työntekijä, asiakasvastaava, muistikoordinaattori). 
Keltainen 
Vastuutyöntekijä on vanhuspalvelulain mukanaan tuoma uusi säännös, 
laatusuosituksessa toimeenpanoa edistetty, samoin työtä osana vanhus-
palvelulain pilottihanketta, joka on päättynyt ja loppuraportti muine 
materiaaleineen löytyy osoitteesta: 
http://www.ikakaste.fi/ikalainpilotointi  
 
Tavoitteena on ikäihmisten käyttämien palvelujen kokonaisuuden uudistaminen Pal-
velualuemallin/Palvelukampuksen mukaisesti. Kokonaisuuteen kuuluu ennaltaehkäi-
sevien palvelujen vahvistaminen ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon por-
taattomuus (tai yksiportaisuus). Kuntia ja alueita kannustetaan omaksumaan uudistet-
tavan laatusuosituksen mukaiset tavoitteet ja osoittamaan muutos THL:n palvelura-
kenneindikaattoreiden avulla (Sotkanet) vuoteen 2015 mennessä. THL tukee muutos-
ta työpajoin.  
Punainen 
Palvelualuemalli-työpajaa ei ole vielä ollut. 
 
 
 
Vihreä 
SOTKAnetin Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen paranta-
miseksi laatusuosituksen indikaattorit -kooste sisältää myös Palvelura-
kenne-indikaattorikoosteen ja sen alaindikaattorikoosteet, joiden indi-
kaattorit kuvaavat kolmen eri ikäryhmän (75+, 80+ ja 85+) palvelura-
kennetta. 
 
 
 Valmistellaan ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma yhteistyössä YM:n 
kanssa. 
 
YM vastaa ohjelman valmistelusta vuonna 2012 yhteistyössä ARA:n, STM:n, 
TEM:n, THL:n ym. toimijoiden kanssa. Yhteistyötä toimijoiden välillä jatke-
taan kuntien ja alueiden juurruttaessa asumisen hyviä käytäntöjä STM:n ra-
hoittamissa kehittämishankkeissa ja muissa hankkeissa vuosina 2012–2015. 
Vihreä  
Ohjelma on valmis. 
 
 
 
 
 Valmistellaan omaishoidon kehittämisohjelma, jonka avulla vahvistetaan 
omaishoidon säädöspohjaa ja kehitetään omaishoitoperheiden monimuotoista 
tukea.  
 
STM:n omaishoidon nykytilaa ja kehittämistarpeita selvittävä työryhmä (2012–2013) 
määrittelee omais- ja läheishoidon palveluja monipuolistavat uudet suuntaviivat.  
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Vihreä 
Ohjelma on valmis. 
 
 
 
Kunnat ja järjestöt kehittävät omaishoidon tukea vastaamaan uusia laatusuosituksia. 
Muutos osoitetaan THL:n palvelurakenneindikaattoreiden avulla (Sotkanet).  
Vihreä 
SOTKAnetiin tuotettu kolmelle ikäryhmälle palvelurakennetta kuvaavat 
indikaattorikoosteet, joissa mukana omaishoidon tuen asiakasmääriä 
kuvaavat indikaattorit 
http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu/hakusivu?group=447. 
 
 
 
 
Toimenpide 7: Kehitetään palvelujen sisältöä ja lisätään vanhenemiseen liittyvää 
osaamista  
 
 Toimeenpannaan kansallinen muistiohjelma. Tavoitteena on edistää aivojen 
terveyttä, ehkäistä muistisairauksia, edistää muistisairauksien varhaista totea-
mista, kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta sekä turvataan muistisairaille ja 
heidän läheisilleen katkeamaton hoito- ja palveluketju. 
 
STM käynnistää kansallisen muistiohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimisen 
yhteistyössä THL:n ja muiden kansallisten toimijoiden kanssa osana. Toimeenpano-
suunnitelman laadinnassa huomioidaan: Terveydenhuoltolaki (1326/2010), Sosiaali-
huoltolainsäädännön kokonaisuudistus, Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, 
kehittämistä ja valvontaa koskeva lainvalmistelu. Lisäksi huomioidaan uudistettavana 
oleva ikäihmisten palvelujen laatusuositus, Ikähoiva-työryhmän ehdotukset, Toimia-
verkoston asiantuntijasuositus, kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, al-
koholiohjelma, omaishoidon kehittämisohjelma, sosiaali- ja terveydenhuollon asiak-
kaan itsemääräämisoikeustyöryhmän säännökset ja työurien pidentämiseen keskitty-
vät ohjelmat muistisairauksien diagnosointia ja varhaista tunnistamista koskeva Käy-
pä hoito -suositus sekä kulttuurisen vanhustyön kehittämishankkeista saadut koke-
mukset.  
 
Muistiohjelman toimeenpanosta vastaavat kunnat ja alueet yhteistyössä THL:n, Kun-
taliiton, järjestöjen, elinkeinoelämän ym. toimijoiden kanssa vuodesta 2012 alkaen. 
THL kehittää yhteistyössä kuntien kanssa muistiohjelmassa ehdotettuja indikaattorei-
ta, joiden avulla kunnat ja alueet seuraavat kansallisen muistiohjelman toimeenpanoa.  
 
Vihreä  
STM asetti kansallisen muistiohjelman toimeenpanoa varten ohjausryh-
män syksyllä 2013 ja sen toimikausi oli vuoden 2014 pituinen, minkä 
jälkeen toimeenpanon seuranta siirtyi THL:ään. Kansallisen muistioh-
jelman toimeenpanon toteutumista seurataan ja ohjataan THL:ssä jul-
kaisemalla marraskuussa 2015 1)”Kansallisen muistiohjelman toimeen-
panosuunnitelma” 2) ”Muistibarometri 2015 ja RAI tietoa kansallisen 
muistiohjelman tueksi”. Jälkimmäinen julkaistaan yhteistyönä Muistilii-
ton kanssa. Lisäksi Memory Perfect hankkeesta on julkaistu yksi artikkeli 
Suomen Lääkärilehdessä. Toista käsikirjoitusta valmistellaan kansainvä-
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liseksi julkaisuksi. Toimeenpanon seuranta etenee aikataulussa. THL on 
järjestänyt kuntien ammattihenkilöille kehittämisfoorumin aiheesta: 
Muistisairaus ja kotona asuminen. Mukana myös hyvä ravitsemus ja 
suun terveys -teemat. Lokakuussa 2015 pidettiin RAI-vertailukehittä-
misen ja KASTE-osaohjelman III (ikäihmisten palveluiden rakennetta ja 
sisältöä uudistetaan) yhteisseminaari aiheena Saattohoito iäkkään pitkä-
aikaishoidossa. 
 
 
 Käynnistetään kansallinen hanke ikäihmisten suun terveydenhuollon palvelu-
jen kehittämiseksi. Edistetään ravitsemustilan säännöllistä arviointia ja tehoste-
taan ikääntyneiden ravitsemus- ja liikuntasuositusten käyttöä.  
 
STM järjestää vuonna 2012 käynnistysseminaarin, jonka tavoite on lisätä tietoisuutta 
suun terveyden merkityksestä ikäihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. STM:ssä laadi-
taan erillinen toimeenpanosuunnitelma suun terveydenhuollon palvelujen kehittämi-
seksi käynnistettävälle kansalliselle hankkeelle. Hankkeessa kehitetään toimintamalli 
ikäihmisten suun terveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi ja suugeriatrisen osaa-
misen vahvistamiseksi.  
 
Alueilla ja kunnissa lisätään suun terveydenhoidon osaamista vahvistamalla sosiaali- 
ja terveydenhuollon henkilöstön ja suun terveydenhuollon erityisosaajien yhteistyötä.  
Vihreä  
THL-uutiskirjeessä on julkistettu kaikille kunnille tietoiskuna diasarja 
iäkkäiden suun terveydestä (laadittu Suun terveydenhuollon uudet 
haasteet (SUHAT) -ryhmässä). Iäkkäiden suun terveydenhuollon ’laa-
tusuositus’ (nimi muuttuu) on valmisteilla. Annettaneen yhdessä Suomen 
Kuntaliiton kanssa. Kun tämä valmistuu, järjestetään kansallinen tapah-
tuma. Suun terveydenhuoltoon liittyvän asiantuntemuksen tarve kunnissa 
on nostettu esille myös vanhuspalvelulaissa (10 §). LMVP: Anne Nord-
blad katsoo tämän.  
 
THL, Kuntaliitto ja järjestöt kannustavat julkaisuillaan, työpajoissa sekä seminaareis-
sa kuntia ja alueita lisäämään ikäihmisten ravitsemussuosituksen tunnettavuutta ja 
arkikäyttöön ottamista. Tavoitteena on, että säännöllinen ravitsemustilan arviointi ja 
ravitsemushoito on käytössä kunnissa vuoden 2015 loppuun mennessä.  
Keltainen 
Hyvään ravitsemukseen liittyvän asiantuntemuksen tarve kunnissa on 
nostettu esille myös vanhuspalvelulaissa (10 §) ja hyvän ikääntymisen ja 
palvelujen laatusuosituksessa. 
  
 
THL, Kuntaliitto ja järjestöt kannustavat julkaisuillaan, työpajoissa sekä seminaareis-
sa kuntia ja alueita välittämään työntekijöille ja kuntalaisille tietoa terveysliikunnasta. 
Lisäksi kannustetaan kuntia sisällyttämään ikääntyneiden ihmisten ohjattu terveyslii-
kunta osaksi kunnan hyvinvointipolitiikkaa ja ikääntymispoliittista strategiaa. Tavoit-
teena on, että kaikissa kunnissa on tarjolla terveysliikuntapalveluja iäkkäille henki-
löille. 
Keltainen 
Liikunnan merkitys esillä laatusuosituksessa.  
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STM:n koordinoimaan laatusuosituksen uudistamiseen sisällytetään ravitsemusta, 
suun terveydenhoitoa ja terveysliikuntaa käsittävät osiot. 
Vihreä 
Ko. osiot on sisällytetty laatusuositukseen. 
Kunnat ja alueet voivat edelleen hyödyntää toiminnassaan 
- Terveys 2015-ohjelmaa  
- Terveyden edistämisen laatusuositusta  
- Ikäihmisten terveysliikunnan opasta  
- Voimaa vanhuuteen -hankkeen liikuntasuosituksia. 
 
Kunnat ja alueet kehittävät, pilotoivat ja juurruttavat hankkeissaan suun terveyden-
huoltoa, sekä hyvää ravitsemusta, terveysliikuntaa, osallisuutta ja mielekästä tekemis-
tä edistäviä toimintamuotoja. Kuntia kannustetaan hyödyntämään OKM:n Taiteesta ja 
kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman kautta taidetoimikuntien rahoittamien 
kokeiluprojektien ja hankkeiden tuloksia (esim. Osaattori, Kolmio ja Voimaa taiteesta 
-hankkeet). Yhteistyökumppaneina ovat RAY, Vanhustyön keskusliiton johtama 
Eloisa ikä -ohjelma, Kuntaliitto, muut järjestöt ja elinkeinoelämä. Toiminnalla on 
mahdollista vaikuttaa ikäihmisten arjen sujumiseen, sosiaaliseen osallisuuteen ja mie-
lekkääseen tekemiseen. 
 Keltainen 
Toteutuu vaihtelevasti eri alueilla. Tarkennukset tulevat esille alueellis-
ten toimeenpanosuunnitelmien seurannassa. Esimerkiksi Ikäinstituutti 
tekee kuntien kanssa monipuolista yhteistyötä Voimaa vanhuuteen -ter-
veysliikuntaohjelman keinoin (lisätietoja voimaavanhuuteen.fi). 
 
 
 Edistetään säännöllisten lääkityksen arviointikäytäntöjen ja -työvälineiden 
käyttöä. Luodaan Mieli-suunnitelman mukaisia iäkkäiden mielenterveyttä edis-
täviä ja päihteiden käyttöä ehkäiseviä palvelukokonaisuuksia. 
 
Kunnat ja alueet toimeenpanevat STM:n Kuntainfon (6/2007) velvoitteet 2012 alkaen 
sekä hyödyntävät ja ottavat käyttöön Fimean Iäkkäiden lääketietokannan ja THL:n 
turvallisen lääkehoidon ohjeet.  
Vihreä 
 Turvallinen lääkehoito -opas on käynyt lausuntokierroksen ja julkais-
taan vuoden 2016 alussa. 
 
 
Kunnat ja alueet huolehtivat 2012 alkaen järjestämissään palveluissa, että ikäihmisten 
lääkitys tarkistetaan vähintään puolivuosittain ja aina tilanteen muuttuessa. Kunnissa 
ja alueilla kehitetään malleja, joissa farmaseuttien erityisosaamista hyödynnetään 
kokonaislääkityksen arvioinnissa. Käytäntöjä levitetään ja juurrutetaan Innokylän 
kautta 2013 alkaen.  
Keltainen  
Turvallinen lääkehoito esillä vanhuspalvelulaissa (kunnan käytettävissä 
oltava tähän liittyvää osaamista, 10 §) ja laatusuosituksessa. 
 
Fimea on lähettänyt lausuntokierrokselle ” Ikäihmisten lääkkeiden jär-
kevän käytön edistäminen moniammatillisesti ─ kansallinen selvitys ja 
suositukset” -raporttiluonnoksen. Suosituksessa huomioidaan farmaseut-
tien ja proviisorien erityisosaamisen hyödyntäminen. 
 
49 
 
 
 
 
Kunnat ja alueet edistävät ikääntyneiden mielenterveyttä Mieli-suunnitelman mukai-
sesti. Erityisesti huomioidaan iäkkäiden päihteiden käytön ehkäisy. Käytäntöjä levite-
tään ja juurrutetaan Innokylän kautta 2012 alkaen.  
 
 Punainen 
Kaste-hankkeissa ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö on ollut 
yhtenä painopisteenä Keski- ja Itä-Suomen Arjen mieli- hankkeessa 
(http://www.ksshp.fi/download/noname/%7B9B3555DF-4E60-4DD8-
936D-994F41FA872C%7D/52554). 
Kunnilla ja järjestöillä on ollut yksittäisiä ikääntyviin liittyviä 
mielenterveys- ja päihdealueen hankkeita. Ikääntyvien mielenterveys- 
ja päihdepalveluihin on panostettu riittämättömästi, vaikka esimerkiksi 
päihdeongelmat ovat yleistyneet ikääntyneillä.  
THL on julkaissut oppaan ikääntyneiden mielenterveyden 
edistämisestä: Tamminen N & Solin P. (toim.) 2013. Mielenterveyden 
edistäminen ikääntyneiden asumis- ja hoivapalveluissa. Opas 27. THL: 
Helsinki. 
 
Alkoholiohjelma ollut mukana kehittämässä ja tukemassa 
ikääntyneiden päihdemittarin hyödyntämistä. 
Suomen mielenterveysseuran Mirakle-hankkeen tavoite on edistää 
ikääntyvien mielenterveyttä sekä kehittää ikääntyville toimintamuotoja ja 
materiaaleja, joilla tuetaan voimavaralähtöisesti mielen hyvinvointia. 
Tuotteet palvelumuotoillaan ikäihmisten kanssa yhteiskehittämisen 
menetelmin (mielenterveysseura.fi). 
 
 
 Vahvistetaan gerontologista, ihmissuhde- ja yhteistyöosaamista yhteistyössä 
koulutuksesta vastaavien toimijoiden kanssa. 
 
STM:n johdolla yhteistyössä Valviran, THL:n, OKM:n, yliopistojen, AMK:n, ammat-
tijärjestöjen sekä kuntien, alueiden ja järjestöjen kanssa käynnistetään yhteistyö 
ikäihmisten palvelujen henkilöstön gerontologisen, geriatrisen, ihmissuhde- ja yhteis-
työosaamisen sekä johtamisosaamisen vahvistamiseksi. STM organisoi ensimmäisen 
työpajan aiheesta vuoden 2012 loppuun mennessä. 
 
 Vihreä 
Vanhuspalvelulaissa nostettu esille näitä osaamistarpeita (geron-
tologinen ja geriatrinen osaaminen) ks. Saattohoidon osaamista vanhus-
palveluissa edistetään EU-rahoitteisessa PACE hankkeessa tehden yh-
teistyötä Terhokotisäätiön ja yhteisvastuukeräyksen kanssa. 
http://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/eettinen_osaaminen_ja_
vastuullisuus_korostuvat_tulevaisuuden_vanhuspalveluissa ) 
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Kunnat ja alueet tekevät paikallista yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen 
ja järjestöjen kanssa gerontologisen, geriatrisen, ihmissuhde- ja yhteistyöosaamisen 
vahvistamiseksi ja levittävät käytäntöjä Innokylän kautta 2012 alkaen. 
 Keltainen 
Gerontologisen osaamisen tarve on nostettu esiin vanhuspalvelulaissa, 
Kansallisessa muistiohjelmassa, laatusuosituksessa, em. ennakointi-
työssä. On neuvoteltu OKM:n ja OPH:n kanssa opetussisällöistä. 
THL tukee kuntia gerontologisen osaamisen lisäämisessä esim. pilotoi-
malla välineitä koetun hoidon laadun mittaamiseen ja sosiaalisen toi-
mintakyvyn tukeen.  
 
 
Artikkelit ja julkaisut: 
 
Harriet Finne-Soveri, Kirsti Kuusterä, Anna Tamminen, Sirkkaliisa Heimonen, Olli 
Lehtonen, Anja Noro. Muistibarometri 2015 ja RAI-tietoa kansallisen muistioh-
jelman tueksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti XX/X XX sivua. 
Helsinki 2015 (painossa). 
 
Ari Rosenvall, Hanna Rättö, Harriet Finne-Soveri, Unto Häkkinen, Merja Juntunen, 
Jutta Järvelin, Ismo Linnosmaa, Anja Noro, Mikko Kuronen, Antti Malmivaara. 
Neljän vuoden seurantatutkimus helsinkiläisistä ja espoolaisista muistisairaista. 
Palvelujen käyttö, pitkäaikaishoito ja kuolleisuus. Suomen Lääkärilehti 37/2015 
vsk 70:47-54 
 
Finne-Soveri U.H., Noro A., Szczerbińska K., Onder G., Bernaberi R., Topinkova E., 
Andreasen 
P., Gindin J., van Hout H., SHELTER 7th frame work. Predictors of Tube Feeding in 
End Stage Dementia, in European Long-term Care Facilities. 14th World Congress 
of the European 
Association for Palliative Care (EAPC). Abstract book 2015. P2-463:269. 
 
Van den Block L., Deliens L., Froggatt K., Gambassi G., Finne-Soveri H., Szczer-
binska K., 
Onwuteaka-Philipsen B., Payne S., Vernooij-Dassen M., Van Den Noortgate 
N.Challenges in Comparing Quality of Palliative Care in Long Term Care Facili-
ties (LTCFs) in Different EU Countries. 14th World Congress of the European As-
sociation for Palliative Care (EAPC) 2015. Abstract number: PS18.1:p. 32 
 
Szczerbinska K., Kijowska V., Froggatt K., Morbey H., Payne S., Finne-Soveri H., 
Deliens L., 
Gambassi G., Van den Block L., Onwuteaka-Philipsen B., Van den Noortgate N., 
Vernooij- 
Dassen M. Palliative Care Accessibility in Long Term Care Facilities (LTCFs) in Six 
EU 
Countries (BE, UK, IT, FI, PL, NL). 14th World Congress of the European Associa-
tion for Palliative Care (EAPC) 2015.Abstract number: PS18.2:p. 32 
 
Froggatt K.1, Deliens L.2, Finne-Soveri H.3, Gambassi G.4, Onwuteaka-Philipsen 
B.O.-P.5, Payne S.1, 
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Szczerbinska K.6, Van den Block L.V.d.B.2, Van Den Noortgate N.7, Vernooij-
Dassen M. An Innovative Intervention to Improve Palliative Care in Long Term 
Care Facilities in Europe: A Cross-cultural Adaptation. 14th World Congress of 
the European Association for Palliative Care (EAPC) 2015. Abstract number: 
PS18.3:p. 32 
 
Froggatt K.1, Finne-Soveri H.2, Morbey H.3, Payne S.1, Szczerbinska K.4, Van den 
Noortgate N.5, Van 
den Block L. Mapping Palliative Care Provision in Long Term Care Facilities for 
Older 
People in Europe: Outcomes of the EAPC Task Force. 14th World Congress of the 
European Association for Palliative Care (EAPC) 2015. Abstract number: P2-
465;p.269 
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IV  PALVELURAKENNETTA JA 
PERUSPALVELUJA UUDISTETAAN 
 
 
Osaohjelma tukee valmisteilla olevaa kuntauudistusta ja siihen liittyvää sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Osaohjelmaa täsmennetään valtioneuvos-
ton tekemän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen jälkeen. 
 
 
 
Toimenpide 8: Tehdään asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia 
 
 
 Kehitetään uusia asiakaslähtöisiä, kustannusvaikuttavia hoito-, kuntoutus-  
ja palvelukokonaisuuksia ja tuetaan terveydenhuollon järjestämissuun-
nitelmien laatimista. 
 
STM, THL ja Kuntaliitto toteuttavat vuosittain seminaarin, jossa kootaan kokemuksia 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuksista. STM selkiyttää palvelu-
kokonaisuuksien prosessin omistajuutta muuttuvissa palvelurakenteissa. THL kehittää 
tapoja kuvata ja arvioida palvelukokonaisuuksien vaikutuksia ja kustannuksia Perus-
palvelu-hankkeessa. STM:n Kuntoutusasiain neuvottelukunta (KUNK) tehostaa ja 
tukee kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien työtä mm. kuntoutusportin käyttöönotol-
la. Kaste-ohjelman aluejohtoryhmät keräävät esimerkkejä asiakaslähtöisistä palvelu-
kokonaisuuksista. Aikataulu 2012 alkaen. 
Vihreä 
STM, THL ja Kuntaliitto ovat järjestäneet vuosittain seminaareja mm. 
perusterveydenhuollon yksiköille ja sosiaalialan osaamiskeskuksille ja 
niissä on tuettu alueellisesta kehittämistyötä ja muutoksen tekemistä. 
 
THL:n Peruspalveluhanke on käynnistynyt ja tulokset raportoidaan vuo-
den 2015 jälkeen. 
 
Innokylään on kerätty lähes kaikki Kaste-hankkeissa kehitetyt asiakas-
lähtöiset palvelumallit. 
 
Kuntaliitto on laatinut ja tarvittaessa päivittää yleiskirjeen terveydenhuollon järjestä-
missuunnitelmasta. STM, THL ja Kuntaliitto kokoavat kokemuksia sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämissuunnitelmien laatimisesta Innokylään STM, THL ja Kun-
taliitto verkottavat erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksia laativat. Aikataulu 
2012 alkaen. 
Vihreä 
Innokylään on koottu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat. Järjes-
tämissuunnitelmien sisältöä on tarkasteltu THL:n julkaisussa Tervey-
denhuollon järjestämissuunnitelma –Tavoitteena alueellisen yhteistyön 
edistäminen (THL:n työpaperi2014_012) 
 
THL, STM ja Kuntaliitto tukevat kansallisen ja Kaste-alueiden mukaista perustervey-
denhuollon ja sosiaalialan osaamisyksiköiden verkostoyhteistyötä. Aikataulu 
2013 alkaen.  
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Vihreä  
STM ja THL ovat järjestäneet osaamiskeskusten (Oske) ja perustervey-
denhuollon yksiköiden yhteiskokouksia vuodesta 2013 lähtien. Peruster-
veydenhuollon kehittäjien verkosto on aloittanut Innokylässä vuonna 
2014. Vuosien 2014–2015 aikana on järjestetty useita alueellisia perus-
tason kehittäjien verkostotapaamisia. 
 
THL lisää väestön käytettävissä olevaa tietoa palveluiden saatavuudesta, laadusta ja 
vaikuttavuudesta, mm. Palveluvaaka-sivuston avulla. THL ottaa käyttöön sosiaali- ja 
terveydenhuollon laatumittareita. Aikataulu 2015 alkaen. TTL koordinoi työterveys-
huollon laatumittareiden implementointia. Aikataulu 2012 alkaen. 
Vihreä 
 THL:n Palveluvaaka.fi verkkopalvelussa palveluiden käyttäjät sekä pal-
veluiden tuottajat voivat tarkastella palveluiden laadusta ja asiakastyy-
tyväisyydestä kertovaa tietoa toimipistekohtaisesti. Palveluvaaka.fi on 
uudistettu vuonna 2015 ja toimipistetiedon keruu on käynnissä. Kansa-
laisten kannalta tärkeitä laatu- ja asiakaspalautetietoja on tunnistettu ja 
niiden lisääminen kansalaisten nähtäville jatkuu myös vuonna 2016. 
 
Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden 
työryhmä on aloittanut (toimikausi 23.2.2015–31.12.2016). Sen tehtävä-
nä on mm. tehdä selvitys terveydenhuollossa käytössä olevista hoidon 
laaturekistereistä ja tehdä ehdotukset kansallisten sosiaali- ja tervey-
denhuollon tietovarantojen (mukaan lukien KANTA-arkisto) hyödyntä-
misestä, laaturekisterien kehittämisestä ja kansallisella tasolla seuratta-
vista vaikuttavuusmittareista. 
 
Kuntien kehittämishankkeissa kunnat ja kuntayhtymät laativat, kehittävät ja ottavat 
käyttöön hoito-, kuntoutus- ja uusia palvelukokonaisuuksia, joissa on myös kuvattu 
eri toimijoiden väliset rajapinnat ja mekanismit, joilla rajapintoja pyritään häivyttä-
mään. Esimerkiksi pitkäaikaissairauksiin, kuntoutukseen ja mielenterveys- ja riippu-
vuusongelmiin liittyvät palvelut ovat tällaisia monen eri toimijan rajapinnalla olevia 
palveluja. Aikataulu 2013 alkaen.  
Vihreä  
Vuosina 2014–15 on aloittanut viisi sosiaali- ja terveydenhuollon integ-
raatiota ja uusia palvelukokonaisuuksia edistävää Kaste-hanketta: Väli-
Suomen Parempi Arki, Itä- ja Keski-Suomen Keskis-Suomen sote 2020, 
ESSO, Siun Sote sekä Pohjois-Suomen Paljon palveluita tarvitsevat, 
paljon palveluita käyttävät. Näissä mallinnetaan ja levitetään hyviä in-
tegroituja käytäntöjä. Innokylään on tuotettu useita moniammatillisten 
palvelujen toimintamalleja. 
 
Kunnat ja Kaste-hankkeet huomioivat kehittämistyössä monikulttuurisuuden. Tätä 
varten THL muun muassa tuottaa ajantasaista ja ennakoivaa tietoa palvelujärjestel-
mästä ja sen toimivuudesta maahanmuuttajien näkökulmasta.  
 
THL tekee yhteistyötä järjestöjen ja kuntien kanssa vammaisten ja toiminta-
rajoitteisten ihmisten avun- ja palvelutarpeen arviointityökalujen kehittämiseksi. 
Vammaisten ihmisten palveluiden kehittämistä tuetaan Innokylän vammaisasioiden 
oppimisverkostossa. 
Vihreä 
THL on toteuttanut ’Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus- verkkosi-
vut’ sekä THL on toteuttanut Maahanmuuttajatutkimuksen, jonka avulla 
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saatiin kaivattua tietoa maahanmuuttajien hyvinvoinnista, terveydestä ja 
palveluiden käytöstä.  
 
THL on kerännyt tietoa monikulttuurisuus- ja vammaisuusasioista Inno-
kylään. Vammaisasioiden oppimisverkosto toimii Innokylässä aktiivisesti 
ja Innokylään on perustettu myös ICF-toimintakykyluokitukseen liittyvä 
verkosto. 
 
 
 Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laaja-
pohjaisessa kehittämisyhteistyössä (esimerkiksi palvelumuotoilu).  
 
STM laatii linjaukset asiakaslähtöisen palvelun ja hoidon kehittämiseksi. Kuntaliitto, 
SOSTE, ja THL kokoavat Innokylään suomalaisiin olosuhteisiin sopivia käytäntöjä 
saada asiakkaat mukaan palvelujen arviointiin ja kehittämiseen (esim. kokemusasian-
tuntijat, asiakasraadit, asiakkuusprofiilit, järjestöjen ja julkisten toimijoiden avoin 
dialogi ). TTL kehittää työterveyshuollon asiakkuutta yhdessä työterveysyksiköiden 
ja heidän asiakkaidensa kanssa. Aikataulu 2012 alkaen.   
 
THL kehittää työvälineitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöisyyden arvioin-
tiin. Aikataulu 2013–2014. 
Vihreä  
Innokylään on koottu laajasti innovatiivisia käytäntöjä: Innokylään on 
kerätty yli 70 erilaista innovatiivista käytäntöä ja menetelmää arvioin-
tiin ja kehittämiseen. Innokylässä on kehitetty Innopaja-konsepti asia-
kaslähtöisen ja moniammatillisen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi. 
Palvelumuotoilu on useissa hankkeissa jo normaali kehittämisen käytän-
tö (esim. sairaanhoitopiireissä). 
 
Kuntien, järjestöjen ja yritysten kehittämistyössä käytetään monipuolisesti asiakkaita 
ja heidän läheisiään mukaan ottavia menetelmiä.  
Vihreä  
Kokemusasiantuntijatoiminnan hyvien toimintatapojen ja kehittä-
miskohteiden kartoittamiseksi THL toteutti syksyllä 2013 verkkokyselyn 
kokemusasiantuntijuuden käytöstä ja järjesti talvella 2014 viisi alueel-
lista työpajaa. Sekä verkkokyselyn tulokset, että aluetyöpajojen anti on 
raporttiin: Elisa Kostiainen, Sanna Ahonen, Tanja Verho, Päivi Rissa-
nen 2014: Kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen. Yhteenveto kar-
toituksesta ja työpajoista. 
 
Lisäksi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja RAY ovat kustanta-
neet kirjan oSallisuuden jäljillä (toim. Arja Jämsén ja Arja Pyykkönen) 
2014. Kirjassa käsitellään ihmisen osallisuutta omassa elämässään, it-
seä koskevassa päätöksenteossa, omassa yhteisössä ja koko yhteiskun-
nassa. 
 
 
 Vahvistetaan kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen poikki-
hallinnollisia rakenteita sekä kehitetään kunnallisen työterveyshuollon raken-
teita ja sisältöä.  
 
Kunnat jatkavat THL, Kuntaliiton ja Kaste-hankkeiden tuella muun muassa tervey-
denhuoltolain mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja terveydensuojelun 
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rakenteiden, johtamisen, toimintakäytäntöjen ja työkalujen kehittämistä ja käyttöönot-
toa. Kunnissa vahvistetaan, THL:n tuella, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyö-
tä. THL selvittää Mieli-suunnitelman mukaisesti (Mielen tuki -hanke) ehkäisevän ja 
edistävän mielenterveys- ja päihdetyön toimivia käytäntöjä ja koordinaation toteutu-
mista.  
THL, Kuntaliitto ja AVI:t tukevat kuntia arvioimaan ennakkoon päätöstensä hy-
vinvointi- ja terveysvaikutuksia ja tukevat menetelmien käyttöön ottamisessa.  
 
THL ja Kuntaliitto luovat Kaste-hankkeiden kanssa kansallisen ja alueellisen hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreiden verkoston, jonka tehtävänä on 
mm. alueellinen terveyden edistämisen koulutus. Aikataulu 2013–2015. 
 Vihreä 
Innokylään on linkitetty perustettu Terve kunta-verkosto ja perustettu 
useita alueellisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen oppimisverkosto 
sekä HYTE - AVI yhteistyöverkosto, joka tukee alueellista terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä sekä eriarvoisuuden vähentämistä. Verkoston 
toiminnassa painottuu alueellinen työskentely ja aluehallintovirastojen 
näkökulma. Joitakin alueellisia terveyden edistämisen verkostoja on 
myös käynnistetty. Esimerkkinä HUS–HYTE -yhteistyöverkosto, joka 
edistää yhteistyötä HUS-alueen kuntien sekä HUS-organisaation tervey-
den edistämisen toimijoiden välillä. Verkostossa tuetaan strategista ter-
veyden ja hyvinvoinnin johtamista sekä terveyden edistämisen työväli-
neiden kehittämistä. Toimintoina ovat esimerkiksi: koulutuksellisen tuen 
tarjoaminen, verkostotapaamiset sekä yhdessä oppiminen ja hyvien käy-
täntöjen jakaminen. 
 
STM, TTL ja Kuntaliitto tukevat hyvä työterveyshuolto-asetuksen toimeenpanoa 
kunnallisessa työterveydenhuollossa ja työterveyshuollon, perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteistyötä. TTL ja STM levittävät SEITTI -toimintamallia luo-
den vaikuttavampaa kunnallista työterveyshuoltoa ja toimivampaa työterveyshuollon 
ja perusterveydenhuollon yhteistyötä. Aikataulu: 2012 alkaen. 
Vihreä: 
Seitti-hanke toimintamallia edistetty TTL:n hankkeessa. 
 
 
 
 
 
Toimenpide 9: Varmistetaan tarpeenmukaisten palvelujen oikeudenmukainen 
saatavuus 
 
 Uudistetaan säädöksiä hoitoon pääsystä ja kehitetään suun terveydenhuollon 
palveluja. Otetaan käyttöön etäpalvelumalleja palvelujen saatavuuden varmis-
tamiseksi, esimerkiksi nettipohjaiset neuvonta- ja tukimuodot, etäkonsultaa-
tion tukemat vastaanotot, pyörillä kulkevat palvelut ja teknologia-
avusteinen ryhmäohjaus.  
 
STM,THL ja Kuntaliitto selvittävät terveydenhuoltolain tarkoittaman hoidon saata-
vuuden nykytilan ja tärkeimmät jonoihin vaikuttavat tekijät terveydenhuollossa. STM 
ja Kuntaliitto kartoittavat keinot seurata hoidon saatavuutta (esim. yksilöllisesti mää-
ritelty tarkoituksenmukainen ajoitus, kolmas vapaa aika, jonotusaikojen reaaliaikai-
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nen seuranta). Mallinnetaan mahdollisten säädösmuutosten vaikutukset. Aikataulu: 
2012 alkaen.   
Vihreä  
STM on järjestänyt seminaarin perusterveydenhuollon hoitoonpääsystä 
kesällä 2013 ja julkistanut katsauksen asiasta helmikuussa 2014. THL on 
järjestänyt seminaarin lähipalvelujen saatavuuden varmistamisesta syk-
syllä 2013. 
 
Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden 
työryhmä on aloittanut (toimikausi 23.2.2015–31.12.2016). Sen tehtävä-
nä on mm. valmistella ehdotus hoidon saatavuuteen ja saavutettavuuteen 
liittyvistä määritelmistä, periaatteista ja määräajoista uudessa sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelurakenteessa. 
 
STM, THL, Valvira, Aluehallintovirastot ja Kuntaliitto tukevat kuntia ottamaan käyt-
töön Kaste-hankkeissa käyttöön otettuja hoidon saatavuuden malleja ja kannustimia 
uusissa palvelurakenteissa (erityisesti Hyvä vastaanotto -hankkeen työtavat). STM 
selvittää säädösohjauksen tarpeen kiireellisessä ajanvaraushoidossa (esim. osa trau-
matologiasta, syöpädiagnostiikka ja hoito, psykiatria ja päihdehoidon kiireelliset 
ajanvaraushoidot). STM ja Hätäkeskuslaitos ohjeistavat kiireellisten neuvontapalvelu-
jen toteuttamisen. Aikataulu: 2102 alkaen.   
 Vihreä  
THl on valmentanut ja tukenut perusterveydenhuollon kehittäjiä toimin-
takäytäntöjen muuttamisessa. 
 
Hyvä vastaanotto ja Hyvä Potku -hankkeissa on parannettu erityisesti 
terveyskeskusten ja suun terveydenhuollon saatavuutta kaikkiaan 60 toi-
mintayksikössä. Alueelliset perustason palvelujen kehittäjäverkosto-
tapaamiset ovat käynnistyneet Kaste-alueilla. Vuoden 2015 alkupuolella 
niihin osallistui yli 450 perustason kehittäjää. Valtakunnallinen hoidon 
saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä on aloittanut 
(toimikausi 23.2.2015–31.12.2016). Sen tehtävänä on mm. tehdä ehdotus 
kiireellisen hoidon perusteista. 
 
THL ja STM kartoittavat Innokylään lähipalvelujen järjestämis- ja toteuttamistapoja 
uudessa palvelurakenteessa sekä järjestävät seminaarin lähipalvelujen saatavuuden 
varmistamisesta. Aikataulu: 2012 alkaen.  
Keltainen  
THL on järjestänyt seminaarin lähipalvelujen saatavuuden varmistami-
sesta syksyllä 2013. 
 
 Toimenpiteen toteuttamiseen on vaikuttanut sote-uudistuksen viivästymi-
nen. 
 
Kuntien kehittämishankkeissa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia lähipalveluita var-
haisen tuen varmistamiseen, asiakaspalveluun ja päivystykseen. Aikataulu: 2013 al-
kaen.  
 
STM selkiyttää teknologia-avusteisten palveluiden kehittämisen, tuotannon ja ylläpi-
don rahoituspohjaa. 
 
Keski-Suomen sote 2020 hankkeessa ja Pohjois-Karjalan Siun Sote-hankkeessa selvi-
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tetään lähipalvelujen konseptia ja mallinnetaan sitä sekä kokeillaan sähköisiä lähi-
palveluja. Molemmissa hankkeissa kehitetään myös palveluohjauksen malleja. 
 
 
 Edistetään hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä ja hyödyntämistä sekä 
otetaan käyttöön omahoitoa tukevia menetelmiä ja toimintamalleja. Rakenne-
taan kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä 
ja hoidossa. 
 
THL ja Kaste-ohjelman kehittämishankkeet tuottavat Innokylään materiaalia hoito- ja 
palvelusuunnitelmien käytön tueksi. Aikataulu: 2012 alkaen. 
Vihreä 
Innokylään on rakennettu alusta, jolle kootaan materiaalia asiakassuun-
nitelmien käytön tueksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas-
suunnitelman käyttöä edistävät kaste-hankkeet ja VM:n hyvinvoinnin 
integroidun toimintamallin kuntakokeilut ovat yhdessä valmistelleet yh-
distetyn asiakassuunnitelman rakennetta.  
 
Kuntien ja järjestöjen kehittämishankkeissa kehitetään ja otetaan käyttöön pitkäai-
kaissairauksien ehkäisyn ja hoidon (ml. omahoidon) hyviä käytäntöjä (Väli-Suomen 
POTKU-hankkeen terveyshyötymallin ja Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton 
Yksi elämä -hankekokonaisuuden kokemusten perusteella). Kuntien ja järjestöjen 
kehittämishankkeiden yhteistyötä tiivistetään ja ne järjestävät esimerkiksi yhteisiä 
suunnittelu- ja toimeenpanoseminaareja. 
Vihreä 
Innokylä on järjestänyt Kaste-ohjelman kanssa aluekiertueen, jossa edis-
tettiin verkostoitumista kuntien ja järjestöjen välillä. 
 
Väli-Suomen Potku-hanke ja järjestöt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä. 
Yksi elämä -hankkeiden tavoitteena on tukea terveyttä läpi elämän, eh-
käistä valtimosairauksia ja edistää varhaista diagnosointia, ajaa kuntou-
tuksen ja vertaistuen sisällyttämistä osaksi sairauksien hyvää hoitoa.  
 
Innokylä on järjestänyt Sosten kanssa alueellisia arviointi- ja kehittämistyöpajoja, 
joissa edistetty kunta-järjestö yhteistyötä. Yhdessä on järjestetty myös Innostamo -
työskentelypajoja, jossa verkostotyön aloittamiseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita 
työstetään moniäänisesti tavoitteena löytää yhteinen ymmärrys verkoston tavoitteista, 
toimintatavoista ja -periaatteista. 
 
 Kehitetään laadukkaiden ja vaikuttavien toimintakäytäntöjen arviointia ja kan-
nustetaan toimivien käytäntöjen hallittua käyttöönottoa ja toimimattomista käy-
tännöistä luopumista.  
 
THL jatkaa Halo -ohjelman kehittämistä tukemaan terveydenhuollon uusien mene-
telmien hallittua käyttöönottoa.  
 
THL selvittää mahdollisuutta tukea myös toimimattomista käytännöistä luopumista 
terveydenhuollossa (disinvestment). Aikataulu 2015 alkaen.   
Vihreä   
Halo-ohjelma toteuttaa terveydenhuollon uusien menetelmien hallittua 
käyttöönottoa suunnitelmien mukaan 4–7 katsausta vuodessa, aloitettu 
myös nopeiden katsauksien teko. Toimimattomista käytännöistä luopu-
mista selvitetään EU-tasolla sekä osittain myös Halo-ohjelman puitteis-
sa. 
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V  TIETO JA TIETOJÄRJESTELMÄT 
SAATETAAN ASIAKKAIDEN JA 
AMMATTILAISTEN TUEKSI 
 
 
Kaste-hankkeen osaohjelma V on ollut sateenvarjo- ja koordinaatio-ohjelma asiakas- 
ja ammattilaislähtöisten tietojärjestelmien uudistamiseen ja sähköisen asioinnin vah-
vistamiseen. Ohjelmaan kirjattu työ on pitkälti tehty riippumatta Kaste-hankkeesta. 
Näin ollen tässä raportissa esitettyjä osaohjelman tuotoksia ei voida suoranaisesti 
pitää Kaste-hankkeen aikaansaannoksina, vaan aihepiiriin liittyvän kehittämisen tu-
loksina Kaste-hankkeen aikana.   
 
 
Toimenpide 10: Tuetaan tietovarantojen ja tietojärjestelmien uudistamista ja 
hyödyntämistä. 
 
 Toteutetaan sosiaali- ja terveysalan kansallisia tiedonhallinnan linjauksia ja 
vahvistetaan toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian yhteen toimi-
vuutta (kokonaisarkkitehtuuri) yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien 
kanssa. Tuetaan ja ohjeistetaan alueellisten tiedonhallinnan strategioiden laa-
timista ja kokonaisarkkitehtuurin hallitsemista yhteistyössä Suomen Kuntalii-
ton kanssa.  
 
STM ja Kuntaliitto kehittävät kansallisia tietohallinnon ohjaus- ja yhteys-
työrakenteita. Yhteiset tarpeet ja tavoitteet kootaan kansallisiksi tiedonhallinnan ja 
tietojärjestelmäratkaisujen kehittämislinjauksiksi, ja näiden toimeenpanoa tukeviksi 
rakenteiksi 2012 lähtien. 
STM, Kuntaliitto, THL, kunnat ja kuntayhtymät suunnittelevat sosiaali- ja tervey-
denhuollon kokonaisarkkitehtuurin ja sen hallintamallin. Kokonaisarkkitehtuuri on 
johtamisen ja suunnittelun menetelmä ja toimintamalli, jolla ohjataan ja tuetaan orga-
nisaatioiden toiminnan ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistyötä sekä varmiste-
taan tietojen ja tietojärjestelmäratkaisujen yhteiskäyttöisyys ja yhteentoimivuus. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon osuudessa painottuvat kansalliset tiedonhallinnan hankkeet 
ja kansallista koordinaatiota ja yhteensovittamista edellyttävät kokonaisuudet. Tällai-
sia ovat mm. potilastietojen käsittelyyn liittyvä KanTa-, sosiaalihuollon asiakastieto-
jen käsittelyyn liittyvä KanSa- ja kansalaisen sähköisiä palveluita kehittävä SADe-
hanke sekä kansallisen tilasto- ja rekisteritiedonkeruun kehittämishankkeet. 
Kuntaliitto, THL ja STM tukevat ja ohjeistavat alueellisten tiedonhallinnan ja tieto-
järjestelmäratkaisujen kehittämistä koskevien suunnitelmien laatimista ja kokonais-
arkkitehtuurin kehittämisyhteistyön käynnistämistä tukiprojektin avulla. 
 
Alueellisen tietohallintoyhteistyön organisointimalleja selvitetään järjestämislain 
valmistelun yhteydessä. VM:n asettamassa hankkeessa valmistellaan kunta- ja palve-
lurakennemuutosten ICT-tukiohjelmaa. 
Vihreä 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kansallinen 
strategia SOTE-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 valmistui 2014. 
Strategian toimeenpanon suunnittelu on käynnissä. 
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Sipilän hallitusohjelman kärkihankevalmisteluissa on huomioitu asiakas-
lähtöisen digitalisaation ja sähköisen tiedonhallinnan ulottuvuus sosiaa-
li- ja terveydenhuollon toiminnassa yhteistyössä VM:n kanssa. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri 
julkaistiin 2015. Samana vuonna julkaistiin myös tavoitetilakuvaukset 
sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä ja valtakunnallisista tietojär-
jestelmäpalveluista vuonna 2020 sekä terveydenhuollon potilastietojen 
käsittelystä ja valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista vuonna 
2016. 
 
Toteutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan seurantahanke 
(STePS), jossa kartoitettiin organisaatioiden tieto- ja viestintä-
teknologian käytön tilanne, tutkittiin lääkäreiden kokemuksia potilastie-
tojärjestelmistä sekä selvitettiin kansalaisten näkemyksiä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sähköisistä palveluista.  
 
Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tukiprojekti (VAKAVA-
projekti) toteutettiin 3/2013-4/2014. Osana projektia suunniteltiin OYS–- 
ERVA -alueella alueellisen tietohallintoyhteistyön toimintamalli, joka 
toimii myös muiden ERVA/Sote-alueiden yhteistyön organisoinnin 
tukena. 
 
Kuntaliiton yhteyteen organisoitu kuntien ja sairaanhoitopiirien 
valtakunnallinen tietohallintoyhteistyömalli AKUSTI on käynnistynyt 
loppuvuodesta 2013. AKUSTI-yhteistyöllä tuetaan myös VAKAVA-
projektissa suunnitellun alueellisen tietohallintoyhteistyömallin 
käyttöönottoa erityisvastuualueilla ja sote-kokonaisarkkitehtuurityö jat-
kuu AKUSTIssa. 
 
 
 Tuetaan valtakunnallisten tietojärjestelmien, esimerkiksi eResepti ja eArkisto, 
toimeenpanoa ja pilotoidaan sosiaalihuollon tietoteknologiahankkeessa luotuja 
asiakastietojen kansallisia määrityksiä ja uusia toimintamalleja. 
 
Kuntien ja kuntayhtymien on kaikissa terveydenhuollon kehittämissuunnitelmissaan 
ja hankkeissaan otettava huomioon valtakunnallisten tietojärjestelmähankkeiden 
(eResepti, eArkisto) toimeenpano ja lainsäädännön edellyttämä aikataulu. THL:n 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) 
vastaa toimeenpanon ohjauksesta ja koordinoinnista sekä kunnille annettavasta tuesta.  
OPERin ohjausta ja asiantuntijatukea varten yksikössä on viidellä erityisvastuualu-
eella erikoissuunnittelija, joiden tehtävänä on tehdä alueellista yhteistyötä ja tukea 
valtakunnallisten tietojärjestelmien käyttöönottoa ja toimeenpanoa. Erikoissuunnitte-
lijat osallistuvat sopimuksen mukaan myös Kaste 2012–2015 toimintaan.  
Suomi osallistuu EU-tason kehittämisyhteistyöhön, jossa pyritään rakentamaan 
valmiudet kansalliset rajat ylittävään sähköiseen potilastiedonvaihtoon.  
 
STM käynnistää säädösvalmistelun sosiaalihuollon asiakastietojen kansallisesti keski-
tetystä arkisto- ja tiedonjakelupalvelusta 2013.  
Vihreä 
Kansallinen terveysarkisto on otettu asteittain käyttöön terveyden-
huollossa. Se tarjoaa terveydenhuollon organisaatioille keskitetyn säh-
köisten potilastietojen käyttöarkiston ja Reseptikeskuksen lääkemääräys-
ten hallinnointiin. Samalla arkisto tarjoaa potilasta hoitaville terveyden-
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huollon ammattihenkilöille mahdollisuuden nähdä potilasta koskevat 
tutkimus, hoito- ja lääkitystiedot yli organisaatiorajojen. Kansallisen 
terveysarkiston avulla myös kansalainen saa käyttöönsä omat terveyden-
huollossa kirjatut lääke- ja terveystietonsa. Omakanta-palvelu avaa poti-
lastiedot kansalaisen nähtäväksi. 
 
Sähköinen lääkemääräys on käytössä koko julkisessa terveyden-
huollossa, ja sähköisiä reseptejä määrätään kattavasti myös yksityisen 
terveydenhuollon toimipaikoissa eri puolilla Suomea. Kaikki Suomen ap-
teekit toimittavat sähköisiä reseptejä. Suomen ja Ruotsin rajat ylittävän 
sähköisen lääkemääräyksen toteuttamiskelpoisuutta on pilotoitu EU-
rahoitteisessa epSOS-hankkeessa. 
 
Omakanta-palvelussa täysi-ikäiset voivat nähdä kaikki sähköiset reseptit 
sekä kansalliseen arkistoon tallennetut potilastiedot.  
 
Potilastiedon arkiston käyttöönotoissa edetään parhaillaan julkisessa 
terveydenhuollossa. Tiedonhallintapalvelussa on meneillään määrittely-
vaihe.  
 
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki astui voimaan 1.4.2015. Sosiaali-
huollon valtakunnallisen asiakastietojen arkiston suunnittelu ja raken-
taminen on alkanut. Hanke sosiaalihuollon liittymisestä Kanta-
palveluihin on käynnistymässä. Lainsäädännön muutostyö koskien sosi-
aali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojen käsittelyä säätävää 
lakia on käynnissä.  
 
THL:n Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohja-
uksen yksikkö (OPER) on ohjannut ja koordinoinut kansallisen terveys-
arkiston toimeenpanoa ja tukenut käyttöönottajia muun muassa alueelli-
sen erikoissuunnittelijaverkoston kautta. 
 
THL:n kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelu tarjoaa 
yhtenäisiä koodistorakenteita ja luokituksia asiakas- ja potilas-
tietojärjestelmille. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista sanas-
to- ja käsitetyötä on jatkettu THL:n johdolla. Sosiaalihuollon ensimmäi-
nen käsitemalli julkaistiin vuonna 2012. Vuonna 2014 julkaistiin ensim-
mäinen versio terveydenhuollon käsitemallista. Sosiaalialan tiedonhal-
linnan sanasto saatiin päivitettyä vuosina 2013–2015. 
 
 
 Tuetaan kuntien hyvinvointikertomusten laatimista ja kannustetaan kuntia 
arvioimaan päätöstensä vaikutuksia eri väestö- ja ikäryhmissä. 
 
Kaste-ohjelman ensimmäisen ohjelmakauden aikana on kehitetty sähköisen hyvin-
vointikertomuksen mallia. THL, Kuntaliitto ja STM kehittävät edelleen hyvinvointi-
kertomuksen tietosisältöjä ja indikaattoreiden vaatimusmäärittelyjä kuntien toiminnan 
ja talouden suunnittelun, seurannan ja arvioinnintyökaluksi ja tarjoavat kunnille työ-
kalun käyttöönottoon liittyviä asiantuntijapalveluja. THL, Kuntaliitto ja VM sopivat 
sähköisen hyvinvointikertomuksen kansallisesta omistajuudesta.   
 
THL, Kuntaliitto, AVI:t tukevat kuntia arvioimaan ennakkoon päätöstensä hyvinvoin-
ti- ja terveysvaikutuksia eri väestöryhmissä, menetelmänä Ihmisiin kohdistuvien vai-
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kutusten arviointi (IVA). THL luo kansallisen hyvinvointikoordinaattoreiden verkos-
ton.  
Vihreä  
Sähköisen hyvinvointikertomuksen sisältöä ja sovellusta kehittäneen 
Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen (TERPS) päättyessä Sähköinen 
hyvinvointikertomus on käytössä n.230 kunnassa strategisen 
hyvinvointitiedolla johtamisen tukena. STM:n kanssa solmitun 
sopimuksen mukaisesti SHVK:n omistus on siirtynyt Kuntaliitolle 
1.11.2014. Vuoden 2015 alusta alkaen vastuu SHVK-työvälineen 
ylläpidosta, jatkokehityksestä, teknisestä toteutuksesta ja tuesta siirtyi 
Kuntaliiton tytäryhtiö Finnish Consulting Group Oy:lle (FCG). Käytössä 
olevaa (2015) versiota (v.0.3) on kehitetty Kuntaliitto-konsernissa edel-
leen niin, että uusi versio (v.0.4) on käyttöönotettavissa tammikuussa 
2016. Uutena toimintona SHVK:n yhteyteen avautuu päätösten 
vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline, joka hyödyntää SHVK:n 
indikaattoripohjaa.    
 
Kansallinen HYTE-oppimisverkosto (Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen sekä eriarvoisuuden kaventaminen – oppimisverkosto) on 
aloittanut toimintansa keväällä 2013 ja kansallisia foorumeita on järjes-
tetty 3–4 vuosittain. Postilistalla on noin 200 hyvinvointikoordinaattoria 
ja muuta aiheen parissa työskentelevää asiantuntijaa.  
 
Sotkanetin avoin rajapinnan julkaisu on tiedotettu ja ohjattu 
kansallisesti keskeisiä toimijoita sen käytössä, ml. Sähköinen hyvin-
vointikertomus, Hyvinvointikompassi ja Palveluvaaka. Sotkanetissa on 
julkaistu uusia indikaattoreita väestön terveydestä ja hyvinvoinnista 
(lähteenä Alueellisen terveys- ja hyvinvointi -tutkimus), jotka mah-
dollista nostaa Sähköiseen hyvinvointikertomukseen. Terveyden 
edistämisen kuntatuki -hanke tukee kuntien alueellista yhteistyötä sekä 
tuottaa materiaalia kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön 
ml. Hyvinvointikertomustyö. Sotkanettiin on lisätty vuoden 2014 perus-
terveydenhuollon toiminnan indikaattoreita Avohilmo-aineistosta säh-
köisen hyvinvointikertomuksen pohjatiedoiksi. 
 
THL on ylläpitänyt IVA-nettisivustoa ja tukenut koulutuksin ja asiantun-
tijatyöryhmin vaikutusten ennakkoarviointien eri muotoja osana ihmisiin 
kohdistuvien vaikutusten arviointia mukaan lukien mielen-
terveysvaikutusten, sukupuolivaikutusten ja lapsivaikutusten arviointi. 
THL on ollut mukana kehittämässä Kuntaliiton vaikutusten ennakkoarvi-
ointi EVA-työkalua. 
 
 
 Kehitetään toimintamalleja, jotka vahvistavat tietojärjestelmiä tilaavien organi-
saatioiden tilaajaosaamista ja tilaajayhteistyötä. Lisäksi kehitetään hankinta-
lainsäädännön mukaisia innovatiivisia julkisia hankintoja.  
 
STM, Tekes, VM ja THL tiivistävät rahoittajayhteistyötä. Rahoitusehtoja selkiytetään 
ja eri rahoituslähteiden kriteeristö kootaan yhteen. 
 
Kuntaliitto valmistelee ohjeistuksen kuntatoimijoiden ICT-hankintojen tueksi. Tekno-
logiahankkeiden rahoituskriteereissä (mm. SADe) edellytetään tilaajayhteistyön mah-
dollisuuksien selvittämistä. Tekes kehittää innovatiivisia julkisia hankintoja. VM 
päivittää avoimen lähdekoodin edistämiseen liittyvän toimintamallin. 
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Vihreä  
Kuntaliiton ja THL:n välisen sopimuksen puitteissa osana SADe sotea 
on tehty valmistunut ICT-hankintaohje. Ohje on mennyt tiedoksi SADe 
sote klusterille 2.6.2014 ja on viety osaksi VM:n  kuntaraken-
nemuutosten tietopankin materiaaleja. Ohjetta on suunniteltu päivitet-
tävän sote-rakenneuudistuksen ja EU:n hankintadirektiivin linjausten 
mukaiseksi niiden selkiydyttyä.  
 
Lisäksi Kuntaliitto ja KL Kuntahankinnat Oy ovat tukeneet osana THL:n 
kanssa tehtävää SADe sote-yhteistyötä HyvisSADe- ajanvaraus- ja 
palvelunhallintaratkaisun kilpailutusta ja hankintaa sekä SADe sote 
spontaanin palautteen hankintaprosessia. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alueellisen yhteistyön pysy-
vän toimintamallin suunnitteluprojektissa (AKUSTI) valmistellaan toi-
mintasuunnitelma vuosille 2014–2015. Sen mukaan tilaajayhteistyö 
muodostaisi keskeisen osan yhteistyöstä, jota Kuntaliitto tukee. Tavoit-
teena on myös toteuttaa uusia innovatiivisia hankintoja ja hankintamal-
leja kuntatoimijoiden yhteistyönä. 
 
STM on käynnistänyt innovatiivisten hankintojen ja hankint-
amenetelmien kehittämisen ja palvelun liittämisen osaksi Innokylän pal-
veluja. 
 
 
 Tuetaan tietojärjestelmäratkaisuja, jotka mahdollistavat ajantasaisen ja katta-
van tilasto- ja rekisteritiedonkeruun sekä tiedolla johtamisen.  
 
Kansallista tilasto- ja rekisteritiedonkeruuta kehitetään lisäämällä koordinaatiota ja 
harmonisoimalla tiedonkeruuta. Tiedonkeruuta ja tietojohtamista kehitetään palvele-
maan erityisesti kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudis-
tamista ja kehittämistä. 
 
THL jatkaa erityisesti seuraavien tietojärjestelmien ja tietopalveluiden kehittämistä: 
 Avohoidon rekisterin (AvoHILMO) ja ajantasatiedonkeruun vakiinnuttaminen. 
Tietotuotannolla on tärkeä asema mm. neuvola-asetuksen toteutumisen seuran-
nassa. 
 Hoitoilmoitusrekisterin (HILMO) sisällön kehittäminen vastaamaan paremmin 
tiedolla johtamisen tarpeita. 
 Sähköisen tiedonkeruun laajentaminen myös muihin sosiaali- ja terveydenhuollon 
rekisterien tiedonkeruisiin. 
 Kansallisten tietovarantojen kehittäminen, jotta ne tukevat palvelujen kehittämistä 
sekä väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista tarjoamalla vertailutietoa 
sähköisen raportoinnin avulla. 
 Kansallisten tietovarantojen (KanTa, KanSa) hyödyntäminen tietojen keruussa 
 Julkaistaan väestöryhmittäisiä tilasto- ja rekisteriaineistoja vakiintuneissa tilasto-
tietojen verkkopalveluissa 2015 mennessä. 
 Tietojärjestelmäratkaisujen kehittäminen, jotta ne mahdollistavat nopean ja edul-
lisen tilasto- ja rekisteritiedonkeruun sekä tiedolla johtamisen. 
 Kuntien talous- ja toimintatietojen sosiaali- ja terveystoimea koskevien luokitus-
ten ja sisältöjen kehittäminen, jotta ne kuvaavat palvelurakennetta ja vastaavat 
lainsäädäntöä. Kehitetään eri hallinnonalojen yhteistyönä. 
 TEA-viisari (tietoa terveyden edistämisestä) toimii kuntien terveyden edistämisen 
apuvälineenä.  
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 Hyvinvointikompassi-verkkopalvelu toimii kuntien Hyvinvointijohtamisen apu-
välineenä. Palvelu antaa yleiskuvan kuntien ja alueiden terveyden- ja hyvinvoin-
nin tilasta ja mahdollistaa aluevertailut. Indikaattorit perustuvat kansallisiin rekis-
tereihin ja väestötutkimuksiin. 
 THL kannustaa kuntia osallistumaan tekemäänsä Alueellinen terveys- ja hyvin-
vointitutkimuksen (ATH) väestökyselyyn  
 
STM uudistaa terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevaa lain-
säädäntöä ja selvittää THL:n ylläpitämiä sosiaalihuollon tilastoja koskevan lainsää-
dännön uudistustarpeet. 
Vihreä  
Henkilörekistereitä koskevan lainsäädännön valmistelu käynnistyi syk-
syllä 2014 ja STM asetti lakia valmistelevan työryhmän 2015. 
 
AvoHILMON toiminta on laajentunut, ja tiedon laatu on parantuntut 
vuodesta 2012. Ajantasaisen tiedonkeruun piirissä on 98 % terveys-
keskuksista ja suun terveydenhuollossa 98 % toiminnasta. Hoitoilmoitus-
rekisterin tietosisältö vuodelle 2015 on valmisteltu yhteistyössä kentän 
toimijoiden kanssa.  Hoitoilmoitusrekisterin ja KanTa-määritysten ver-
tailu on käynnissä. 
 
Abortti- ja sterilointitietojen sähköisen tiedonkeruun tallennuspohjaa 
kehitetty ja hedelmöityshoitojen sähköinen tiedonkeruu toteutettu. Neu-
vola-asetuksen toimeenpanon seurantaraportti on valmiina marraskuus-
sa 2015 eri tietokantaraporteilla. Perusterveydenhuollon ja suun tervey-
denhuollon hoitoonpääsy-tiedot on saatu AvoHILMOn tietokantarapor-
teilta vuodesta 2014 lähtien. Impanttirekisterin sähköisen tiedonkeruun 
käyttöliittymän pilotti on toteutettu. Potilasasiakirjojen kansallista sisäl-
töä ja rakennetta on yhdenmukaistettu keskeisiltä osin. Lääkityksen ra-
kenteisen tiedon projekti on käynnistynyt.  
 
Toimeentulotuen ja lastensuojelun käsittelyaikojen seurantaa on toteu-
tettu vuodesta 2014 alkaen. Sosiaalihuollon asiakastietomalliin kuuluvi-
en luokitusten valmistelua ja julkaisemista THL:n koodistopalvelimella 
on jatkettu. Lastensuojeluilmoitusten sähköinen järjestelmä Lasunetti on 
otettu kunnissa käyttöön ja kunnat ovat toimittaneet tietonsa sähköisesti.  
 
TEAviisari on täydennetty ikääntyvien palveluita koskevalla osiolla. 
TEA-viisari raportointijärjestelmää on uudistettu yhä käyttäjä-
ystävällisemmäksi ja paremmin johtamista tukevaksi. TEA-viisarin ai-
neistot kattavat perusterveydenhuollon lisäksi peruskoulut, lukiot, am-
matilliset oppilaitokset, liikunnan ja kuntajohdon. Hyvinvointi-
kompassi.fi on täydentynyt uusilla kuntien toivomilla indikaattoreilla 
elintavoista, toimintakyvystä ja osallisuudesta. ATH-tutkimuksen tiedon 
keruu on edennyt siten, että vuoden 2015 alussa on kerätty aineisto, jota 
voidaan hyödyntää kuntakohtaisessa raportoinissa (esim. osana Sähköis-
tä hyvinvointikertomusta).  
 
Kanta-järjestelmän hyödyntämisestä tilasto- ja rekisteritoiminnassa on 
THL:ssä tehty ensimmäinen selvitys vuonna 2013. Työtä jatketaan TI-
REKA-projektissa vuonna 2015.  
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 Palvelujen johtamisessa, kehittämisessä, valvonnassa ja tutkimuksessa lisätään 
ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja palveluja koskevan tiedon kansallista, alueel-
lista ja paikallista hyödyntämistä.  
 
THL ja Kuntaliitto tukevat alueita niiden kehittäessä johdon ja ammattilaisten työn 
tueksi tarvittavia tietojärjestelmiä ja -prosesseja, jotta ne tuotavat tietojohtamisessa 
tarvittavaa tietoa. 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat kehittävät omaa tietotuotantoaan, jotta pys-
tytään vastaamaan kansalaisen tietotarpeisiin valinnanvapauden tueksi. 
 
THL kehittää raportointityökalujaan niin, että tiedonhakija voi räätälöidä itse tietotar-
peensa tehdessään tietokyselyjä. 
Keltainen  
Toimeentulotuen menotilastot saatavissa itse räätälöityinä raportointi-
na.  
 
Kansalaisilta on kysytty sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palve-
lujen käytöstä valtakunnallisella kartoituksella vuonna 2014. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan tilannetta on kartoitettu 
vuonna 2014. 
 
TEA-viisari kattaa perusterveydenhuollon osion ja täydentyy ikääntyvien 
palveluita koskevalla osiolla.  
 
Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) väestökyselyyn pe-
rustuva vanhuspalvelulain vaikutusten arvioinnin seurantajärjestelmä on 
avattu syksyllä 2013. 
 
AKUSTIn puitteissa on tehty Sote-tiedolla johtamisen esiselvitys ja Kun-
taliitto-konsernissa on kehitetty tiedolla johtamisen työkaluja yhteistyös-
sä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Kunnat ovat omana toimintanaan 
kehittäneet toiminnan ja tuotannonohjausjärjestelmiään ja tiedolla joh-
tamisen mallejaan ja käytänteitään.  
 
THL tukee kansallisia ja alueellisia toimia, joilla lisätään maahanmuuttajien hyvin-
vointia, terveyttä ja palveluja koskevan tiedon kansallista, alueellista ja paikallista 
hyödyntämistä tietojohtamisessa ja sen osana suunnittelussa, kehittämisessä ja pää-
töksenteossa.  
 
 
 
Toimenpide 11: Vahvistetaan sähköistä asiointia  
 
 Toteutetaan kansalaisen sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat kan-
salliset määrittelyt. Valtakunnallisena palveluna toteutetaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluhakemisto. Lisäksi sovitaan vastuut ja rakenteet, joilla yllä-
pidetään ja jaetaan yleistä sosiaali- ja terveystietoa kansalaisille. 
 
Toimenpide toteutetaan osana VM:n SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelu-
kokonaisuutta. THL hakee hankkeen kehittämiskumppaneiksi kuntia ja kuntayhtymiä 
syksyllä 2012.  
Tavoitteena on, että: 
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 Kansalaisilla on käytössä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palveluhake-
misto, jota hän voi hyödyntää etsiessään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluntuottajista. Palveluhakemiston jatkokehittäminen ja pysyvä ylläpito on re-
sursoitu. 
 Keskeinen viranomaisten ja muiden tahojen tuottama yleinen sosiaali- ja terveys-
tieto, mukaan lukien keskeiset laadukkaat riskitestit ja avuntarpeen itsearviointi-
menetelmät, tuotetaan, ylläpidetään ja julkaistaan koordinoidusti. Tietojen pysyvä 
ylläpito on resursoitu. Tieto on helposti käytettävissä osana muita sähköisiä pal-
veluita. 
 Asiakaspalautteen keräämiseen ja käsittelyyn on kehitetty kansalliset mallit. Li-
säksi laajojen asiakaspalautekyselyjen tiedonkeruuta on sähköistetty. 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoturvalliselle, sähköiselle viestinvälitykselle 
kansalaisen ja palvelujen tuottajan välisessä viestinvaihdossa on tehty kansalliset 
määrittelyt.  
 Viestinvälitysratkaisuja on otettu laajasti käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasprosesseissa. 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisille esitiedoille ja ajanvaraukselle on tehty 
kansalliset määrittelyt: ajanvarauksessa tarvittavat tietorakenteet on keskeisiltä 
osin yhdenmukaistettu ja niitä ylläpidetään osana koodistopalvelua. Ajanvaraus-
palveluja on sovittujen asiakasryhmien ja palveluiden osalta otettu laajasti käyt-
töön sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasprosesseissa.  
 Kansalaisen sähköisiä palveluita on kehitetty osana laajempaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon kehittämistä. Kehittämishankkeet on verkostoitu ja tieto kehittämis-
työn tuloksista on helposti kaikkien saatavilla. 
Keltainen  
SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus toteutettiin. 
THL vastasi kansallisesta kehittämisestä ja koordinaatiosta ja alueelliset 
kehittäjäkumppanit alueellisista toteutuksista. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palveluhakemisto, jota voidaan 
käyttää etsittäessä tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun-
tuottajista, on avattu vuonna 2015. Palveluhakemiston jatkokehittäminen 
ja ylläpito ovat vielä auki. Palveluhakemisto on integroitu SOTE-
organisaatiorekisteriin ja palveluvaaka.fi:hin. 
 
Omahoitopolut.fi -palvelu valmistunut toukokuussa 2015. Palvelu koko-
aa tällä hetkellä neljän, kansanterveydellisesti merkittävän polun avulla 
luotettavaa tietoa, vinkkejä ja linkkejä terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misen tueksi. Jokaisen polun keskiössä on luotettava itsearviointitesti, 
jolla saa tietoa omasta tilanteesta. Palvelu on toteutettu avoimin raja-
pinnoin ja toimii ennaltaehkäisyn tukena kansalaisen omatoimisessa ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ammattilaisen työvälineenä esi-
merkiksi elintatapaohjauksessa sekä sote-palveluiden uudistamisessa ja 
digitalisoinnissa. Palvelua integroidaan parhaillaan osaksi Hyvis-alueen 
sähköisiä terveyspalveluja. SADe-ohjelman päättymisen jälkeen palvelun 
ylläpitoa ja jatkokehittämistä on tarkoitus jatkaa THL:ssä, mutta asia on 
vielä auki. 
 
Strukturoidun asiakaspalautteen kerääminen on integroitu osaksi THL:n 
normaalia tietotuotantoa. Spontaanien palautteiden kansallinen malli on 
valmistunut vuonna 2014. Sähköisen ajanvarauksen kansalliset määritte-
lyt valmistuvat vuoden 2015 loppuun mennessä alueellisen pilotoinnin 
jälkeen. Määritykset on julkaistu Koodistopalvelimella. 
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Sähköisen viestinvälityksen kansalliset toiminnalliset määrittelyt on teh-
ty. Tekninen ratkaisu perustuu kansalaisen asiointitiliin. Sen lisäksi on 
määritelty ja välitetty Valtorille sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvaa-
timukset kansalaisen asiointitiliin perustuvaan viestinvälityksen ratkai-
suun. Uusi viestinvälitysratkaisu julkaistaneen v. 2017. Viestinvälitysrat-
kaisuja on otettu käyttöön alueellisesti. 
 
 
Artikkelit ja julkaisut: 
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VI  JOHTAMISELLA TUETAAN PALVELU-
RAKENTEEN UUDISTAMISTA JA 
TYÖHYVINVOINTIA 
 
 
Osaohjelma tukee valmisteilla olevaa palvelurakenneuudistusta. Osaohjelmaa täs-
mennetään tarvittaessa myöhemmin.  
 
 
Toimenpide 12: Vahvistetaan johtamista uudistamaan palvelurakennetta ja 
asiakaslähtöisiä toimintatapoja sekä edistämään henkilöstön osallisuutta ja työ-
hyvinvointia  
 
 
 Vahvistetaan strategista ja muutosjohtamista sekä esimiestyötä kaikilla tasoilla 
asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien rakenteellisessa ja toiminnallisessa 
uudistamisessa. Johtamisen tueksi kehitetään alueellisia yhteistyöverkostoja 
palvelujärjestelmän uudistamisen linjausten pohjalta. 
 
TTL kehittää Muutosjohtamisen valmennusohjelmaa (kuntamuutos, lähiesimiehet), 
jonka tavoitteena on saada esimiehet ja työntekijät oman työnsä aktiivisiksi muutok-
sen tekijöiksi. Pilotoinnin jälkeen se otetaan osaksi TTL:n palvelutarjontaa. Aikataulu 
2013–2015. 
Vihreä  
TTL kehitti muutosjohtamisen valmennusohjelmaa Espoon kaupungin 
kanssa Työsuojelurahaston rahoittamassa kehittämishankkeessa. Hanke 
kohdistui vanhuspalveluihin ja erityisesti kotihoidon esimiesten arkityön 
tukemiseen. Hankkeen loppuraportti valmistui Kaste-rahoituksen tuella 
ja raportti on julkaistu Työsuojelurahaston sivuilla. Hankkeesta saatu 
tieto edistää kuntia ja sote-alaa muutosten läpiviennissä, ja hanketta on 
esitelty sote-alan toimijoille mm. Kuopion Kaste-osaohjelman VI tilai-
suudessa. Muutosjohtamisen valmennusohjelmasta painettiin sosiaali- ja 
terveysalalle kohdennettu esite, jota levitettiin sote-alan työpaikoille. 
Valmennusohjelmasta (Kuntamuutoksen tekijät) löytyy lisätietoja Työ-
terveyslaitoksen verkkosivuilta  
 
Johtamisen kehittämisverkosto (JKV) laatii hyvän johtamisen laatukriteerit julkiselle 
sektorille. Kriteeristö laaditaan ja testataan yhteistyössä usean eri tahon johtamisen 
asiantuntijoiden kanssa TTL.n koordinoimana. Organisaatioista kerätään kokemuksia 
hyvästä johtamisesta. JKV:n www-sivuille kootaan johtamiseen ja sen kehittämiseen 
liittyvää tietoa, tapahtumia, koulutuksia, esimerkkejä ja menetelmiä yhteistyössä In-
nokylän kanssa. Johtamisen kehittämisverkoston toiminnalla tuetaan kuntien ja kun-
tayhtymien strategista johtamista rakennemuutoksissa. Aikataulu 2012–2015. 
Vihreä  
Johtamisen kehittämisverkoston hyvän johtamisen laatukriteerit julkis-
tettiin 03/2015 nettisivuilla www.johtamisverkosto.fi Kriteerit laadittiin 
Johtamisverkostossa laajan asiantuntijaryhmän avustuksella ja niitä 
pilotoitiin kehittelyvaiheessa 20 organisaatiossa, mukana myös sosiaali- 
ja terveysalan työpaikkoja. Pilotointivaiheeseen liittyen valmistui Vaa-
san yliopistosta pro gradu -työ ”Johtamista uudistamassa. Kokemuksia 
hyvän johtamisen kriteerien soveltamisesta ja merkityksestä sosiaali- ja 
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terveysalan organisaatioissa”. Kriteereitä on esitelty useissa tilaisuuk-
sissa sosiaali- ja terveysalan esimiehille ja johtajille, mm. vuoden 2015 
aikana kahdessa Kaste-seminaarissa (Kuopio ja Helsinki), sote-johtajille 
Tampereen yliopiston PD-koulutuksessa, Suomen Fysioterapeuttien esi-
miespäivässä ja Laboratoriolääketieteen päivillä.  
 
Kunnat ja kuntayhtymät kehittävät hankkeissaan strategista johtamista ja esimiestyötä 
uudistamaan palvelukokonaisuuksia, suuntaamaan toimintaa ja voimavaroja tuloksel-
lisesti sekä edistämään työhyvinvointia palvelurakennemuutoksessa. Hankkeissa ke-
hitetään palvelujen horisontaalista ja vertikaalista integraatiota niin, että voimavaroja 
käytetään kunnassa ja alueella tuottavasti ja väestön palvelutarvetta vastaavasti. Integ-
raatiossa otetaan huomioon myös muut kunnan toimialat sekä kolmas ja yksityinen 
sektori. 
Vihreä 
Pohjois-Suomen Hyve-johtamisen kartta -hankkeessa kehitettiin johto-
ryhmätyöskentelyä, eri tason esimiesten strategisen johtamisen osaamis-
ta sekä lähiesimiestyöhön liittyviä johtamisen toimintatapoja ja työkaluja 
henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Edellisiin liittyen mm.  
  vahvistettiin tiedolla johtamisen perusteita keräämällä ja analysoi-
malla tulosaluejohtajien tietotarpeet sekä kehitettiin johdon toimin-
nanohjausjärjestelmiä (Kainuun osahanke) 
  laadittiin työskentelymalli johtoryhmän työskentelyn kehittämiseen 
(Oulun osahanke),  
  vahvistettiin strategista johtamisosaamista kehittämällä työkaluja 
jalkauttamaan strategisia tavoitteita, esim. strategiakäsikirja, stra-
tegiatyön vuosikello, talous- ja strategiaprosessin yhteyden kuvan-
taminen, huoneentaulu vastuualueiden ja tulosyksikön esimiehille 
sekä päivitetty arvokirja (Kainuun osahanke) 
  kehitettiin esimiestyötä koostamalla esimiestyötä koskevat ohjeet ja 
työkalut yhteen esimiesoppaaksi sekä laadittiin esimies-
arviointimalli esimiestyön tukemiseksi ja työhyvinvoinnin edistämi-
seksi. Mallin arvioitavat osa-alueet pohjautuvat edellä mainittuihin 
Hyvän johtamisen kriteereihin (Oulun osahanke).  
  kehitettiin lähiesimiestyötä toimialan sisäisellä Trainee-ohjelmalla 
sekä koottiin esimiehen työkalupakki, josta löytyvät esimiestyöohjeet 
ja toimintamallit organisaatiossa (Kainuun osahanke)  
  Lisätietoa hankkeesta Innokylän sivuilla, ja tiivistetysti hankkeen 
toiminnasta ja saavutetuista tuloksista esitteessä HYVE-johtamisen 
kartta. 
Vihreä 
Osaohjelmaan IV:n (Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan) 
kuuluneessa TerPS 2 – Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeessa johta-
misen osalta kehitettiin strategista hyvinvointijohtamista. Hankkeen 
aikana edistettiin hyvinvointikerto muksen käyttöönottoa ja hyvinvointi-
kertomusprosessia kuntien hyvinvointiryhmissä, johtoryhmissä ja luot-
tamushenkilöiden parissa. Sähköinen hyvinvointikertomus oli käytössä 
tai otettu käyttöön kaikissa hankekunnissa ja sen käyttö osana kunnan 
toiminnan ja talouden suunnittelua kehittyi hankeaikana. Hankkeen ke-
hittämä sähköinen hyvinvointikertomus ja kunnan hyvinvointijohtamisen 
malli/hyvä käytäntö on kuvattuna tarkemmin Innokylän verkkosivuilla. 
Kuntaliitto on jatkanut hankkeen päätyttyä kehittämistyötä, jossa hyvin-
vointijohtaminen ja hyvinvointikertomus kytketään kuntastrategiaan.  
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Vihreä 
Osaohjelmaan I:n (Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvoin-
tiin ja terveyteen parannetaan) kuuluneessa Terveempi Itä-Suomi (TER-
VIS) -hankkeessa hyvinvointijohtamisen osalta edistettiin sähköisen hy-
vinvointikertomuksen käyttöönottoa sekä mallinnettiin sote-kunta-
yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sote-kunta-
rajapinnassa. Hankkeen aikana lähes kaikissa hankekunnissa oli tehtynä 
tai valmisteilla hyvinvointikertomus. Lisäksi yksi sote-kuntayhtymä ja sii-
hen kuuluvat kunnat mallinsivat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yh-
teistyömallin ja sopivat vastuurooleista. Yksityiskohtaisemmat tiedot han-
kekokonaisuudesta, menetelmistä ja tuloksista Innokylän verkkosivuilla. 
 
Kunnat ja kuntayhtymät luovat sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisia yhteistyöver-
kostoja toimialan ylemmän johdon sekä keski- ja lähijohdon tueksi uuden palvelura-
kenteen pohjalta. Verkostot mahdollistavat avoimen oppimis- ja kehittymisympäris-
tön johtamisosaamisen vahvistamiseksi sekä tarjoavat foorumin yhtenäisten käytäntö-
jen ja strategioiden luomiseen ja levittämiseen.  
Vihreä  
Osaohjelmaan IV:n (Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan) 
kuuluvassa Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa (käynnissä 
31.10.2016 saakka) tavoitteena on rakentaa uudelle Keski-Suomen sote- 
   alueelle asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli 
sekä vahvistaa peruspalveluja organisoimalla integroitu sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelutuotanto uudelleen asiakaslähtöisiksi palveluko-
konaisuuksiksi. Lisäksi parannetaan johtamisosaamista kaikilla tasoilla, 
varmistetaan lähipalvelujen toimivuutta sekä luodaan uusi alueellinen 
kehittämis-, koulutus- ja tutkimusrakenne sosiaali- ja terveyspalveluiden 
laadun ja kehittymisen varmistamiseksi. Lisätietoja hankekokonaisuu-
desta Innokylän verkkosivuilla. 
 
 
 Luodaan ja juurrutetaan käytäntöjä edistämään henkilöstön osallistumista 
prosessien toimivuuden parantamisessa. Kehitetään henkilöstön monialaista 
työskentelyä ja yhteisvastuullisuutta asiakaspalvelun joustavuuden turvaami-
seksi. 
 
STM, TTL ja THL kokoavat tietoa johtamisen rakenteista ja käytännöistä, joilla sosi-
aali- ja terveydenhuollon uusissa palvelurakenteissa edistetään moniammatillisia ja -
toimijaisia toimintatapoja sekä henkilöstön osallistumista kehittämiseen. Aikataulu 
2013. 
. Vihreä  
Itä-Suomen yliopistosta on valmistumassa vuoden 2015 loppuun men-
nessä tutkimusraportti moniammatillisen johtamisen käytännöistä. Pyr-
kimyksenä on tunnistaa hyviä käytäntöjä, joiden jakaminen eri organi-
saatioiden kesken edesauttaa vertaisoppimista ja kehittää johtamista 
uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa. Lisäksi tavoittee-
na on nostaa esille innovatiivisia, henkilökuntaa osallistavia kehittämi-
sen käytäntöjä, joissa moniammatillinen toiminta on keskeistä. Tutki-
musraportti perustuu aiheesta laadittuihin kahteen opinnäytetyöhön. 
Tutkimusraportti julkaistaan STM:n julkaisusarjassa ja pro gradu -tut-
kielmat Itä-Suomen yliopiston sähköisessä julkaisusarjassa.  
 
STM:n ja Itä-Suomen yliopiston toimeksiantosopimukseen perustuen Itä-
Suomen yliopisto on tehnyt kunnille ja kuntayhtymille kyselyn johtamisen 
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ja moniammatillisen/-alaisen toiminnan rakenteista ja käytännöistä. Ra-
portti valmistuu vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa.  
 
Kuntien ja kuntayhtymien kehittämishankkeissa kehitetään uusia moniammatillisia ja  
-toimijaisia toimintatapoja, joilla varmistetaan asiakaslähtöinen, tarpeita vastaava 
palvelukokonaisuus. Arvioidaan moniammatillisten tiimien hyötyjä asiakkaalle ja 
asiakasryhmille.  
Vihreä  
Pohjois-Suomen Hyve-johtamisen kartta -hankkeessa 
- kehitettiin moniammatillista yhteistyötä yli 65-vuotiaiden, paljon terve-
yskeskuksen palveluja käyttävien palvelutarpeiden paremmaksi ratkai-
semiseksi (Oulun osahanke).  
- edistettiin moniammatillisten palveluketjujen sujuvuutta, asiakas-
lähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta vanhuspalveluissa ja kotiin annet-
tavissa palveluissa perustamalla hyvien käytäntöjen pankki, johon on ke-
rätty konkreettisia työvälineitä vanhuspalveluiden toiminnan kehittämi-
seen (Oulunkaaren osahanke)  
- järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia eri toimijoille päämääränä yhteistyön 
lisääntyminen vanhuspalveluissa. Moniammatillista yhteistyötä vahvista-
malla ja uusia työmuotoja löytämällä halutaan edistää palveluiden asia-
kaslähtöisyyttä. (Oulunkaaren osahanke) 
 
Lisätietoa hankkeesta Innokylän sivuilla, ja tiivistetysti hankkeen toimin-
nasta ja saavutetuista tuloksista esitteessä HYVE-johtamisen kartta. 
 
 
Vihreä 
Osaohjelmaan II (Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudiste-
taan) kuuluneessa Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeessa yhtenä tavoit-
teena oli monialaisen johtamisen kehittäminen. Hankekunnissa verkos-
toitumisessa, monialaisessa työskentelyssä ja uusien innovaatioiden 
kokeiluissa tapahtui myönteistä muutosta. Hankkeessa kuntiin saatiin 
verkostoituvat perhekeskukset ja perhekeskustoiminnalle luotiin kunnissa 
omat monialaiset ohjausryhmät tai ne kiinnitettiin kunnan jo olemassa 
oleviin johtajuuden järjestelmiin. Koordinoidun ja tavoitteellisen johta-
misen merkitys sekä johtamisen ikäkaariajattelu vahvistuivat. Laajemmin 
hankkeessa kehitettyä menetelmiä ja aikaansaatuja tuloksia on kuvattu 
Innokylän verkkosivuilla. 
 
Vihreä 
Osaohjelmaan II (Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudiste-
taan) kuuluva Iloa vanhemmuuteen – lapsiperheiden toimiva palveluko-
konaisuus -hanke on käynnistynyt syksyllä 2015. Yhtenä tavoitteena on 
kuntakohtainen tai alueellinen lapsiperhepalveluiden johtoryhmä, joka 
ohjaa monialaista työskentelyä. Tavoitteena on myös muuttaa johtamis-
tapaa siten, että perheet saavuttaisivat entistä paremmin ja nopeammin 
tarvitsemansa palvelut. Hankekunnissa on kehittämistyön tueksi perus-
tettu esimies- ja johtotehtävissä toimivista koostuvat ohjaus-/johtoryhmät 
tai kehittämistyössä hyödynnetään jo ennen hanketta toiminutta monia-
laista työryhmää. Lisätietoa Innokylän sivuilla. 
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Vihreä 
Osaohjelmaan I:n (Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvin-
vointiin ja terveyteen parannetaan) Palvelumuotoilulla parempia palve-
luja riskiryhmille -hankkeissa (PPPR1, 2013–2015 ja PPPR2, käynnissä 
10/2017 saakka) johtamisen kehittämiseen liittyvä tavoite on ollut ja on, 
että organisaatiorajat ylittäviä asiakasprosesseja pystytään johtamaan 
monialaisesti. PPPR1-hanke on fasilitoinut johtamisen kehittämisproses-
seja ja siinä palveluiden järjestämistavan uudistamisen yhtenä osiona oli 
toiminnan johtamisjärjestelmän suunnittelu palvelemaan paremmin 
asiakaslähtöistä ja monialaista yhteistyötä. PPPR1-hankkeen käynnis-
tämät kehittämisprosessit ja johtamisen kehittämistyö jatkuu PPPR2-
hankkeessa. Tavoiteltavana tuloksena on, että paljon palveluita käyttävi-
en riskiryhmien palveluiden johtamisjärjestelmä tukee monialaista ja 
asiakaslähtöistä yhteistyötä pitkäjänteisesti ja tätä koordinoimaan on 
nimetty päihde- ja mielenterveystyön johtoryhmä. Lisätietoa PPPR1-
hankkeesta Innokylän verkkosivuilla ja PPPR2-hankkeesta Turun kau-
pungin sivuilla. 
 
Hankkeissa luodaan organisaatioihin johtamisen rakenteet ja käytännöt, joilla ediste-
tään henkilöstön osaamisen käyttöä palvelujen suunnittelussa sekä uusien palveluin-
novaatioiden ja toiminnan kehittämisessä. Aikataulu 2013–2015. 
Vihreä  
Osaohjelmaan IV (Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan) 
kuuluvassa Keski-Suomen SOTE 2020- hankkeessa (käynnissä 
31.10.2016 saakka) tavoiteltuna tuloksena on, että sosiaali- ja tervey-
denhuollon johtamisen parantaminen tulee säästämään resursseja osa-
optimoinnin lopettamisen, tiedon hyödyntämisen, asiakasymmärryksen 
parantamisen ja henkilöstön voimavarojen paremman hyödyntämisen 
myötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uuden alueellisen kehittämis-, tut-
kimus- ja koulutusrakenteen synnyttäminen tulee parantamaan palvelui-
den laatua, koska kehitystyön ja tutkimuksen hyödyntäminen arkityössä 
saadaan systemaattiseksi. Lisätietoja hankekokonaisuudesta Innokylän 
verkkosivuilla. 
 
 
 Edistetään hyvällä johtamisella eri elämäntilanteissa olevien ja eri työkykyisten 
työntekijöiden työkykyä, työhön osallistumista sekä työn ja muun elämän yh-
teensovittamista. 
 
TTL levittää ”Ikävoimaa työhön” -menetelmiä ja työkaluja sosiaali- ja terveyssektorin 
työpaikoille esimiestyön välineiksi. Tehdään osin virkatyönä osana johtamisen kehit-
tämisverkostoa, laajamittaisemmin erillismäärärahalla. Aikataulu 2013–2015. 
Vihreä  
Ikävoimaa työhön -menetelmä on TTL:n kehittämä valmennusohjelma 
eri-ikäisten voimavarojen hyödyntämiseksi työelämässä. Menetelmää ja 
työkaluja on levitetty sote-työpaikoille esimerkiksi Johtamisen kehittä-
misverkostossa (JKV) sekä TTL:n ja Kasteen järjestämissä tilaisuuksis-
sa. Lisätietoja Ikävoimaa työhön -valmennuksesta sivulla 
www.ttl.fi/koulutus  /tilauskoulutuksia. 
 
TTL toteuttaa yhdessä kuntakumppaneiden kanssa hankkeita, joissa otetaan käyttöön 
ja juurrutetaan toimintamalleja ja menetelmiä edistämään organisaatioiden monimuo-
toisuuden johtamista (mm. uussuomalaiset työntekijät, osatyökykyisten työelämään 
osallistuminen sekä työhyvinvointia edistävät joustot), työhön paluun tukea perheva-
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paalta, pitkältä sairauslomalta ja työttömyydestä sekä työkyvyn ja terveyden edistä-
mistä (mm. työuran hallinta ja mielenterveyden ongelmat sekä työterveyshuolto ter-
veyserojen kaventamisessa). Aikataulu 2013–2015. 
Vihreä  
Työkyvyn ja terveyden edistämistä sote-alalla on edistetty esimerkiksi 
ErgoSteps- ja TYKE-hankkeissa. ErgoSteps-hankkeessa edistettiin tule-
sairauksien hallintaa työpaikoilla ja kehitettiin ergonomiaratkaisujen 
tietopankkia työterveyshuoltojen avuksi. TYKE-hankeessa (= Työfysio-
terapia uusiksi - työhyvinvointia työssä uudistumalla) kehitettiin työn ta-
voitteita, työntekijöiden ja johdon rooleja sekä asiakkaille tarjottavaa 
palveluvalikoimaa. 
 
Vihreä  
Perhevapaalta työelämään – voimavaroja vertaisryhmätoiminnalla 
-hankkeessa (2012–2014) selvitettiin perhevapaalta työelämään palaa-
mista tukevia voimavaroja ja kehitettiin toimintamallia tämän siirtymän 
tukemiseksi (hankkeen loppuraportti ja menetelmät). 
 
Kunnissa otetaan käyttöön ja juurrutetaan kansallisissa hankkeissa kehitettyjä toimin-
tamalleja ja menetelmiä, joilla edistetään moninaisuuden johtamista, työhön osallis-
tumista ja työkyvyn ja työn vaatimusten yhteensovittamista.  
 
 
 Toteutetaan henkilöstön työhyvinvointia lisääviä toimenpiteitä. Samalla arvioi-
daan niiden toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia yhteistyössä työpaikan, 
työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa. Kehitetään työhyvinvoinnin 
systemaattista seurantaa ja kerätyn tiedon hyödyntämistä.  
  
TTL kehittää kuntien käyttöön toimintamalleja työhyvinvoinnin seurantaan ja edistä-
miseen Kunta 10 -tutkimustulosten pohjalta. Kehitystyön ja pilotoinnin jälkeen toi-
mintamallit tulevat osaksi Työterveyslaitoksen tutkimuspalveluja. Aikataulu 2012–
2015. 
 Keltainen  
TTL on pilotoinut Kunta 10 -tutkimustuloksiin pohjautuvaa työ- hyvin-
voinnin seurantamallia vuosina 2013–2014. Mallia on esitelty Kaste 
osaohjelman VI tilaisuudessa Kuopiossa 9.12.2013. Mallin kehitystyö on 
kesken.  
 
Terveyttä edistävä työpaikka -hankkeessa on kehitetty yhteiskehittämiseen perustuva 
kevyt, helposti käyttöön otettava ja kustannustehokas toimintatapa (TEDI) työkyvyn 
ja terveyden edistämistoiminnan jalkauttamiseksi työpaikkojen arjen toimintatapoihin 
ja sen juurruttamiseksi osaksi organisaatioiden strategioita ja prosesseja. TTL ja STM 
levittävät TEDI -toimintamallia työpaikoille työterveysyhteistyön kehittämiseksi ja 
arvioivat toiminnan tuloksellisuutta. 
Vihreä  
TEDI-toimintamallia (Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö) on 
levitetty valtakunnallisesti sote-alan työpaikoille mm. niille kohdennetun 
esitteen avulla. Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työ-
paikoille -hankkeen tavoitteena oli TEDI-yhteiskehittämisprosessin ja 
TEDI-osaajien verkostoitumisen kautta edistää sosiaali- ja terveysalan 
henkilöstön työhyvinvointia ja luoda julkisen sektorin organisaatioihin 
uudenlaista kehittämisen kulttuuria. TEDI-menetelmä näytti soveltuvan 
hyvin sote-työpaikoille. Se edisti työyksiköissä avoimuutta ja lisäsi kes-
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kustelua siitä, mikä työpaikalla vaikuttaa hyvinvointiin, mitkä asiat toi-
mivat ja missä tarvitaan kehittämistä. 
 
Kuntien ja kuntayhtymien kehittämishankkeissa kehitetään keinoja, joiden avulla 
seurataan työhyvinvointiin panostettujen resurssien vaikutusta sekä henkilöstön että 
työnantajan näkökulmasta. Parannetaan seurantatiedon käyttöä henkilöstön hyvin-
voinnin kehittämiseksi. 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman teemana vuonna 2012 oli 
”Taide ja työhyvinvointi”. Kunnat ottavat käyttöön taiteen soveltavasta käytöstä työ-
hyvinvoinnin edistämisestä saatuja kokemuksia. 
 
 
 
Toimenpide 13: Vahvistetaan johtamista edistämään henkilöstön riittävyyttä ja 
kehittämään osaamista 
 
 
 
 Kehitetään suunnittelun, mitoittamisen ja seurannan työkaluja henkilös-
tövoimavarojen hallintaan, henkilöstön koulutustarpeiden valtakunnalliseen ja 
alueelliseen ennakointiin, osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Selkiytetään 
henkilöstön kansainvälisen rekrytoinnin toimintamalleja. 
 
KL, KT ja THL luovat yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa yhtenäisiin henkilös-
tövoimavarojen tunnuslukuihin perustuvat vertailukehittämisen käytännöt johtamisen 
tueksi ja kansallisen tukijärjestelmän tunnuslukujen vertaamiseen. Toteutetaan yhteis-
työssä osaohjelma 5:n kanssa vuosina 2013–2015.  
Punainen  
Ei ole toteutunut. 
 
 
 
 
Kuntien ja kuntayhtymien hankkeissa jatketaan edellisellä Kaste-ohjelmakaudella 
tehtyä henkilöstövoimavarojen hallinnan työkalujen kehittämistä ja käyttöön ottamis-
ta. Hankkeissa juurrutetaan henkilöstön osaamisen suunnitelmallisen ennakoinnin ja 
kehittämisen käytäntöjä osaamisen johtamisen ja oppivan organisaation periaatteiden 
mukaisesti. Toteutetaan yhteistyössä perusterveydenhuollon yksiköiden ja sosiaa-
lialan osaamiskeskusten kanssa. Koulutuksen ja työelämän yhteistyössä kehitetään 
ennakoivan rekrytoinnin käytäntöjä. Aikataulu 2013–2015. 
Punainen  
HUS:n organisoimana suunniteltiin vuoden 2012 aikana valtakunnalli-
sen hankkeen käynnistämistä henkilöstövoimavaroihin liittyvien tunnus-
lukujen yhtenäistämiseksi. Hanke ei kuitenkaan edennyt rahoitushakuun 
asti.  
 
TTL ja KT selvittävät kuntien, kuntayhtymien sekä yksityisten palveluntuottajien 
käytännöt, joilla ostopalvelu- ja vuokrayritysten työntekijöiden osaamista kehitetään 
ja toimintaa ohjataan osana kunnan ja kuntayhtymän moniammatillista työyhteisöä ja 
integroitua palvelukokonaisuutta. Aikataulu 2013–2015.  
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 Keltainen 
Asian selvittäminen on käynnistynyt teemaan liittyvän opinnäytetyön 
myötä. Itä-Suomen yliopistosta on valmistunut pro gradu -työ ”Julkises-
sa terveydenhuollossa työskentelevän vuokrahoitajan osaamisen kehit-
täminen”. Opinnäytetyö on luonteeltaan tapaustutkimus, joten sitä ei voi 
yleistää laajemmin koko kenttää koskevaksi selvitykseksi. 
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-0151153/urn_nbn_fi_uef-
20151153.pdf  
 
Kehitetään sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstöön liittyvää, erityisesti erityisvastuu-
alueiden tasoista tietotuotantoa, joita tarvitaan maakuntaliittojen koordinoimassa 
osaamis- ja työvoimatarpeiden alueellisessa ennakointiyhteistyössä. Toteutetaan yh-
teistyössä perusterveydenhuollon yksiköiden ja sosiaalialan osaamiskeskusten sekä 
koulutusyksiköiden kanssa. Aikataulu 2013–2015. 
Keltainen  
STM:n virkatyötä osana työ- ja koulutustarpeiden ennakointia yhteis-
työssä TEM:n ja OKM:n kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
rakenteen uudistamisen yhteydessä kehitetään alueellista tiedontuotan-
toa sote-alueiden osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakoinnin tueksi. 
 
STM laatii yhteistyössä eri tahojen kanssa suositukset sosiaali- ja terveydenhuolto-
henkilöstön kansainvälisen rekrytoinnin eettisistä periaatteista. Suosituksen taustaksi 
kootaan tietoa ulkomailta rekrytoivista tahoista ja niiden toimintaperiaatteista. Aika-
taulu 2012–2013.  
Vihreä  
KV-rekrytoinnin eettisten ohjeiden laadinta käynnistyi syksyllä 2014.  
Selvitys KV- rekrytoinnin hyvistä käytännöistä on valmis ja julkaistaan 
sähköisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. 
 
 Luodaan yhteistyössä koulutusyksiköiden ja muiden toimijoiden kanssa perus-
tutkintojen jälkeisiä, kansallisia sosiaali- ja terveysalan osaamiskokonaisuuksia 
ja arvioidaan niihin liittyviä hallinnonalan säädöstarpeita. 
 
STM valmistelee yhteistyössä koulutuksen järjestäjien, kuntien ja kuntayhtymien, 
OKM:n, KL:n, KT:n ja ammatillisten järjestöjen kanssa ehdotuksen sosiaali- ja terve-
ysalan erikoistumiskoulutuksista ja arvioi niihin liittyviä säädöstarpeita. Ehdotuksen 
taustaksi teetetään selvitys korkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinto-
jen tarjonnasta ja rahoituksesta Suomessa ja eräissä EU-maissa. Aikataulu 2012–
2013. 
Vihreä  
Tehty selvitys kliinisen hoitotyön lisäkoulutuksesta virkatyönä yhteis-
työssä korkeakouluharjoittelijan kanssa. Raportti on julkaistu. STM:n 
asettaman terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan jaos-
to tekee jatkotyönä edellä mainitulle selvitykselle ehdotukset kliinisen 
hoitotyön erikoisosaamisen kehittämisen viitekehyksestä vuoden 2015 
loppuun mennessä. Ehdotus on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen ja so-
te-toimintayksiköiden käyttöön uusien erikoistumiskoulutusten valmiste-
lussa.  
 
Tehty selvitys myös sosiaalialan erikoistumiskoulutuksen nykytilasta ja 
alustava arvio erikoistumiskoulutuksen tulevista tarpeista uuden korkea-
koulujen erikoistumiskoulutuksen kehittämisen pohjaksi.  
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Osaohjelman toimesta kartoitettiin tarkemmin keväällä 2015 sosiaa-
lialan työntekijöiltä ja työnantajilta, millaista erikoisosaamista sosiaa-
lialan työmarkkinoilla tarvitaan. Kartoitus tehtiin verkkoaivoriihi-
menetelmällä ja sen tuloksia tullaan hyödyntämään sosiaalialan erikois-
tumiskoulutusta kehitettäessä. 
 
OKM on valmistellut erikoistumiskoulutusta koskevat säädökset, jotka 
tulivat voimaan vuoden 2015 alusta.  
 
 
 Edistetään moniammatillista työssä oppimista ja jatketaan tehtäväkuvien ja -
rakenteiden kehittämistä.  
 
Kunnat ja kuntayhtymät jatkavat hankkeissaan työnjaon ja tehtävärakenteiden kehit-
tämistä sekä kehittävät ja arvioivat moniammatillisen työkulttuurin hyviä käytäntöjä. 
Hankkeissa kehitetään yhteistyössä toimialan koulutusyksiköiden kanssa moniamma-
tillisia harjoittelu- ja työssäoppimisympäristöjä. Aikataulu 2013–2015. 
 
Osaohjelman VI järjestämiä tai osallistumia tilaisuuksia vuosina 2013–2015: 
 Kuntamarkkinat, Helsinki 11.–12.9.13 
 Uudista ja uudistu -messut, Helsinki 25.–26.9.13 
 Pohjois-Suomen aluejohtoryhmän ja osaohjelma VI:n yhteinen kokous, Oulu 
15.10.13 
 Työterveyspäivät, Helsinki 22.–23.10.13 
 Eri-ikäisyys on monimuotoisuutta -seminaari, Turku 12.11.13 
 Sote-johtamisen ajankohtaiset tutkimus- ja kehittämishaasteet  -työpaja,  Hel-
sinki 2.12.13 
 Johtamisella työhyvinvointia -kuntakiertue, Kuopio 9.12.13 
 Länsi-Suomen aluejohtoryhmän ja osaohjelma VI:n yhteinen kokous, Turku 
13.12.13 
 Vanhuspalvelujen innovointitalkoot -kutsuseminaari, Helsinki 21.3.14 
 Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa -seminaari, Helsinki 7.10.14 
 Itä-Suomen yliopiston Tover-hankkeen järjestämä Kaste-seminaari, Kuopio 
6.2.15 
 Tover-hankkeen seminaari, Helsinki 25.3.15 
 TerveSos -tapahtumassa mukana paneelikeskustelussa, Jyväskylä 6.5.15 
 
 
 
Artikkelit ja julkaisut: 
 
Hakamäki S. 2015. Julkisessa terveydenhuollossa työskentelevän vuokrahoitajan 
osaamisen kehittäminen. Pro gradu -työ. Itä-Suomen yliopisto.  
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20151153/urn_nbn_fi_uef-
20151153.pdf  
 
KASTE-mainos Kuntalehdessä nro 14/2013 (Ilm. 14.11.) ja 15/2013 (Ilm. 12.12.) 
 
Kuntamuutoksen tekijät (painettu esite) 
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Parviainen H. 2015. Johtamista uudistamassa. Kokemuksia hyvän johtamisen kritee-
rien soveltamisesta ja merkityksestä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Pro 
gradu –työ. Vaasan yliopisto. 
 
Saari E., Kalliomäki-Levanto T. ym. 2013. Kuntamuutoksen tekijät. Espoon vanhus-
ten palvelujen kotihoidon esimiesten muutostuki – kehittämishankkeen loppura-
portti. Työterveyslaitos.  
 
TEDI-toimintamallin levittäminen sote-työpaikoille (painettu esite) 
 
Visuri P. & Ylitalo-Katajisto K. 2014. HYVE – Johtamisen kartta -hanke. Hankkeen 
loppuraportti.  
 
 
Tulossa: 
 
Itä-Suomen yliopistosta valmistumassa kaksi opinnäytetyötä moniammatillisen joh-
tamisen käytännöistä sekä opinnäytteiden pohjalta laadittu tutkimusraportti. 
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3  RAHOITUKSEN SUUNTAAMINEN  
 
Hankerahoituksella vauhditettiin Kaste-ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Avustus-
ta myönnettiin vuosina 2012–2015 yhteensä noin 46 miljoonaa euroa. Avustusta sai 
yhteensä 34 Kaste-ohjelman mukaista kehittämishanketta ja kymmenelle suurimmalle 
kaupungille myönnettiin rahoitusta pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen.  
 
Hankerahoitus jakaantui osaohjelmittain seuraavasti: 
- Riskiryhmät   11,8 milj. € (26 %) 
- Lapset ja nuoret    6,0 milj. € (13 %) 
- Ikäihmiset    5,1 milj. € (11 %) 
- Palvelurakenteet   10,6 milj. € (23 %) 
- Johtaminen     1,3 milj. € (3 %) 
- Tieto     1,3 milj. € (3 %) 
- Pitkäaikaisasunnottomuus   9,8 milj. € (20 %) 
 
Kaikki Kaste-hankkeet on kuvattu Innokylässä, josta löytyvät hankkeissa luodut hy-
vät käytännöt ja hankkeiden raportit. Hyvien käytäntöjen levittämistä ja juurruttamis-
ta jatkettiin eri keinoin tehostetusti vuoden 2015 loppuun saakka, noin kolmasosa 
avustetuista hankkeista jatkuu ohjelman päättymisen jälkeen vielä noin kaksi vuotta.  
 
 
 
 
Kuvio 1:  Vuosina 2012–2015 myönnetyt sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset 
teemoittain 
 
Avustukset jakautuivat maantieteellisesi seuraavasti: 
- Etelä-Suomi 31 % 
- Pohjois-Suomi 26 % 
- Länsi-Suomi 18 % 
- Väli-Suomi 14 % 
- Itä- ja Keski-Suomi 11 % 
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Kuvio 2:  Vuosina 2012–2015 myönnetyt sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset 
alueittain 
 
 
 
 
 
Kuvio 3:  Vuosina 2012–2015 myönnetyt sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset 
alueittain ilman pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukaisia hank-
keita 
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Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman mukainen rahoitus keskittyi Etelä-
Suomeen, missä pitkäaikaisasunnottomia on eniten. 
 
 
 
 
Kuvio 4:  Vuosina 2012–2015 pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen myönnetyt avus-
tukset alueittain 
 
 
Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi yhteistyössä eri rahoittajatahojen 
kanssa muuta kunnille, kuntayhtymille, järjestöille ja yrityksille tarkoitettua sosiaali- 
ja terveydenhuollon hankerahoitusta. Hankerahoituksen lisäksi eri toimijat käyttävät 
omia resurssejaan ohjelman linjausten mukaiseen uudistustyöhön. Sosiaali- ja terve-
ysministeriö asettaa vuoden 2012 loppuun mennessä eri hankerahoittajista koostuvan 
yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida sosiaali- ja terveydenhuollon kehit-
tämiseen suunnattavaa hankerahoitusta. 
Vihreä 
STM on asettanut hankerahoittajien yhteistyöryhmän. Tässä työryhmäs-
sä ovat edustettuina: STM, VM, OKM, TEM, Tekes, Sitra, RAY, Kela, 
THL, TTL ja Kuntaliitto. Vuosittain nämä tahot jakavat hankerahoitusta 
eri toimijoille yhteensä yli 200 miljoonaa euroa, laskutavasta riippuen 
jopa 400 miljoonaa euroa. 
 
Työryhmässä on todettu, että eri rahoittajatahojen kehittämisohjelmat ja 
rahoituskohteet ovat tavoitteiltaan samansuuntaisia, jopa päällekkäisiä, 
toisaalta rahoituksen suuntaamisessa on selviä katvealueitakin. Työryh-
män toiminta on osoittanut ohjelmatasoisen yhteistyön välttämättömyy-
den ohjauksen ja rahoituksen käytön tehostamiseksi.  
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Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut hankeoppaan
4
, joka sisältää ne periaatteet 
ja käytännöt, joita noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden 
valtionavustuksen hakemisessa, myöntämisessä, hankkeiden hallinnoinnissa ja toteut-
tamisessa sekä raportoinnissa. Valtionavustusten maksatukseen ja hankehallinnointiin 
liittyvät tehtävät on keskitetty Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Sosiaali- ja 
terveysministeriö valvoo hankkeiden sisällöllistä etenemistä ja hankerahoituksen 
käyttöä yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa.  
Vihreä 
Hankeopas päivitettiin säännöllisesti ja julkaistiin osoitteessa 
stm.fi/kaste. 
 
 
 
 
                                                 
4
 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset 2012 - 2015. Hanke-
opas. STM, Julkaisuja 2012:18 
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4  SEURANTA JA ARVIOINTI  
 
Ohjelmataso 
 
Ohjelman toimeenpanoa ja tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan puoli-
vuosittain. Kullekin osaohjelmalle on valittu yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaa-
vat seurantaindikaattorit sekä prosessi-indikaattorit, jotka kuvaavat tarkemmin Kaste-
ohjelman toimenpiteiden onnistumista ja toimintakäytäntöjen muutoksia. Indikaatto-
reiden avulla seurataan ohjelman etenemistä ja tarvittaessa tehdään painotusmuutok-
sia. Kaste-ohjelman seurantaindikaattorit julkaistaan THL:n Sotkanet-palvelussa, 
jossa niitä on mahdollista seurata kansallisesti ja alueellisesti. Seurantaindikaattoreista 
osa on valittu väestön hyvinvointia kuvaaviksi indikaattoreiksi myös THL:n Hyvin-
vointikompassi.fi-verkkopalveluun. Osa prosessi-indikaattoreista on luonteeltaan 
sellaisia, että tietoa on mahdollista kerätä vain erillisselvityksillä.  
 
Tietoa ohjelman ja sen osaohjelmien etenemisestä, kuntien ja eri toimijatahojen kans-
sa tehtävän yhteistyön onnistumisesta sekä hankerahoituksen kohdentumisesta täy-
dennetään ulkoisella arvioinnilla.  
Keltainen 
Kaste-ohjelman seurantaa ei ole toteutettu puolivuosittain seurantaindi-
kaattoreita hyödyntäen, koska Kaste-ohjelman osuutta indikaattoreiden 
osoittamissa mahdollisissa muutoksissa on vaikea todentaa. Kaste-
ohjelman ulkoinen arviointi kohdistui indikaattoreiden valintaa ja arvioi 
Kaste-ohjelman merkitystä väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä pal-
velujen asiakaslähtöisyyteen. Kaste-ohjelman toimeenpanosuunnitelmas-
sa mainittujen toimenpiteiden etenemistä seurattiin liikennevalo-
kuvauksin vuosittain. Aluejohtoryhmät ovat tehneet ohjelmatyön etene-
misestä vuosittaisia alueellisia katsauksia. 
 
Kaste-ohjelman ulkoinen ulkoisen arvioinnin tekijäksi valittiin KPMG. 
Arviointi suoritetaan aikavälillä 1.9.2014–28.2.2016. Ensimmäinen väli-
raportti valmistui 31.3.2015, toinen väliraportti 31.8.2015 ja loppura-
portti 31.3.2016 (STM: raportteja ja muistioita 2016:16). 
 
Ulkoisen arvioinnin mukaan Kaste-ohjelman merkittävin ja kiistattomin 
tulos on se, että ohjelmaorganisaatio on lisännyt sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimijoiden välistä vuorovaikutusta alueilla ja 
alueiden kesken. Tämä on ohjannut kuntia hyödyntämään monialaista 
yhteistyötä toiminnan kehittämisessä myös Kaste-ohjelmatyön 
ulkopuolella. 
 
Ohjelma on koonnut yhteen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon 
toiminnasta päättäviä henkilöitä ja käytännön tason toimijoita, kuten 
kuntien johtavia viranhaltijoita, asiakastyötä tekeviä työntekijöitä, 
käytännön työn kehittäjiä ja luottamushenkilöitä. Ohjelman 
yhteistyökäytännöt ovat synnyttäneet rakenteita, jotka mahdollistavat 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden vertikaalisen ja 
horisontaalisen yhteistoiminnan. Yhteistyö on lisääntynyt sekä 
paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti. Arvioinnin mukaan 
voidaan päätellä, että ohjelman toimenpiteet ja toteutetut 
kehittämishankkeet ovat osaltaan edistäneet tulevan sote-
rakenneuudistuksen valmistelua. 
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Arvioinnin mukaan asiakaslähtöisyys on parantunut ohjelmakauden 
aikana kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa niin asenteellisella kuin 
rakenteellisellakin tasolla. Uusien asiakaslähtöisten toimintatapojen, 
kuten kokemusasiantuntijuuden, on havaittu levinneen laajalle.  
 
Arviointiryhmä toteaa Kaste-ohjelman toimenpiteiden edistäneen 
ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Vaikka hyvinvointi- ja 
terveyserot eivät ole kaventuneen ohjelmakauden aikana, Kaste-
ohjelmassa toteutetut toimenpiteet ovat kohdentuneet erityisesti 
heikoimmassa asemassa oleviin asukkaisiin.  
 
Kaste-ohjelman jakaantuminen osaohjelmiin on osaltaan helpottanut ohjel-
man hahmottamista. Ohjelman hallinto on kuitenkin koettu raskaaksi. Valta-
kunnallinen johtamis- ja ohjausrakenne on ollut moniportainen ja vastuunja-
ko epäselvä. Useiden ryhmien (neuvottelukunta, johtoryhmät, toimen-
panoryhmät, osaohjelmien tukiryhmät jne.) tehtävät koettiin osittain pääl-
lekkäisinä ja niiden roolit epäselvinä. THL:n ja TTL:n asiantuntijaroolin 
ja osaohjelmien operatiivisen johtajuuden sekoittumisen nähtiin vaikeut-
tavan Kaste-ohjelman toimeenpanoa, etenkin kun näiden laitosten resurssit 
osaohjelmien käytännön toteutukseen koettiin vähäisiksi.  
 
Hankkeet ovat toimineet rajatuilla alueilla ja toiminnan sisältö on 
määritelty selvästi. Kaste-ohjelman hankkeisiin kohdennettuja 
määrärahoja koettiin olevan ohjelman toimenpiteiden toteutumiseen 
nähden riittävästi. Resurssien käyttö hankkeissa koettiin kuitenkin 
joustamattomaksi. 
 
 
Hanketaso 
 
Kaste-ohjelman mukaista valtionavustushanketta hallinnoiva taho vastaa siitä, että 
hankkeesta tehdään arviointi sen toiminta-aikana. Arvioinnin tavoitteena on saada 
esiin hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä, uusia toimintamalleja ja niiden vaiku-
tuksia. THL:n arviointituen asiantuntijaryhmä tukee hankkeiden arviointia yhdessä 
osaohjelmien vastuuhenkilöiden ja Innokylän oppimisverkostojen kanssa. THL edis-
tää vuorovaikutusohjauksessaan koulutusorganisaatioiden sekä alueellisten ja kansal-
listen tutkimus- ja kehittämisyksiköiden yhteistyötä hankkeiden arvioimiseksi ja arvi-
ointiosaamisen vahvistamiseksi. THL on julkaissut hankearvioinnin tueksi raportin 
Näkökulmia arviointiin – Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet (THL, Raportteja 
33/2012). 
Vihreä 
THL:n arviointituen asiantuntijaryhmä on antanut tukea hankkeille ar-
vioinnin toteuttamisessa yhdessä osaohjelmien vastuuhenkilöiden ja 
Innokylän oppimisverkostojen kanssa. 
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5  INNOKYLÄ 
 
Vihreä 
Hankerahoitusta saavat kehittämishankkeet velvoitetaan hyödyntämään 
Innokylää mahdollisimman laajasti. Kehittämishankkeet kirjaavat tiedot 
hankkeesta Innokylään. Tiedot koostuvat hankekokonaisuuden tiedoista 
sekä hankkeissa kehitetyistä ja arvioiduista uusista toimintamalleista ja 
niiden toteutuksista. Lisäksi ohjelman toimeenpanossa ja alueellisissa 
toiminnoissa on hyödynnetty Innokylän työtiloja tiedottamiseen ja mate-
riaalien jakamiseen. 
 
Innokylään on rakennettu oma Kaste-ohjelman kokonaisuus 
www.innokyla.fi/kaste. Kaste-kokonaisuus kokoaa yhteen kaikki Kaste-
ohjelman hankkeet, kehittämistyön tulokset, tapahtumat ja Kaste-
ohjelman toimeenpanoa tukevat verkostot. Kaste-kokonaisuus tarjoaa 
ympäristön rahoittajille ja päättäjätasolle Kaste-ohjelman seurantaan. 
Se tukee myös alueellista toimintaa ja ohjelmallista työtä kokoamalla tie-
toa alueellisesti ja osaohjelmakohtaisesti helpottamaan viestintää ja seu-
rantaa. 
  
Kehittämisen tueksi ja kehittämishankkeiden viestinnän tehostamiseksi 
Innokylä tarjoaa erilaisia kanavia ja mahdollisuuksia omien kehittämis-
töiden tulosten viestimiseen ja levittämiseen. Innokylästä on mahdollista 
jakaa kehittämistyötä ja sen tuloksia sekä perinteisemmin sähköisin kei-
noin (sähköposti) että sosiaalisen median kanaviin. Lisäksi Innokylällä 
on tapahtumia joissa omaa kehittämistyötä voi tuoda esille, kuten Inno-
markkinoiden Innopalkinto-kilpailu. 
 
Innokylän avulla Kaste-ohjelmassa on edistetty avointa kehittämistä ja 
innovaatiotoimintaa, joka on parantanut tulosten leviämistä valtakunnal-
lisesti. Ohjelman tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä. Avoin kehit-
täminen on edistänyt myös eri tahojen osallisuutta kehittämiseen. Kaste-
ohjelman avoin kehittäminen Innokylän avulla on herättänyt myös kan-
sainvälistä kiinnostusta. Marraskuussa 2014 pidetyssä OECD:n julkisen 
sektorin innovaatiokonferenssissa Kaste-ohjelman avoin kehittäminen oli 
yksi kansainvälisistä esimerkeistä uudenlaisista innovaatioista julkishal-
linnossa. Kesällä 2015 Euroopan komissio valitsi Innokylän yhdeksi 
parhaista tietoteknologiaa hyödyntävistä sosiaalisen innovaation esi-
merkeistä Euroopassa. Erityisesti Kaste-ohjelma esimerkkinä on tapaus 
uudenlaisesta hallinnon tavasta toimia, jota viedään mallina Euroopan 
komission tulevan strategian valmisteluun, tavoitteena levittää tämän 
tyyppistä avointa kehittämistä koko EU:n alueella.  
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6  VALVONTA  
 
Valvira ja aluehallintovirastot valvovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Myös 
kunnat valvovat alueellaan toimivia sosiaalihuollon toimintayksiköitä. Ne ovat vas-
tuussa lisäksi muilta palvelujen tuottajilta, esimerkiksi yksityissektorilta, ostamiensa 
palvelujen asianmukaisuudesta. 
Valvonta toteutetaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Valvonnan painopistet-
tä siirretään reaktiivisesta valvonnasta ennakoivaan valvontaan. Ennakoivaa valvon-
taa viedään eteenpäin kahden uuden työkalun, omavalvonnan ja valvontaohjelmien, 
avulla. Omavalvonta on osa toimintayksikössä ja toiminnassa toteutettavaa laadunhal-
lintaa. Kysymyksessä on palveluntuottajien järjestelmällinen omavalvonta. Valvonta-
viranomaiset valvovat sen toteutumista omavalvontasuunnitelman ja potilasturvalli-
suussuunnitelman pohjalta. 
Kaste-ohjelman toimeenpanoa tukeva valvonta toteutetaan Valviran ja aluehallin-
tovirastojen yhteisillä valvontaohjelmilla. Valvontaohjelmien avulla valvontaviran-
omaiset yhdenmukaistavat omia lupa-, ohjaus- ja valvontakäytäntöjä koko maassa. 
Valvontaohjelmat toimivat myös omavalvonnan tukena, ja toimintayksiköt voivat 
käyttää niitä apuna laatiessaan omavalvontasuunnitelmia.  
 
Kaste-ohjelman mukaan valvonta kohdistuu erityisesti:  
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (valmisteilla) toimeenpanon seuran-
taan 
- peruspalvelujen saatavuuteen 
- ympärivuorokautisen hoidon, hoivan ja asumispalvelujen laatuun. 
 
Vihreä 
Keskeisille sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreille laadittiin eril-
liset valvontaohjelmat vuosille 2012-2014.  Sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämislaki ei toteutunut, eikä näin ollen myöskään 
siihen liittyvää valvontaohjelmaa laadittu.  
 
Terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn valvontaohjelman 
työnjaon mukaisesti Valvira valvoi sairaanhoitopiirien erikoissai-
raanhoitoa, ml erikoisalakohtainen valvonta, ja aluehallintoviras-
tot perusterveydenhuoltoa (ml. suun terveydenhuolto) ja peruster-
veydenhuollon yhteydessä toteutettava erikoissairaanhoito, sekä 
YTHS:n toimintaa. Valvonnan tuloksena sairaanhoitopiireissä yli 
6 kk hoitoon jonottaneiden määrät ovat laskeneet, lähetteiden kä-
sittely on nopeutunut ja välitön yhteydensaanti parantunut. Yhä 
useampi terveyskeskus on hankkinut soittopyyntö- ja takaisinsoit-
tojärjestelmän, jonka avulla on pystytty helpottamaan yhteyden-
saantia. Samalla järjestelmistä on saatu aikaisempaa objektiivi-
sempaa tietoa välittömän yhteydensaannin toteutumisesta ja puhe-
luihin vastaamisviiveistä. Valvonta on ollut vaikuttavaa. 
 
Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten 
ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan valvonta-
ohjelman toimeenpanon myötä lasten ja nuorten ehkäisevien ter-
veyspaluiden henkilöstövoimavarat ovat lisääntyneet ja määräai-
kaiset terveystarkastukset toteutuneet aikaisempaa kattavammin. 
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Vuosina 2012–2014 toimeenpantiin valvontaohjelmat lastensuoje-
lun sijaishuollossa, vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisis-
sa asumispalveluissa, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asu-
mispalveluissa, sekä päihdehuollon laitoshoidossa. Erityisenä pai-
nopisteenä em. valvontaohjelmissa oli omavalvonta (omavalvonta-
suunnitelmien tekeminen) sekä itsemääräämisoikeuden toteutumi-
nen ja rajoittamistoimenpiteiden käyttö. Valvira teki omavalvon-
nan ja itsemääräämisoikeuden toteutumisesta molemmista valta-
kunnalliset selvitykset ja julkaisi niiden pohjalta raportit, sekä 
aloitti AVIen kanssa sovitun työnjaon mukaisesti valvontatoimen-
piteet, itse periaatteellisesti merkittävissä ja laajakantoisissa asi-
oissa, AVIen aloittaessa valvonnan muissa asioissa. Valvontaoh-
jelmia toimeenpantiin myös ennakoivana valvontana mm. erilaisel-
la kentän toimijoille annettuna ohjauksena ja koulutuksena.  
 
Suunnitelmaperusteinen valvonta kattoi omilla valvontaohjelmil-
laan myös kunnalliset lastensuojelupalvelut (erityisesti määräajat) 
sekä toimeentulotukiasioiden määräajat. Valvira ja AVIt valmiste-
livat lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen valvonnalle 
yhteiset puuttumiskriteerit ja seuraamukset sekä yhdenmukaisen 
valvonnan toimeenpanoprosessin. Erillisellä lakimuutoksella mah-
dollistettiin järjestelmä, jossa THL kerää kunnilta säännöllisesti 
määräaikoja koskevat tiedot ja toimittaa ne Valviralle ja aluehal-
lintovirastoille valvontaa varten. Valvonnalla on onnistuttu vähen-
tämään määräaikojen viiveitä.  
 
Kotiin annettavien palvelujen valvontaohjelma 2012-2014 kattoi 
ikääntyneiden, lapsiperheiden ja vammaisten henkilöiden sekä 
muiden kohderyhmien palvelut. Tavoitteena oli erityisesti nostaa 
esiin, että kotiin annettavat palvelut on tarkoitettu muillekin kuin 
ikääntyneille. Sama painotus kirjattiin pääosiltaan vuonna 2015 
voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolakiin sekä samanaikaisesti las-
tensuojelulakiin tehdyillä muutoksilla. 
  
Uusi vanhuspalvelulaki säädettiin vuonna 2012 ja ikäihmisten pal-
velujen laatusuositus uusittiin vuonna 2013. Laissa tähdennetään 
erityisesti kotiin annettavia palveluja, ja sen yhtenä keskeisenä ta-
voitteena on laitosasumisen poistaminen. Eduskunta asetti erityiset 
velvoitteet lain toimeenpanon seurannalle. THL toteuttikin vuosina 
2012 ja 2014 yhdessä Valviran kanssa laajat vanhusten ympäri-
vuorokautisia palveluja, kotipalveluja ja kuntien järjestämisvelvol-
lisuuden toteutumista kuvaavat tiedonkeruut. Tietoja käytettiin 
myös valvonnan tarpeen arvioinnissa. Vuodelle 2014 laadittiin 
erillinen vanhustenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuo-
den 2012 pohjatietoihin ja riskinarviointiin perustuen.  Näin var-
mistettiin valvonnan oikea kohdentuminen. Vuoden 2014 seuranta-
tiedot osoittivat, että valvonnalla oli saatu aikaan myönteistä kehi-
tystä. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan liittyen Valvira on 
antanut runsaasti koulutusta, muuta ohjausta ja neuvontaa, sekä 
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osallistunut seminaareihin ja messuille koko Kaste-ohjelmakauden 
ajan. Valvira antoi valtuuksiensa mukaisesti myös sosiaalihuollon 
yksityisiä palveluntuottajia koskevan omavalvontamääräyksen ja 
ohjeen. 
 
Sosiaalihuollon valvontaohjelmia toteutettaessa Valvira ja AVIt 
ovat nostaneet esille myös sosiaalihuollon toteuttamiseen liittyviä 
asiakkaiden oikeusturvan kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten 
palvelujen järjestäjän velvollisuus antaa asiakkaalle hänen hake-
mukseensa muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös. Valvontaoh-
jelmilla on myös parannettu palveluntuottajien tietoisuutta asiak-
kaiden kohteluun ja palvelujen laatuun liittyvissä kysymyksissä. 
 
Ohjelmakauden aikana toimintaympäristössä tapahtui merkittäviä 
muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuk-
sen toteutus siirtyi ja valtiovallan ohjaustoiminnassa asetettiin ta-
voitteeksi normiohjauksesta luopuminen. Sektorikohtaisten valvon-
taohjelmien tavoitteena ollut valvonnan menettelytapojen ja rat-
kaisukäytäntöjen yhdenmukaistaminen oli myös tarvittavilta osin 
saavutettu. Niinpä ohjelmakauden lopulla vuonna 2014 valvonta-
ohjelmien toimeenpano kohdennettiin vain keskeisille painoalueil-
le, joita olivat lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut, lasten-
suojelu, vanhustenhuolto), toimeentulotuki ja ensihoito. Vuoden 
lopussa niiden tilalle laadittiin yksi yhteinen aikaisempia sektori-
suunnitelmia strategisempi sosiaali- ja terveydenhuollon valtakun-
nallinen valvontaohjelma, jonka riskinarviointiin perustuvina pai-
noalueina vuonna 2015 olivat  
1) Ensihoito 
2) Kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisajat 
3) Lastensuojelun ja toimeentulotuen lakisääteiset määräajat 
4) Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut sekä terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen 
5) Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta 
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7  VIESTINTÄ 
 
Viestintä toteutettiin Kaste-ohjelman toimeenpanosuunnitelman viestin-
tä-osion mukaisesti. STM koordinoi valtakunnallista viestintää. Aluejoh-
toryhmät, osaohjelmat ja kuntien kehittämishankkeet vastasivat omasta 
viestinnästään. Alueellinen ja hankekohtainen viestintä oli melko vilkas-
ta. 
 
Ministeriön johdolla kokoontuu Kaste-viestijäverkosto 3–4 kertaa vuo-
dessa. Viestijäverkostoon osallistuvat alueelliset ohjelmapäälliköt, 
THL:n Kaste-ohjelmapäällikkö, aluejohtoryhmien tiedottajat, THL:n ja 
TTL:n tiedottajat. 
 
Kaste-ohjelman verkkosivut pidettiin ajantasalla. Peruspalveluministerin 
aluekierroksella tehtiin Kaste-ohjelmaa tunnetuksi vuonna 2012. Valti-
onavustuspäätöksistä on tiedotettu sekä valtakunnallisesti että alueittain. 
Vuoden 2014 alussa viestintäsuunnitelma päivitettiin ja terävöitettiin 
ydinviestejä. Maaliskuussa 2014 valmistui uusi Kaste-filmi. Video esitte-
lee Kaste-ohjelman tavoitteita ja tuloksia. Video on ladattu YouTubeen, 
josta se löytyy nimellä Kaste-filmi. Nettiosoite on: 
https://www.youtube.com/watch?v=WuQ-lN4Bc4M&feature=youtu.be 
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Liite 1 
TOIMIVIA KÄYTÄNTÖJÄ KASTE-
HANKERAHOITUKSELLA 
 
Tähän liitteeseen on koottu kahdeksan toimivaa käytäntöä, jotka ovat saaneet siivet 
sosiaali- ja terveydenhuollon hankerahoituksesta. Nämä ovat esimerkkejä käytännöis-
tä, jotka juurtuvat ja leviävät. Niissä on olennaista asiakaslähtöisyys ja uudenlainen 
tapa toimia, niin että palvelu on vaikuttavaa ja kustannuksia säästävää. Niissä yhdis-
tyvät myös julkisen sektorin ja järjestöjen auttamismuodot. Aluejohtoryhmien loppu-
raporteissa (liite 2) ja Innokylässä on lisätietoa hankkeissa aikaansaaduista tuloksista. 
 
Kahdeksan toimivaa käytäntöä ovat: 
 
Asiakaslähtöisyys ja palveluohjaus 
 
1. Terveyshyötymalli (Chronic Care Model)  
 pointti: terveyskeskusten uusi työnjako, vastuuhenkilö, yhteinen hoito-
suunnitelma  lääkärissä käynnin tarve vähenee 
2. Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille, paljon palveluja käyttäville 
 pointti: sote-työpari, Ota elämä puheeksi -malli, yksi yhteinen ammatti-
laisten ja asiakkaan oma hoito- ja hyvinvointisuunnitelma  toistuva 
avun hakeminen eri palvelupisteistä vähenee 
3. Kokemusasiantuntijat 
- pointti: omakohtainen kokemus sairaudesta tai kriisistä, koulutus koke-
musasiantuntijana toimimiseen, asiakkaat apuna asiakastyössä ja palvelu-
jen uudistamisessa  asiakaslähtöisyys paranee, palvelun laatu ja vaikut-
tavuus paranevat 
 
Auttaminen ilman asiakkaan pompottelua 
 
4. Perhekeskus 
 pointti: apu löytyy helposti, yhteisöllisyys, uudet auttamismuodot  las-
tensuojelullisten toimenpiteiden tarve vähenee 
5. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen 
 pointti: työntekijät osaavat puuttua väkivaltaan ja uhrit saavat nopeammin 
avun  inhimillinen kärsimys ja väkivallankierre vähenevät 
 
Sähköiset palvelut asiakkaiden ja ammattilaisten tukena 
 
6. Mielenterveystalo 
 pointti: valtakunnallinen, käytetään masennuksen ja paniikkihäiriöiden 
hoidossa, hoitosuhde terapeutin kanssa, motivoi ottamaan vastuuta itses-
tään  hoidon saatavuus ja hoitosuhteessa pysyminen vahvistuvat  
7. Geriatrian konsultaatiopalvelut vanhustyössä - virtu.fi 
 pointti: virtuaalinen sote-palvelukeskus asiakkaille ja ammattilaisille La-
pissa, kuvapuhelin asiakkaille ja kuvapuhelinkonsultaatio ammattilaille 
palvelujen saatavuus ja laatu paranevat 
8. Sähköinen hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä 
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 pointti: työvälinen kuvata väestön hyvinvoinnin tilaa kunnassa, kaikki 
hallinnonalat näkevät osuutensa väestön hyvinvoinnin osatekijöinä  
johtaminen perustuu tietoon ei mutuun 
 
Lyhyt kuvaus kustakin käytännöstä: 
 
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA PALVELUOHJAUS 
 
1. Terveyshyötymalli (Chronic Care Model) 
Terveyshyötymalli perustuu Chronic Care Modeliin (CCM), joka on kehitetty Yhdys-
valloissa. Siinä on neljä osa-aluetta: omahoidon tuki, palveluvalikoima, päätöksentuki 
ja kliiniset tietojärjestelmät. Malli tarjoaa puitteet hoidon hallitulle järjestämiselle ja 
vaikuttavuuden parantumiselle. Se tuo näyttöön perustuvan näkökulman perustervey-
denhuollon kehittämiseen. 
Terveyshyötymallia levitetään Suomeen Kaste-hankeavustuksin. Väli-Suomen 
(Tays-ERVA) terveyskeskukset kattaneessa Potilas kuljettajan paikalle eli Potku I ja 
II -hankkeissa (59 kuntaa, väestöpohja yli 1 miljoona) sovellettiin mallia kunkin ter-
veyskeskuksen tilanteen mukaisesti. Keskeiseksi työvälineeksi todettiin asiakkaan 
tarpeista lähtevä terveys- ja hoitosuunnitelma ja asiakasvastaava-toiminta (palveluoh-
jaus). 
 
Hankkeen aikana laadittiin hoitosuunnitelma yli 14 000 pitkäaikaispotilaalle. Sen 
avulla mm.:  
 Päivystyskäynnit lääkärillä vähenivät lähes kolmanneksella 
 Kaikkiaan lääkärikäynnit vähenivät noin viidenneksellä 
 Puhelinsoitot hoitajalle lisääntyivät, mitä oli tavoiteltukin 
 Potilaiden tyytyväisyys hoitoon parani 
 Henkilökunnan tyytyväisyys hoidon järjestelyihin parani 
 Rahaankin säästyi, kaikkien eniten terveyspalveluita käyttävillä terveyskes-
kuksen käyttökustannukset saattoivat vähetä jopa kolmanneksen.   
 
Potku-hankkeen aikana Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri/Suomen Sydänliitto sai levitet-
tyä Tulppa-avokuntoutuksen koko Etelä-Pohjanmaan terveyskeskuksiin. Toiminta on 
jatkunut Potkun jälkeen Lapualla, Kaksineuvoisen alueella, Seinäjoella, Suupohjassa 
ja Kuusiokunnissa. Sydänpiiri on vastuussa Tulppa-ohjaajien vuosittaisen tapaamisen 
järjestämisestä. 
Tällä hallituskaudella työ jatkuu Väli-Suomessa Kaste-hankkeella, jossa terveys- ja 
hoitosuunnitelman käyttöä laajennetaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiseksi 
työkaluksi. Tämä liittyy myös HO:n kuntien kustannusten karsintaan (eri hallintokun-
tien suunnitelmien yhdistäminen). Hankehallinto sijaitsee Lahdessa ja Päijät-Häme on 
vahvasti mukana hankkeessa.  
Kaikki hankkeen tuottama materiaali on julkaistu myös Innokylässä (innokyla.fi).  
 
Lisätietoja: Projektipäällikkö Erja Oksman (@phsotey.fi) tai hankkeen valvoja Taina 
Mäntyranta (STM)  
 
 
 
 
 
91 
 
 
 
 
2. Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille, paljon palveluja käyt-
täville  
Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille -hankkeessa (PPPR) on kehitet-
ty paljon palveluita käyttävien päihde- ja mielenterveysongelmaisten palveluita ja 
palveluketjuja asiakaslähtöisemmiksi. Hankkeessa on pilotoitu kokonaisvaltaisen 
hoidon mallia, jossa terveysaseman sairaan- tai terveydenhoitaja tai hoitajan ja sosiaa-
lityöntekijän/sosiaaliohjaajan työpari vastaa paljon palveluita käyttävän potilaan hoi-
don (ja palveluiden) kokonaisuudesta.  
Mallin ydin on aikaisempaa kokonaisvaltaisempi tilanteen ja hoidon-
/palvelutarpeen alkukartoitus sekä yhdessä asiakkaan kanssa tehty hoito- ja hyvin-
vointisuunnitelma. Uutena kehittämisen kohteena on ollut terveydenhuollon ja sosiaa-
lihuollon ammattilaisten työpari- ja tiimityö, jossa moniongelmaisen asiakkaan tilan-
netta lähdetään selvittämään moniammatillisesti asiakkaan omalla terveysasemalla. 
Laajaan alkukartoitukseen, asiakaslähtöiseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja 
monialaisesti toteutettuun hoito- ja palveluprosessiin perustuvaa palvelumallia on 
viety myös osaksi aikuissosiaalityön asiakasprosessia. Varsinais-Suomen alueella on 
20 kunnan yhteistyönä kehitetty aikuissosiaalityön päihde- ja mielenterveysasiakkaan 
asiakasprosessia siten, että kohderyhmän asiakkaille nimetään omatyöntekijä ja palve-
luiden ja tuen tarve kartoitetaan ja toteutetaan monialaisesti. ”Ota elämä puheeksi”-
malli on antanut kunnille keinoja toteuttaa sosiaalihuoltolain uudistuksen vaatimia 
muutoksia asiakastyössä ja erityisesti monialaisessa yhteistyössä. 
Uusien palvelukokonaisuuksien lisäksi Palvelumuotoiluhankkeessa on kehitetty 
ryhmämuotoisia tukipalveluita, kotiin vietäviä palveluita sekä kokemusasiantuntijan 
mukana oloa ammattilaisen rinnalla. Lisäksi hankkeessa on kehitetty mielenterveys-
kuntoutujien palveluita: sairaalasta kotiutumisen ohjausta, asumisen tuen tarpeen 
arviointia sekä avohuollon tukipalveluita.   
 
Lisätietoja: PPPR-hanke Innokylässä (https://www.innokyla.fi/web/hanke502157) 
 
3. Kokemusasiantuntijat 
Kokemusasiantuntijatoiminta on kehittynyt kansalaistoiminnan ja kolmannen sektorin 
perinteestä. Kaste-ohjelmassa kokemusasiantuntijoiden käyttöä ja laatua on lisätty 
erityisesti julkisissa palveluissa sekä julkisten palvelujen ja kolmannen sektorin toi-
minnan yhteen nivomisessa. 
Kokemusasiantuntijaksi määritellään henkilö, jolla on kokemusasiantuntijakoulu-
tus ja jolla on omakohtaista kokemusta sairastamisesta, kriisistä, kuntoutumisesta ja 
palvelujen käyttämisestä. Kokemusasiantuntija tietää, mikä on häntä auttanut ja mitkä 
tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai hänen läheistensä toipumiseen. Lisäksi hänellä on 
halu kehittää palveluja tai auttaa muita oman kokemuksensa perusteella. 
Kokemusasiantuntijatoiminta voi tarkoittaa myös kolmannella sektorilla, yhdistyk-
sissä, järjestöissä ja spontaanisti syntyneissä ryhmissä tapahtuvaa vertaistoimintaa. 
Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnassa ero on kohderyhmissä. Vertaiset toimivat 
omassa viiteryhmässään, toisten kuntoutujien kanssa, esim. AA-ryhmässä, mielenter-
veys- tai potilasyhdistyksessä. Kokemusasiantuntijat taas toimivat oman viiteryhmän-
sä ulkopuolella sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä, oppilaitoksissa ja ammatti-
laisten rinnalla. 
Kokemusasiantuntijakoulutusta on järjestetty Suomessa 2000-luvun alusta alkaen, 
esim. Pohjanmaa-hanke, Mielenterveyden keskusliitto ja Omaiset mielenterveystyön 
tukena ry. Kaste-ohjelmassa koulutusta järjestettiin eri puolilla Suomea Mielen 
Avain-hanke Etelä-Suomessa, Välittäjä-hanke Väli-Suomessa, PPPR-hanke Länsi-
Suomessa ja Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä -hanke Pohjois-Suomessa.  
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Koulutettuja kokemusasiantuntijoita on useita satoja, ja he toimivat hyvin monenlai-
sissa tehtävissä, kuten  
 ryhmänohjaajana vertaisryhmässä tai työntekijän työparina 
 kokemuskouluttaja oppilaitoksissa, koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa 
 palvelujen kehittäjä ohjausryhmissä, työryhmissä, suunnittelu- ja kehittämisryh-
missä  
 kokemusarvioija tutkimushankkeissa 
 vertaisvastaanotolla palkattuna työntekijänä (Vantaan pilotti, joka vakiinnutettu 
osaksi terveyskeskuksen toimintaa) 
 tiedottajana antamalla haastatteluja medioihin tai toimittamalla lehteä tai radio-
ohjelmaa tai toimimalla sosiaalisessa mediassa 
Koulutetut kokemusasiantuntijat järjestäytyivät ja perustivat valtakunnallisen KoKoA 
ry:n,  
 
Vaikka kokemusasiantuntijatoiminta on levinnyt ja monimuotoistunut ja on perustettu 
valtakunnallinen järjestö edistämään kokemusasiantuntijatoimintaa, sen vakiintumi-
nen edellyttää kuitenkin mm. kokemusasiantuntijakoulutusten jatkamista, kokemus-
asiantuntijatoimintaan liittyvien vastuu- ja korvauskäytäntöjen selkiyttämistä ja toi-
minnan paikallista ja alueellista koordinointia julkisen sektorin ja kolmannen sektorin 
yhteistyössä. 
Kokemusasiantuntijakoulutus ja -toiminta on otettu osaksi sairaanhoitopiirin toi-
mintaa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä. Pohjois-Suomessa 
toimintaa toteutetaan kehittäjäasiakastoimintana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaa-
miskeskuksen tukemana.  
 
Lisätietoja: Airi Partanen, THL 
 
AUTTAMINEN ILMAN ASIAKKAAN POMPOTTELUA 
 
4. Perhekeskus 
Perhekeskustoimintaa on monissa Suomen kunnissa. STM:n johdolla sen kehittämi-
nen aloitettiin aktiivisesti kautta maan Sosiaalialan kehittämishankkeen aikana vuosi-
na 2003 - 2007. Ensimmäisen Kaste-ohjelmakauden aikana Varsinais-Suomessa aloi-
tettiin Remontti-hankkeessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden uudistamis-
ta. Työtä jatkettiin toisella ohjelmakaudella Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeessa, 
erityisesti Kaarinassa, Raisiossa, Turussa, Kemiönsaaressa ja Paraisilla. Satakunnassa 
on työtä aloitettu Pois syrjästä -hankkeen puitteissa.  
Kaikkiin Varsinais-Suomen hankealueen kuntiin saatiin luotua verkostoituva per-
hekeskus. Palvelukokonaisuudet, toimintatavat, johtajuus ja resurssit eroavat toisis-
taan kuntakohtaisesti. Perhekeskusten toiminta perustuu avun saavutettavuuteen, yh-
teisöllisyyden vahvistamiseen, asiantuntemukseen ja osallisuuden lisäämisen. Perhe-
keskukset ovat kuntien toimintaan, jossa kumppanina toimii kolmas sektori.  
 
Työn tuloksena Varsinais-Suomen hankekunnissa:  
 Lapsiperheiden palveluita on pystytty kokoamaan perhekeskustoiminnalla  
 Kuntien ja kolmannen sektorin kumppanuus on vahvistunut 
 Palveluiden saavutettavuus ja saatavuus ovat parantuneet:  Toimintoja on laa-
jalle joukolle. 
 On luotu innovaatioita ja uudenlaisia tapoja ja käytäntöjä tuottaa palveluita. 
 On kyetty vastaamaan eri ilmiöihin, koordinoitu ja käynnistetty uusia toimin-
toja 
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Tehdyn työn hyöty tai vaikutus näkyy mm. seuraavalla tavalla Varsinais-Suomen 
hankekunnissa: 
 Varhaisen tuen palvelut ja toiminnot ovat vahvistuneet, samoin kuin nopea ja 
oikea-aikainen apu perheille. 
 Monialaisuus, kumppanuus ja yhdessä toimiminen ovat vahvistuneet 
 Peruspalveluita on vahvistettu dialogisilla toimintatavoilla 
 Palveluita tuotetaan matalalla kynnyksellä ja oikea-aikaisesti jalkautuen 
 Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä on vahvistettu 
 Lastensuojelun korjaavissa kustannuksissa on onnistuttu säästämään Kaari-
nassa ja mutta etenkin Raisiossa (yli miljoona euroa) 
 Lastensuojelun kasvun kehitys on saatu pysähtymään hankekunnissa 
 
Lisätietoja:  
 Marjo Oinonen (marjo.oinonen@kaarina.fi), Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke 
 Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke Innokylässä 
(https://www.innokyla.fi/web/hanke259586) 
 Pois syrjästä -hanke Innokylässä (https://www.innokyla.fi/web/hanke846624) 
 Remontti-hanke Innokylässä (https://www.innokyla.fi/web/hanke94763) 
 
5. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen – VÄISTÖ 
Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueella on koulutuksella vahvistettu kuntien henki-
löstön väkivaltaosaamista ja luotu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille yhtenäinen 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisen, avuntarpeen ja palveluohjauksen toimin-
tamalli. Lisäksi on luotu ja otettu käyttöön lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimin-
tamalli. Työntekijät osaavat puuttua väkivaltaan ja väkivallan uhrit saavat entistä 
paremmin apua.  
Pohjois-Karjalan keskitetyssä mallissa alueella on yksi puhelinnumero, josta sosi-
aali- ja terveydenhuollon viranomaiset saavat konsultointiapua väkivaltatilanteisiin. 
Konsultointimahdollisuutta käytettiin ajalla 1.1.2014–31.8.2015 yhteensä n. 850 ker-
taa. Työntekijöillä on mahdollisuus pyytää myös työparia väkivaltakysymyksiin eri-
koistuneesta työntekijästä. Alueella hoidetaan myös keskitetysti Marak-koordinointi 
(moniammatillinen riskinarviointikokous) sekä Trappan- ja väkivallantekijätyöhön 
koulutettujen työntekijöiden koordinointi. Pohjois-Karjalan mallissa myös erikoissai-
raanhoidon sisälle on viety oma työntekijä, jolle ohjataan erikoissairaanhoidon sisältä 
tulevat väkivalta-asiakkaat. 
Marak-työryhmät on saatu kattamaan koko alue. Väistö-hankkeen jälkeen alueilla 
on käytössä uhrityön palvelut, väkivallantekijätyön palvelut sekä lapsityön palvelut 
tilanteissa, jossa avun tarve syntyy perhe- tai lähisuhdeväkivallasta. Sekä Pohjois-
Karjalassa että Etelä-Savossa on molemmissa hankkeen jälkeen toiminnassa kolme 
työryhmää. 
Etelä-Savon hajautetussa mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin on kou-
lutettu 52 avainhenkilöä. Muut viranomaiset voivat ohjata heille perhe- ja lähisuhde-
väkivallan osapuolet. Avainhenkilö tapaa asiakasta max 5 kertaa ja tekee tuona aikana 
kartoituksen siitä, kuinka asiakkaan tilanne saadaan turvattua ja mistä palvelusta asia-
kas tulevaisuudessa hyötyy. Jatkossa avainhenkilöverkostoa koordinoi yksi työnteki-
jä, joka huolehtii myös Trappan- (auttaa lasta puhumaan väkivallasta) ja väkivallante-
kijätyöhön koulutettujen koordinoinnista.  
Molemmilla hankealueilla on koulutettu runsaasti sosiaali- ja terveydenhuollon vi-
ranomaisia tunnistamaan ja ottamaan puheeksi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Koulu-
tetuista työntekijöistä yli 80 % arvioi koulutuksen lisänneen valmiuksia tunnistaa 
lähi- ja parisuhdeväkivaltaa, ottaa väkivalta puheeksi uhrin kanssa ja arvioida asiak-
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kaan avun tarvetta. Peruskoulutuksen lisäksi alueilla on järjestetty mm. väkivallan 
tekijöiden kanssa työskentelevien osaamista vahvistavaa koulutusta sekä Trappan- 
koulutusta.  
Kunnan ja III-sektorin yhteistyö erityisesti väkivaltakysymyksissä on mielekästä ja 
välttämätöntäkin. III-sektori voi myös tarjota palveluja, joihin kunnalla ei ole mahdol-
lisuuksia, kuten tukihenkilötoiminta ja vertaisryhmät. Pohjois-Karjalassa yhteistyö on 
keskittynyt Rikosuhripäivystyksen koordinoimaan Orava-hankkeeseen ja Etelä-
Savossa Viola ry:n koordinoimaan Saumuri-hankkeeseen. 
Näitä uusia toimintamalleja ja toimintarakennetta levitetään nyt koko maahan. 
 
Lisätietoja: projektipäällikkö Hanna Myllylä, hanna.myllyla@jns.fi 
 
SÄHKÖISET PALVELUT ASIAKKAIDEN JA AMMATTILAISTEN TUKE-
NA 
 
6. Mielenterveystalo 
Nettiterapia auttaa masentunutta sairauden alkuvaiheessa tai jos masennus on lievää 
tai keskivaikeaa. Mielenterveystalo.fi-sivustoa ylläpitää Hus (Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiiri), mutta siinä ovat mukana kaikki Suomen sairaanhoitopiirit. 
Nettiterapiaa on kansainvälisesti tutkittu paljon, ja näyttö on ollut myönteistä. 
Toistaiseksi Mielenterveystalon nettiterapiaa on käyttänyt noin 1 000 potilasta. 
Nettiterapia on eri asia kuin etäterapia, jossa kommunikoidaan terapeutin kanssa ku-
ten vastaanotolla, mutta esimerkiksi videopuheluohjelma Skypen kautta. Masentunei-
den lisäksi terapiaa tarjotaan muun muassa paniikkihäiriöisille ja kaksisuuntaista mie-
lialahäiriötä sairastaville. Järjestelmä on potilaille ilmainen, mutta siihen tarvitaan 
lähete. Lähetteen voi saada lääkäriltä mistä päin Suomea tahansa, sillä Mielenterveys-
talo on valtakunnallinen palvelu.  
Nettiterapiassa potilaalla on enemmän vastuuta itsellään: hän tekee pääasiassa yk-
sin tehtäviä ja saa tietoa sairaudestaan. Nettiterapeutti kuitenkin seuraa terapian kul-
kua, ja potilas voi kommunikoida hänen kanssaan kirjallisesti. Terapeutti saattaa tar-
vittaessa myös soittaa. Terapia etenee netissä systemaattisesti ja päämäärätietoisesti. 
Tästä syystä se motivoi osaa potilaista perinteistä terapiaa enemmän. Esimerkiksi 
sosiaalisista peloista kärsiville nettiterapia sopii paremmin kuin kasvokkain tapahtuva 
terapia. 
Nettiterapiaa ei ole kehitetty yksinomaan säästökeinoksi vaan muun muassa lisää-
mään alueellista tasa-arvoa. Varhainen puuttuminen ehkäisee myös sairauslomia ja 
syrjäytymistä. Nettiterapia vaatii viidestä kolmeentoista kertaa vähemmän terapeutin 
aikaa kuin perinteinen terapia. Nettiterapiasta on hyviä tutkimustuloksia: hoitotulok-
set ovat pitkäaikaisia ja joissain tapauksissa yhtä hyviä kuin perinteisen terapian. Net-
titerapia parantaa palvelun saatavuutta. 
Mielenterveystaloa kehitettiin osana Kaste-ohjelman Mielen avain -hanketta. Pal-
velun tuottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Mielenterveystalo.fi - 
palvelu sisältää Aikuisten Mielenterveystalon, Nuorten Mielenterveystalon ja Nettite-
rapiat.  
 
Lisätietoja: Jan-Henry Stenberg jan-henry.stenberg@hus.fi ja Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirin aluekoordinaattori Katri Pelttarille (katri.pelttari@ksshp.fi). Kansalli-
nen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - Kehittyviä käytäntöjä 2011 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-684-7 
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7. Geriatrian konsultaatiopalvelut vanhustyössä - virtu.fi 
Virtu.fi on virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, jonka kautta Lapin asukkaat 
ja ammattilaiset voivat käyttää sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Yhdestä verk-
ko-osoitteesta löytyvät niin kuntien, kuntayhtymien, valtion, järjestöjen kuin Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) koordinoimat palvelut.  
Palvelun ylläpidosta vastaavat Poske, Lapin ja Länsi-pohjan sairaanhoitopiirit ja 
Lapin kunnat. Virtu.fi –palveluiden tuottaminen on yhteistyötä eri toimijoiden kuten 
kuntien ja hankerahoittajien kanssa. Lapin Kaste -hankkeet ovat olleet kehittämässä 
palveluiden sisältöä virtu.fi -palveluihin. Palveluita on suunniteltu käyttäjälähtöisesti 
yhteistyössä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa. 
Kuvapuhelinpalveluissa käyttäjä voi keskustella ammattilaisen kanssa ja näyttää 
hänelle asiakirjoja sijainnista riippumatta. Kuvapuhelinpalvelu tuo sosiaali- ja terve-
ysalan ammattilaisen avun lähelle lyhentäen etäisyyksiä. Palvelussa tietokoneen avul-
la yhdistetään eri paikoissa sijaitsevat henkilöt yhteiseen tapaamiseen. Kuvan ja äänen 
lisäksi yhteys mahdollistaa dokumenttien tai verkkosivujen näyttämisen kuvapuhe-
luun osallistuneiden kesken.  
 
Kuvapuhelinpalvelut asiakkaille: 
 Nuorten ja lapsiperheiden verkkopsykologi  
 Sosiaalityöntekijän ohjausta ja neuvontaa kuvapuhelimella 
 Lastensuojelun lakineuvonta 
 
Kuvapuhelinkonsultaatiot kuntien ammattilaisille: 
 Aikuis- ja päihdesosiaalityön vertaiskonsultaatio 
 Geriatrin konsultaatiopalvelut  
 Lastensuojelun lakikonsultaatio 
 Perhesosiaalityön vertaiskonsultaatio 
 Päihdepalveluinfo 
 
Lisätietoja: www.virtu.fi ja www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/virtu-fi-hanke 
 
8. Sähköinen hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä 
Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) -hankkeessa tavoitteena oli tehdä hyvinvointi-
johtamisesta strategisen kuntajohtamisen ydintä, jossa kaikki hallinnonalat kantavat 
vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä. Hyvinvoinnin näkökulmaa toteute-
taan kunnan strategisessa johtamisessa ja kuntastrategian toimeenpanossa.  
Hankkeen tuella kunnissa nimitettiin poikkihallinnollisia hyvinvointiryhmiä tai ak-
tivoitiin jo olemassa olleiden ryhmien toimintaa. Hyvinvointiryhmänä toimii joko 
kunnan johtoryhmä, laajennettu johtoryhmä tai erillinen ryhmä, jossa on yleensä vä-
hintään yksi johtoryhmän jäsen. Hankkeen avulla koulutettiin myös kuntien luotta-
mushenkilöitä ja muita keskeisiä toimijoita. Koska hyvinvointijohtamisen tehtävät 
eivät aina olleet selviä, hanke julkaisi esimerkkikuvauksen 14 toimijan rooleista ja 
vastuista. Yksi hankkeen saavutuksista olikin se, että abstrakti hyvinvointijohtamisen 
käsite alkoi muuttua konkreettiseksi tekemiseksi ja aidoksi yhteistyöksi. 
Toinen hankkeen keskeisimmistä saavutuksista oli sähköisen hyvinvointikerto-
muksen (HVK) kehittäminen yhdessä KanervaKaste-hankkeen kanssa. Sähköinen 
HVK on internetissä toimiva kuntien tiedolla johtamisen työväline, joka tukee hyvin-
voinnin näkökulmien kytkemistä kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun, seuran-
taan ja arviointiin erityisesti strategisella tasolla. Työväline ohjaa kunnan johdolle ja 
hyvinvointiryhmälle kuuluvaa HVK:n valmisteluprosessia. Sähköinen HVK muodos-
tuu kolmesta osasta: I) päättyvän valtuustokauden tai vuoden arvioinnista, II) tulevan 
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valtuustokauden tai vuoden suunnittelusta ja III) kunnanvaltuuston käsittelystä ja 
hyväksynnästä.  
TerPS2-hankkeeseen kuului 62 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta, Keski-
Pohjanmaalta ja Pirkanmaalta, mutta sen tuotoksia levitettiin ja hyödynnettiin valta-
kunnallisesti koko hankkeen ajan. Hankkeen päättyessä sähköistä HVK:ta käyttikin jo 
yli 230 kuntaa eli 78 % Manner-Suomen kunnista. Käytön yleisyys osoitti sen, että 
työvälineelle ja sen kehittämiselle oli tarvetta myös hankkeen päättymisen jälkeen. 
Työvälineen ja kaikkien hankkeessa tuotettujen aineistojen omistajuus siirtyi marras-
kuussa 2014 Suomen Kuntaliitolle, joka kehittää sitä edelleen tukemaan Sote-
uudistuksessa kunnan vastuulle jäävää terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistä. 
 
Lisätietoja: Sanna Salmela, TerPS2-hanke, koordinaatiohankkeen projektipäällikkö, 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri; Anne Sormunen, johtava konsultti, FCG Kon-
sultointi Oy ja Maria Salenius, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry 
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kansallinen kehittämisohjelma 
KASTE 2012–2015 
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Kaste-ohjelman toiminta ja tulokset  
Etelä-Suomessa 2012–2015 
 
 
Etelä-Suomen Kaste-alue on maan suurin, väestömäärä on lähes 2 miljoonaa. Alueel-
la sijaitsee pääkaupunkiseudun metropolialue, toisaalta alueella on muutaman tuhan-
nen asukkaan kuntia ja useita keskisuuria kaupunkeja. Kuntien kehittämisen tarpeet, 
voimavarat ja rakenteet ovat alueen sisällä hyvinkin erilaisia.  Alueella vaikuttaa 3 
erikoissairaanhoitopiiriä sekä 5 sosiaalialan osaamiskeskusta. Järjestötoimintaa on 
paljon, samoin yksityisiä palveluntuottajia.  
Alueellinen johtoryhmä linjasi Etelä-Suomen Kasteen toimeenpanosuunnitelman 
periaatteiksi kehittämistyön vaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden eli kehittämistyö 
tekemisen yhteistyössä asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa, oman työn jatkuva 
kehittämisen ja palvelumuotoilun. (Kuvio 1.) 
 
 
 
Kuvio 1.  Etelä-Suomen Kasteen periaatteet ja painopisteet. 
 
 
Kehittämisen painopisteitä ovat peruspalveluiden toimivuuden ja sujuvuuden paran-
taminen, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen ja terveyserojen kaventaminen sekä 
osallisuuden ja oman toimijuuden vahvistaminen. Kansalaisryhmissä mm. ikäänty-
neiden sekä lasten ja nuorten hyvinvointi sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentä-
minen ovat kehittämisen keskiössä. Kaiken toiminnan ytimessä on arvon tuottaminen 
asiakkaille. 
Alueellinen johtoryhmä linjasi kehittämistyön selkärangaksi 10 teesiä. Nämä teesit 
ohjaavat alueen Kaste-toimintaa niin hankkeiden suunnittelusta ja valmistelusta itse 
toimintaan sekä hankkeiden seurantaan ja arviointiin sekä toimeenpanoon. 
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Kehittämishankkeiden juuret Kaste-tavoitteissa ja kuntien strate-
gioissa  
 
1. Kehittämishankkeen tulee olla Kaste-ohjelman sekä Etelä-Suomen alueellisen 
johtoryhmän päättämien painopisteiden mukainen (Kuvio 1).  
2. Hankkeen pitää edistää kunnan strategiassa tavoiteltuja muutoksia. 
 
  
Fokuksena kansalaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen  
 
1. Kehittämisen aikaansaama muutos lisää kansalaisen itsenäistä ja omatoimista 
elämistä ja osallisuutta.  
2. Kehittämisen tulokset näkyvät vaikutuksina kansalaisen elämässä eli tuotamme 
arvo kansalaiselle, muutosta tehdään yhdessä asiakkaiden ja heidän läheistensä 
kanssa.  
 
Muutokset arjen työssä  
 
1. Oman työn ja osaamisen kehittäminen sisältyy kaikkien työhön.  
2. Kehittämisen painopiste on henkilöstön tekemä pysyvä muutos omassa työssään.  
3. Luodaan uusia toimintamalleja, palvelukanavia ja työkaluja asiakkaille (esim. 
sähköiset palvelut).  
4. Uudistetaan palveluprosessien ja toimintojen organisointia vahvistamaan kansa-
laisen hyvinvointia ja terveyttä.  
 
Hankeprosessi haltuun  
 
1. Alueellinen johtoryhmä linjaa toivotut hyötytavoitteet ennen hankevalmistelun  
aloittamista ja  seuraa  hankevalmistelun edistymistä muutostyön vaikuttavuuden 
ja  tuloksellisuuden varmistamiseksi.  
2. Hankkeen tuloksia raportoidaan hankkeen kuluessa ja sen päättyessä.  
 
Hanketyö 
 
Etelä-Suomen Kaste on saanut vuosina 2012 - 2015 yhteensä reilu 14 miljoonaa euroa 
valtionavustusta hankkeisiin (ml PAAVO). Hankkeita on ollut neljässä Kasteen osa-
ohjelmassa (kuvio 2). Kasteen tuloksena yhteistyössä eri tahojen kanssa on tuotettu 
kansalaisille parempia palveluita, joissa korostuu tarvelähtöisyys, palveluiden oikea-
aikaisuus, matalakynnyksisyys, yhden oven periaate, erityispalveluiden saaminen 
peruspalveluissa sekä osallisuuden ja oman toimijuuden vahvistaminen. Hankkeissa 
on pyritty tuottamaan asiakkaalle arvoa.  
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Kuvio 2.  Kasteen toisen kauden Etelä-Suomen Kaste-hankkeet osaohjelmittain. 
 
 
Etelä-Suomessa on kehitetty paljon uudenlaisia työmuotoja, jotka ovat vaikuttaneet 
asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointiin ja terveyteen, palveluiden laatuun ja saatavuu-
teen joko paikallisesti, seudullisesti tai valtakunnallisesti. Kokemusasiantuntijuutta on 
kehitetty ja mallinnettu Mielen avain -hankkeessa ja tämä toimintamuoto on levinnyt 
laajasti käyttöön useissa palveluissa niin koko Etelä-Suomen alueella kuin kansalli-
sestikin. Mielen avaimessa on kehitetty myös mm. sähköisiä mielenterveyspalveluita 
kuten nettiterapioita ja sähköistä Mielenterveystaloa.   
Hyvä vastaanotto -hankkeiden ja Hyvä Potku -hankkeen avulla on lisätty palvelui-
den saatavuutta eli lyhennetty jonona ja muutenkin poistettu hukkaa ja arvoa tuotta-
matonta työtä palvelu- ja toimintaprosesseissa. Näiden hankkeiden merkitys on ulot-
tunut koko Suomeen ja toimintamalli on juurtunut vahvaksi kehittämisen välineeksi.  
Valtakunnallisessa vammaispalveluhankkeessa kehitettiin useita työvälineitä lisätä 
vammaisten toimivaa arkea ja yhteistoimintaa asiakkaiden eduksi. Ester-hankkeessa 
on kehitetty erilaisissa vaikeissa elämän tilanteessa olevien väestöryhmien osallisuu-
den uusia muotoja kuten Kipinä-ryhmiä ja Intoa elämään -kursseja, jotka ovat jääneet 
käyttöön ja levinneet uusiin kuntiin, samoin hyvinvointijohtamisen työkaluja on kehi-
tetty ja levitetty. Kotona kokonainen elämä -hankkeessa on saatu aikaiseksi kattavasti 
ikääntyneiden kotiin annattavien palveluiden kehittämistä sekä saattohoitoa. Hank-
keiden kehittämistulosten kirjoa voi tarkastella Taulukosta 1.  
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Taulukko 1.  Etelä-Suomen Kaste-hankkeiden keskeisimpiä pysyviä tuloksia. 
 
 Etelä-Suomen 
Kaste hankkeita 
Esimerkkejä Etelä-Suomen Kaste-hankkeiden  
kehittämistuloksista ja käyttöön jääneistä/levinneistä  
toimintamalleista 
 
Riski-
ryhmät 
I osa-
ohjelma 
Mielen avain 
2010–2015 
 
Nettiterapioiden, Mielenterveystalon ja Nuorten mielenter-
veystalon jalkauttaminen koko maassa.  Kokemusasiantunti-
jakoulutusmallin kehittäminen ja jalkauttaminen Etelä-
Suomen alueella. Laadittu kokemusasiantuntijakoulutus-
suositukset. Koulutettuja kokemusasiantuntijoita lähes 100. 
Kokemusasiantuntijan vastaanotto vakiintunut Vantaalla. 
Kuntien mtp-strategiat Kouvolassa, Lohjalla, Vantaalla ja 
Kotkassa. Matalan kynnyksen vastaanottopalveluiden kehit-
täminen kuten IPT terveysasemalla. Mieli 2009 toimeenpa-
no, Maestrokurssit levinneet koko Etelä-Suomen alueella. 
Lisäksi kehitetty muita erilaisia preventiivisiä työmalleja 
kouluikäisille.  
 
 ESTER 
2011–2013 
 
Pysyväksi  jääneitä ja edelleen kehitettyjä toimintamalleja 
osallisuuden vahvistamiseksi: 
- Ikääntyneille suunnattuja Intoa elämään -kursseja vuonna 
2015 mm. Helsingissä, Espoossa, Järvenpäässä, Kouvo-
lassa, peruskuntayhtymä Karviaisessa 
- Intoa elämään -kurssien konsepti laajennettu ja toteutettu 
myös maahanmuuttajataustaisille ja omaishoitajille 
- Kipinä-toimintamallin konseptointi ja käytössä useilla 
asiakasryhmille Espoossa 2015 (nuoret työttömät, moni-
kulttuuriset miehet, perheellisten ryhmä) 
- maahanmuuttajataustaisten terveyttä edistävien toiminta-
käytäntöjen vakiintuminen 
- asiakkaiden osallisuus kokemusasiantuntijoina vahvistu-
nut 
- Vamos-toimintamalli (nuorten toimintamalli vakiintunut 
Espoossa ja Seniori-Vamos alkaa 2015) 
- Sieppari-malli 
 
Sosiaalityön osaaminen Espoon terveysasemilla on vahvistu-
nut yhteistyön jälkeen, mikä näkyy mm. uuden sh-lain toi-
meenpanossa. 
 
Hyvinvointijohtamisen työkalut edistäneet uuden lainsää-
dännön käyttöönottoa (hv-suunnitelmat valtuustokausittain ja 
lasten ja nuorten hv-suunnitelmat, ennakkoarviointi). Hanke-
kunnissa tehdyt hv-kertomukset vahvistivat osaamista tehdä 
nyt lakisääteinen hv-kertomus ja lasten ja nuorten hv-
suunnitelma.  
 
 Valtakunnalli-
nen vammais-
palvelu-hanke 
2012–2013 
Vammaisten henkilöiden osallisuus palvelusuunnittelussa ja 
palveluiden kehittämisessä lisääntyivät selvästi hankkeen 
aikana. Myös tarvelähtöisyyttä ja yksilöllisyyttä edistävät 
työskentelytavat lisääntyivät hankkeen aikana valtakunnalli-
sesti. Lisäksi vammaisalan toimijoiden välistä verkostoitu-
mista ja yhteiskehittämistä pystyttiin aktivoimaan. Edistyk-
seen vaikuttivat Kaste-hankkeen lisäksi muutkin vam-
maisalalla menossa olevat suuret muutokset, kuten YK:n 
vammaissopimuksen ratifiointiprosessi, lainsäädännön uudis-
tukset ja KEHAS-ohjelma. 
 
Lapset 
ja nuo-
Lapsen Ääni 2 
2011–2013 
- noin 113 000 asiakasta kehittämistyön suorassa vaiku-
tuspiirissä 
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ret 
II osa-
ohjelma 
 - ikäluokkien kattava toimintamallien kehittäminen ja 
käyttöönotto: Hyve-mallin 4-vuotistarkastus (PKS), 5-
luokkalaisten terveystarkastukset (Etelä-Kymenlaakso) ja 
tukevasti alkuun -toimintamallit siirtymävaiheessa ylä-
kouluun (PKS) 
- lyhytkestoiset ja intensiiviset työmallit (JERI-toiminta 
mt-riskissä oleville nuorille esh:n ja peruspalveluiden yh-
teistyöllä, Noste-intensiivimalli, Konstin lyhytkestoinen 
palvelu) 
- monitoimijaisen kohtaamisen abc-malli (lastensuojelun 
avopalvelu, PKS) 
 
 Iloa vanhem-
muuteen 
2015–2017 
Hanke on alkanut keväällä 2015 ja tuloksia ei ole vielä rapor-
toitavissa: 
Tavoite:  
Lapset ja vanhemmat: saavat entistä nopeammin tarvitse-
maansa palvelua, kokevat tulleensa kuulluksi 
 osallisuus itseä koskevien palvelujen kehittämiseen mah-
dollistunut. 
Työntekijät: Vuorovaikutustaidot vahvistuvat, moniammatil-
linen ja – toimijainen yhteistyö tukee omaa perustyötä. 
Kunnat: Palvelujen jalkautuminen lisääntyy, oikea-aikainen 
kohdentuminen paranee ja päällekkäisyys vähenee. 
 Kustannusvaikutuksia ei vielä saatavilla 
 
Ikä-
ihmiset  
III osa-
ohjelma  
Kotona koko-
nainen -elämä 
(ml. Saattaen-
hanke)  
2013–2015 
Palvelutarpeen arvioinnin prosessi on kuvattu ja se on käy-
tössä ikääntyvien palveluketjussa, palvelutarpeen arviointi 
toteutuu lakisääteisessä ajassa, palvelutarpeen arviointi on 
laaja-alaistunut ja kehittynyt, arviointimenetelmiin perehdy-
tyksen ja koulutuksen laajuus on 80–100%, jatkuvan palvelu-
tarpeen arvioinnin suunnitelma ja ohjeistus on olemassa ja 
hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat pääosin ajan tasalla, asi-
akkaan ääni (mielipiteet ja toiveet) näkyy, asiakaskokemus-
haastattelut/-kyselyt on käytössä ja niillä mitataan kotihoidon 
vaikuttavuutta, työajankohdentuminen välittömään ja välilli-
seen asiakastyöhön on määritelty ja mitattu, vastuuhoitaja-
mallia on kehitetty, vastuuhoitajuus on määritelty lähes 100 
%:sti, Saattohoidon hoitopolun prosessikuvaus on tehty ja 
toimijoiden vastuut on määritelty sekä prosessikuvaus on 
visualisoitu, saattohoidon painopiste on siirtynyt laitoksesta 
kotiin, kotisaattohoidon sisältöä on kehitetty, työntekijöiden 
saattohoito-osaaminen on lisääntynyt. 
 
Palvelu-
raken-
teet ja 
perus-
palvelut 
IV osa-
ohjelma 
Hyvä Vastaanot-
to 2 
2010–2013 
2/3 osallistuneista yksiköistä on pystynyt parantamaan saata-
vuuttaan. Seurannassa (otos, noin 3 vuotta) yli puolet on 
pystynyt hyvin tai osittain säilyttämään tulokset, osa paran-
tamaan niitä. Moniammatillisen yhteistyö parantunut, asia-
kastyytyväisyyden lisääntynyt sekä kiire ja stressin tunne 
työssä vähentyneet. 
 Hyvä Potku 
2014–2015 
PPSH-hallinnoi, HUSin perusterveydenhuolto-yksikkö ja 
Espoon Ketterä yhteistyökumppaneina: hankkeessa parannet-
tu palveluiden saatavuutta (läpimurtotyöskentely) sekä otettu 
käyttöön ja levitetty terveyshyötymallin (CCM) mukaisia 
toimintatapoja. 
 
 
Hankkeissa kehitettyjä uusia työmuotoja voi tarkastella Innokylässä: yhteenveto toi-
sen kauden hankkeiden loppuraporteista, erilaisista oppaista ja muista julkaisuista 
sekä toimintamalleista on koottu Innokylään. 
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Verkostoyhteistyö 
 
Kaste-ohjelman tavoitteita on toteutettu hanketyön lisäksi organisaatioiden perustyös-
sä sekä monissa erilaisissa kehittämisverkostoissa (ks Kuvio 3).  
Etelä-Suomen Kasteessa verkostoyhteistyö on ollut aktiivista alueellisen johtoryh-
män ja hankkeiden lisäksi erilaisissa kehittämisverkostoissa, joissa on ollut mukana 
hanketoimijoita, kuntien, sairaanhoitopiirin, sosiaalialan osaamiskeskusten ja useiden 
järjestöjen edustajia, samoin edustajia alueen ammattiopistoista, ammattikorkeakou-
luista, korkeakouluista sekä THL:stä, SOSTEsta ja RAYsta sekä yrityksistä. Erilaisia 
verkostoja on syntynyt ja toiminut kehittämistarpeiden mukaan koko Kaste-ajan. Ke-
hittämisen onnistumisen ytimessä on juuri suhde- ja verkostopääoma ja sen hyödyn-
täminen Kaste-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
 
 
 
 
Kuvio 3.  Muutostyön monet muodot. 
 
Verkostoyhteistyön kautta on toteutettu mm.useita Innostamoita, joissa Kaste-
hankkeista Kotona kokonainen elämä, Mielen avain ja Iloa vanhemmuuteen loivat 
yhteistyössä kuntien, sairaanhoitopiirien ja järjestöjen, SOSTEn ja RAYn kanssa yh-
teistyönä foorumin kehittämisvoimavarojen suuntaamiseksi asiakkaiden ja asukkai-
den edun varmistamiseksi. Innostamoita on pidetty toimintakautena yhteensä seitse-
män.  
Etelä-Suomen alueen toiminnallisen sote-kehittäjäverkoston kolmessa tilaisuudessa 
on valmistauduttu tulevaan sote-integraatioon luomalla kehittämiseen yhteisiä tavoit-
teita, rakenteita osaamista ja hyviä toimintatapoja jakamalla.  
Yhteiskunnallisen markkinoinnin osaamista on lisätty laajalla yhteistyöverkostolla: 
on haettu uusia keinoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja muutosten aikaan-
saamiseksi vahvistamalla asiakasymmärrystä ja muutosinterventioiden räätälöityä 
muotoilua, yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhteiskunnallista markkinointia on kokeiltu 
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alueen ammattiopistoissa Tupakatta paras amiksessa -yhteiskehittämisen avulla. Tu-
loksena syntyi kokeilujen ja testausten myötä menetelmäopas tämän muutosvälineen 
käyttöön.  
 
 
Muita havaintoja 
 
Kehittämis- ja muutostyöllä on tärkeää vaikuttaa ongelmien alkusyihin. Seitsemän 
yleisintä sairastamis- ja kuolinsyytä liittyvät elintapoihin. Elintapojakin enemmän 
terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat läheiset ihmissuhteet ja sosiaaliset suhteet 
ylipäätänsä. Palveluprosessien ja uusien palvelutuotteiden kehittäminen on tärkeää, 
mutta on tärkeää myös vaikuttaa niihin olosuhteisiin ja ilmiöihin kuten yksinäisyy-
teen, syrjään jäämiseen ja muihin sosiaalista osattomuutta aiheuttaviin tekijöihin, 
jotka osaltaan tuottavat sairautta ja pahoinvointia.  
Etelä-Suomen Kasteessa on pyritty tekemään entistä enemmän terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisen työtä yhdessä potilaiden, asiakkaiden ja heidän läheistensä kans-
sa. Edelleen kohtaamme usein heikosti terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen 
kannalta tärkeintä väestön osaa. Parantaaksemme suoritustamme tarvitsemme uusia 
keinoja kuten yhteiskunnallista markkinointia ja muita keinoja, joiden asukkaiden, 
asiakkaiden ja potilaiden ääni ja osallisuus vahvistuvat. 
Nykyistäkin vahvempaa huomiota tulisi kiinnittää Kasteessa aikaansaatujen hyvien 
tulosten perustana olevien toimintamallien kansalliseen levitykseen - tämä vähentäisi 
kehittämistyön mahdollista hukkaa. Kansalliset kehittämis-, rahoitus-, informaatio- ja 
vuorovaikutusrakenteet ovat tässä avainasemassa. 
Kehittämistyön tavoitteiden asettamista, tulosten mittaamista, asiakkaan ja kansa-
laisten saaman arvon todentamista sekä hyväksi arvioitujen toimintatapojen toimeen-
panoa ja levitystä tulisi vahvistaa entisestään (Kuvio 4). Hanketyön tuloksia ja pitkän 
aikavälin pysyviä muutoksia ei useinkaan muutaman vuoden hanketyössä nähdä. 
Uuden kehittämisen lisäksi on tärkeää investoida uusien toimintatapojen juurtumiseen 
(ja vanhojen poisoppimiseen) sekä hyväksi arvioitujen toimintatapojen leviämiseen 
seudullisesti ja kansallisesti.  
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Kuvio 4.  Hankekehittämisen tulosten juurruttamisen ja levityksen tärkeys. 
 
Hanketyöhän voidaan kohdistaa myös odotuksia, joihin itse hanketoimijat eivät voi 
vastata. Muutostyön johtaminen edellyttää perusorganisaation linjajohtamista sekä 
monitoimijaisten palveluketjujen johtamista. 
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Yhteenveto Kaste-ohjelman etenemisestä  
Länsi-Suomen alueella 2012–2015 
3.11.2015 
 
Länsi-Suomen Kaste-alueen (n. 700 000 asukasta, 2 maakuntaa, 2 sairaanhoitopiiriä, 
46 kuntaa, noin tuhat sote-alan järjestöä, laaja yrityskenttä…) pirstaloituneisuudesta 
johtuen koko alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä ja vaikuttavuudesta 
on äärimmäisen vaikea antaa tyhjentävää kuvausta. Onnistumisten kuvaukset ovat 
pakostakin pistemäisiä, lähinnä kunta- tai kuntayhtymäkohtaista etenemistä. 
Kaste-ohjelma jakautuu kuuteen osaohjelmaan (kuvio 1). Länsi-Suomessa on kes-
kitytty erityisesti kolmen ”kohderyhmiin” keskittyvään osaohjelmaan (I, II ja III). 
Niiden toimenpiteissä on myös havaittu eniten etenemistä. Erityisesti etenemistä ja 
tuloksia on saatu aikaiseksi osaohjelman II eli lasten, nuorten ja lapsiperheiden palve-
luiden parantamisessa. Heikoimmin on edennyt osaohjelma VI (johtaminen ja työhy-
vinvointi), johon on ollut vaikea saada aikaiseksi Kaste-ohjelmaan sidottua kehittä-
mistoimintaa, vaikka kunnissa ja kuntayhtymissä tehdään esimerkiksi työhyvinvoin-
nin edistämiseksi paljon työtä Kaste-ohjelman ”leiman” ulkopuolella. Osaohjelma IV 
on puolestaan kärsinyt kunta- ja sittemmin sote-uudistuksen mukanaan tuomasta epä-
varmuudesta. Osaohjelma V on edennyt erityisesti VAKAVA- ja sittemmin AKUS-
TI-työnä. 
 
 
 
Kuvio 1.  Kaste-ohjelman kuuden osaohjelman etenemisarvio Länsi-Suomessa. 
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Etenemisarvio perustuu kehittämishankkeiden raportointeihin, talvella 2015 tehtyyn 
selvitykseen aiemmin päättyneiden hankkeiden toimintatapojen juurtumisesta, 
10/2013 toteutettuihin osaohjelmakohtaisiin kuntakyselyihin Länsi-Suomessa sekä 
Sotkanetissä oleviin Kaste-ohjelman seurantaindikaattoreihin. 
Kaste-ohjelman tuomaa lisäarvo näkyy alueen sisäisen yhteistyön vahvistumisena. 
Tätä tukee myös Kaste-ohjelman ulkoisen arvioijan (KPMG) II-väliarvioinnin tulok-
set (kuvio 2), jonka mukaan toimintakäytäntöjen ja verkostojen vakiintuminen on 
helpottanut kehittämis- ja arkityötä. Yhdessä tekeminen on vahvistanut luottamusta ja 
madaltanut yhteydenottokynnystä niin aluejohtoryhmätasolla (alueen virkamiesjohto) 
kuin alueen kehittämistoiminnassa työskentelevien kesken. Tämä on tarpeen mm. 
sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä. Osa tuloksista onkin muuta kuin palvelujär-
jestelmään kohdistuvaa edistymistä ja kehittymistä. 
 
 
 
Kuvio 2.  Yhteistyö on lisääntynyt paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti (vastaajat koko Suomesta). 
 
Ohjelman alueellisia tavoitteita on pyritty saavuttamaan osin hanketyönä, joita on 
valmisteltu osaohjelmista muodostetun matriisiin avulla (kuvio 3). Kehittämistyötä 
tehdään myös osana perustyötä ilman valtionavustuksien tukea. Hanketoiminnan ul-
kopuolella olevan toiminnan vaikutusta suhteessa muuhun työhön on vaikea todentaa. 
Verkostojen avulla on integroitu Kaste-ohjelman tavoitteita osaksi alueella tehtävää 
työtä, joista esimerkkeinä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanoa 
johtava Varsinais-Suomen kuntajohtajatyöryhmä, Varsinais-Suomen sote-johtajien 
kokoukset tai Satakunnan ja Varsinais-Suomen terveyden edistäjien verkoston sään-
nöllinen toiminta. Ylimääräisiä työryhmiä ei ole haluttu rakentaa ja siksi vuoropuhe-
lussa onkin hyödynnetty jo olemassa olevia rakenteita. 
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Kuvio 3.  Länsi-Suomen kehittämishankkeiden sijoittuminen osaohjelmien muodostamaan 
kokonaisuuteen. 
 
Länsi-Suomeen myönnettiin vuosina 2012–2015 yhteensä 8 062 209 euroa valtion-
avustuksia Kaste-ohjelman mukaiseen kehittämishankkeisiin (taulukko 1). Osaohjel-
mien kesken valtionavustukset painottuivat kolmeen ensimmäiseen ”kohderyhmien” 
palveluita koskeviin osaohjelmiin (taulukko 2). Samaan aikaan on muistettava, että 
Suomessa kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vuonna 
2013 olivat yhteensä 19,6 miljardia euroa. Summa ei pidä sisällään päivähoitoon ku-
lunutta rahaa. Kaste-ohjelman kehittämiseen kohdentamat taloudelliset resurssit ovat 
promilleluokkaa kuntakentän toiminnan ohjaamisen näkökulmasta.  
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Taulukko 1.  Vuosina 2012–2015 myönnetyt valtionavustukset alueittain – yhteensä n. 45,6 
milj. euroa (ei sisällä SADe-ohjelman rahoitusta). 
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Taulukko 2.  Vuosina 2012–2015 Länsi-Suomen alueelle myönnetyt valtionavustukset osaoh-
 jelmittain. 
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Hankemuotoisessa työssä onnistumiseen ja toimintamallien juurtumiseen on katsottu 
usein vaikuttaneen positiivisesti esimiehen tuki, osaavat hanketyöntekijät ja henkilö-
kunnan innostus. Rahan, ajan puutteen sekä henkilöstön (erityisesti hanketyöntekijöi-
den sekä kehittämiskokonaisuutta valmistelleiden virkamiesjohdon) vaihtuminen ovat 
olleet yleisimmät hankkeissa tehtyä työtä hankaloittaneet ja tulosten juurtumista vai-
keuttaneet tekijät. Lisäksi hankkeiden vetäjät korostavat valtionavustuksen hakemisen 
todellista motivaatiota, joka vaikuttaa hankeosapuolien (kunnat ja kuntayhtymät) 
sitoutumiseen kehittämishankkeessa tehtävään muutos- ja kehittämistyöhön. 
Jälkikäteen kolmessa hankkeessa (Länsi 2012, Länsi 2013 sekä Toimintakykyisenä 
ikääntyminen) kehitettyjen toimintatapojen juurtumista selvittäneessä raportissa tode-
taan, että kehitettyjen toimintamallien tulokset ja niiden juurtuminen osaksi perustoi-
mintaa on onnistunut paremmin suuremmissa kunnissa (yli 40 000 asukasta) kuin 
pienempien kuntien piloteissa. Syyksi tarjotaan parempien resurssien mahdollistamaa 
keskittymistä useampien konkreettisten tavoitteiden asettamiseen ja toimintamallien 
juurruttamiseen, mikä näkyy useampien toimintamallien juurtumisena ja vaikuttavuu-
den helpommin paikannettavana jakautumisena. 
Kaste-ohjelman tavoitteiden etenemistä kuvaavien Sotkanet-indikaattorien perus-
teella on vaikea sanoa mikä on ohjelmassa tehdyn työn vaikutusta indikaattorien muu-
toksiin. Indikaattoreita ei löydy kaikille osaohjelmille, osasta valituista indikaattoreis-
ta ei ole tarjolla tietoa sairaanhoitopiiritasoisesti, jonka lisäksi indikaattoritiedot laa-
haavat ajallisesti perässä. Ohjelman valmisteluvaiheessa THL lupaili ohjelmassa teh-
tävän työn etenemistä kuvaavia ns. prosessi-indikaattoreita, mutta niitä ei ole valitet-
tavasti saatu. Alla olevien linkkien takaa löytyy jokaisen osaohjelman alueellinen 
eteneminen Sotkanetin indikaattorien valossa, mikäli tilastoja oli tarkasteltavissa sai-
raanhoitopiiritasolla (3.11.2015 tilanne). 
 Osaohjelma I – Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja ter-
veyteen parannetaan 
 Osaohjelma II – Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja parannetaan (Ei 
olemassa valittuja Sotkanetin indikaattoreita, 3.11.2015 tilanne) 
 Osaohjelma III – Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan  
 Osaohjelma IV – Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan 
 Osaohjelma V – Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten 
työn tueksi 
 Osaohjelma VI – Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhy-
vinvointia  
 
Seuraavilla sivuilla on nostettu esiin kunkin osaohjelman toteutumisen kannalta alu-
eella olennaisia keinoja, joilla ohjelman tavoitteita on pyritty saavuttamaan, sekä työl-
lä aikaansaatuja tuloksia ja vaikutuksia. Jokaista osaohjelmaa esitellään omalla taulu-
kollaan. Yhden sivun taulukkoon ahdettuna tiivistelmänä ne jättävät huomioimatta ja 
mainitsematta valtavan määrä alueella tehtyä arvokasta ja onnistunutta kehittämistyö-
tä. Taulukoita onkin syytä lukea sirpaleisena läpileikkauksena Kaste-ohjelman toi-
meenpanoon Länsi-Suomessa. Tämän jälkeen on käsitelty helmikuussa 2014 aluejoh-
toryhmässä tehtyjen painotusten toimeenpanoa viimeisen vuoden aikana. Lopussa on 
esitetty lyhyesti muita havaintoja liittyen Kaste-ohjelman aluejohtoryhmien toimin-
taan ohjelmajohtamisen näkökulmasta. 
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I  Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja 
terveyteen parannetaan: 
 
Lähtökohta alueella: Erityisesti ensimmäisen osaohjelman haasteet nähdään ”ilkeinä 
ongelmina”, jotka vaativat kokonaisuuden tarkastelemista ja toimenpiteitä yli sektori-
rajojen. 
 
Keinoja vastata tavoitteisiin: Tuloksia / vaikutuksia: 
Hankkeet: 
 Palvelumuotoilulla parempia 
palveluita riskiryhmille  
-hanke 2013–2015, jatko-
hanke 2015–2016 
 Päihde- ja mielenterveyspal-
veluiden kehittäminen, Länsi 
2012 ja Länsi 2013  
-hankkeet  
 TALK-hanke – Tuetun asu-
misen toimenpiteet Turussa  
 Kohderyhmänä olivat en-
sin aikuiset asunnotto-
mat, myöhemmin nuoret 
(18-24-vuotiaat) asunnot-
tomat. 
 
Aluejohtoryhmän määrära-
halla tehty selvitys: 
 Varsinais-Suomen päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen kar-
toitus (tammi-toukokuu 
2014), jatkui 2015 alkuun. 
 
Kunnissa käynnissä oleva 
muu kehittämistoiminta 
mm: 
 Tukiasuminen päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujille, 
ohjaus työtoimintaan 
 Yhdenoven periaate toteu-
tuu, kun päihteiden riskiku-
lutusta seulotaan sosiaali-
toimistoissa ja terveyskes-
kuksissa 
 Terveyskeskuksiin on saatu 
päihde- ja mielenterveyssai-
raanhoitajia 
 Kotiuttamalla sairaanhoito-
piirin palveluja kuntaan 
 Päihdekoordinaattori tekee 
työtä kunnissa 
Esimerkkejä onnistumisista: 
 Kuntien peruspalveluissa on laajasti käytössä päihde- ja mielenterveyshäi-
riöiden tunnistamisen ja puheeksi ottamisen menetelmiä. 
 Ryhmämuotoisten menetelmien käyttö on laajentunut päihde- ja mielen-
terveysongelmien hoidossa osana peruspalveluja. 
 Päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisyssä sekä asukkaiden osallisuu-
dessa on otettu pysyvästi käyttöön uusia toimintamalleja. 
 Kunnissa on päivitetyt päihde- ja mielenterveyssuunnitelmat, joiden vuo-
sittaisesta arvioinnista ja päivittämisestä on sovittu. 
 PMT-kartoituksen raporttia hyödynnetään yhteisessä tilasuunnittelussa 
psykiatrian palveluiden osalta Varsinais-Suomen alueella sekä osana ter-
veydenhuollon järjestämissuunnitelmaa. 
 
Juurrutettavia ja levitettäviä hyviä käytäntöjä: 
 Naantali: Vaaka-ryhmän toiminta  
 Salo: Nuorten nettiavun kehittäminen ja case-koulutusmalli 
 Turku: Moniammatilliseen työparityöhön ja verkostotyöhön perustuvat 
palvelumallit: omatiimi ja palvatiimi (palveluohjausvastaanotto) 
 Vakka-Suomi: Nuorisoperhetyön työpari -malli 
 Keski-Satakunnan ja Pyhäjärviseudun kunnat: Kokemäen perhe- ja päih-
deklinikan jalkautuva ja konsultoiva kehittämistyöntekijän toimintamalli 
 Rauma: Sosiaaliohjauksen Koppari -toimintamalli sosiaalityössä 
 Eurajoki: Kehittämistyön liittäminen hyvinvoinnin kuntaohjelmaan 
 PoSa: Aikuistyön palvelualueen vastuuhenkilöiden toiminta kehittämis-
työntekijöinä 
 Pori: Terveyspalveluiden suurkäyttäjän palvelumalli 
 
Moniammatilliseen työparityöhön ja verkostotyöhön perustuvat palve-
lumallit Turussa: omatiimi ja palveluohjausvastaanotto 
 Myönteisiä muutoksia on asiakkaiden arjen hallinnassa (mieliala, elämän-
laatu ja toimintakyky) sekä päihteiden käytössä (päihteettömiä ja pitkiä 
päihteettömiä jaksoja). Myönteisiä asiakaskokemuksia: 
o 79 % (19) kokenut hyötyneensä annetusta palvelusta 
o 79 % (19) on kokenut voivansa osallistua omaa palveluaan ja hoitoaan 
koskevaan päätöksen tekoon 
o 54 % (13) on kokenut terveydentilansa muuttuneen parempaan suun-
taan työskentelyn seurauksena 
o 79 % (19) on kokenut elämänlaatunsa muuttuneen parempaan suuntaan 
työskentelyn aikana vähintään jonkin verran. 
 
Alkoholihaittojen vähentäminen Pakka-toiminnalla  
 Teemat Estä överit, Älä välitä ja Selvä pää ovat levinneet valtakunnallises-
ti, ja ovat käytössä jo yli 40 paikkakunnalla. 
Tuloksia aikuisten asunnottomien osalta: 
 Asuttamisen toimintatapa on vakiinnutettu osaksi Turun kaupungin toi-
mintaa ja kaikkeen päihdehuollon tukiasumiseen.  
 Verrattaessa hoitokoteja TALK-tukiasuntoihin ovat säästöt kaupungille 
 noin miljoona euroa vuodessa. 
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II  Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja parannetaan:  
 
Lähtökohta alueella: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden osalta toiminnan 
kohteena ovat kasvu- ja kehitysympäristöt. Keinoina ovat varhainen puuttuminen ja 
ennaltaehkäisevän perhekeskusmaisen toimintatavan laajentaminen kunnissa sekä 
lastensuojelun sijaishuollon laitospainotteisuuden vähentäminen. 
 
Keinoja vastata 
tavoitteisiin: 
Tuloksia / vaikutuksia 
Hankkeet: 
 Remontti -hanke (2008–
2013) 
 Hyvinvoiva lapsi ja nuori -
hanke (2013–2015) 
 Pois syrjästä -hanke 
(2014–2016) 
 
Kunnissa käynnissä oleva 
muu kehittämistoiminta 
mm: 
 Aktiivinen yhteistyö yli 
hallintokuntarajojen, esim. 
sivistystoimen kanssa.  
 Moniammatilliset työryh-
mät ja oppilashuoltotyö-
ryhmät. 
 Lasten ja nuorten tukemi-
nen kasvuympäristössä 
 Perhekeskustoiminta, ma-
talan kynnyksen palvelut.  
 Yhteistyön tehostaminen 
lastenneuvoloiden kanssa 
 
Järjestöjen tekemä työ: 
 Varsinais-Suomessa ehkäi-
sevän työn palveluja nuo-
rille aikuisille tuotti 17 jär-
jestöä, kouluikäisille lap-
sille ja nuorille 16 järjes-
töä, aikuisille, vanhemmil-
le ja perheille 12 järjestöä 
sekä alle kouluikäisille 
lapsille 10 järjestöä.  
 Käyntimäärien mukaan 
laskettuna eniten ehkäise-
vän työn palveluja tuotet-
tiin alle kouluikäisille lap-
sille avoimen kohtaamis-
paikka- ja perhekahvila-
toiminnan ja muun avoi-
men toiminnan sekä loma- 
ja virkistystoiminnan 
muodossa. 
Esimerkkejä onnistumisista: 
 Varhaisen tuen palvelut ja toiminnot ovat vahvistuneet, samoin kuin 
nopea ja oikea-aikainen apu perheille. 
 Monialaisuus, kumppanuus ja yhdessä toimiminen ovat vahvistuneet 
 Peruspalveluita on vahvistettu dialogisilla toimintatavoilla 
 Palvelutuotanto matalalla kynnyksellä ja oikea-aikaisesti jalkautuen 
 Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä on vahvis-
tettu 
 Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hankkeen kunnissa saatiin vakinaistettua 
lisäresursseja ennaltaehkäisevään työhön. (Kemiönsaari ja Parainen 
molempiin ennaltaehkäisevään lastensuojeluun sosiaalityöntekijä ja 
perhetyöntekijä, Raisio psykiatrinen sairaanhoitaja, vastaava perhe-
valmentaja, palveluohjaaja, Kaarina toimintaterapeutti, kaksi psykiat-
rista sairaanhoitajaa) 
 Erityisen onnistuneeksi voidaan katsoa kaiken toiminnan kattanut 
ideologia (ns. Remontti-ympyrä) asiakkaan kohtaamisesta ja kuulemi-
sesta, joka oli yksinkertaisuudessaan radikaali ja jonka arvo kirkastui 
ja vahvistui Remontti- ja sitä seuranneessa HyLa-hankkeessa. 
 
Torin kulma Turussa: 
 On vakinaistettu osaksi Turun kaupungin sekä Turun ja Kaarinan seu-
rakuntayhtymän perustoimintaa. 
 Näyttöä on ehkäisevän työn vaikuttavuudesta sekä kustannusvaikutta-
vuudesta. Käyntejä n. 1 000 /vuosi. On auttanut noin 100 perhettä. 
 
Rauman perhekeskusmalli: 
 Rauman lasten, nuorten ja lapsiperheiden psykososiaaliset hyvinvoin-
tipalvelut on luotu perhekeskukseksi, joka tarjoaa apua sinne missä 
lapset ja nuoret ovat, ja jollainen kaupungista ennen puuttui. 
 
Toiminnalliset vanhempainillat Satakunnassa 
 Nuorten osallisuus, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä lasten ja 
vanhempien kohtaaminen ja vuorovaikutus sekä eri hallintokuntien 
välinen yhteistyö ovat vahvistuneet useissa Satakunnan kunnissa.  
 
Arjen tukena varhainen perhetyö Salossa:  
 Jokaisen huostaanoton korvaamisen ennaltaehkäisevällä työllä säästet-
tiin keskimäärin 80 000 euroa vuodessa. Samalla rahalla kyetään palk-
kaamaan kaksi perhetyöntekijää.  
 
Lastensuojelumenot sekä kiireelliset sijoitukset (HyLa-hanke): 
 Lastensuojelun korjaavissa menoissa on onnistuttu säästämään etenkin 
Raisiossa (yli miljoona euroa alle kahdessa vuodessa, syksy 2014) se-
kä Kaarinassa. Mukana ovat mm. Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hank-
keessa kehitetyt käytännöt. 
 Kiireellisten sijoitusten määrä on vähentynyt Kaarinassa, Raisiossa ja 
Paraisilla. Turussa lastensuojelun kasvun kehitys on pysähtynyt. (elo-
kuu 2012–2014). Valtakunnallisesti trendi on kasvava. 
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III  Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan: 
 
Lähtökohta alueella: Ikäihmisten palveluiden uudistamisessa tulee aidosti 
kuunnella asiakasta ja hänen omaisiaan osana palvelusuunnittelua. Kokonai-
suuteen liittyen perätään vastuuhenkilöitä kunkin asiakkaan palvelukokonai-
suudelle, jotta tukea tarvitseva ikäihminen läheisineen eivät häviä palvelu-
verkkoon. 
 
 
Keinoja vastata tavoitteisiin: 
 
Tuloksia / vaikutuksia 
 
Hankkeet: 
 Toimintakykyisenä ikääntyminen -
hanke (2010–2013) 
 Yhteisvoimin kotona -hanke (2014–
2016) 
 
Kunnissa käynnissä oleva muu kehit-
tämistoiminta mm. 
 Lyhytaikaishoidon paikkoja on lisätty, 
palveluasuntoja on lisätty 
 Palveluohjauksen lisääminen, avohoi-
don toimintamallien kehittäminen ny-
kyisillä resursseilla 
 Kehitetty kuntouttavia toimenpiteitä 
niin, että ne mahdollistaisivat kotona 
asumisen 
 Ikäihmisten neuvolatoiminta on aloi-
tettu, ja sen toimintaa suunnitellaan 
edelleen saatujen palautteiden ja ko-
kemusten perusteella.  
 Yhteistyö kunnan, kolmannen sekto-
rin ja yksityisen palvelutuotannon vä-
lillä. 
 Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun 
yhteistyötä on lisätty. 
 Palveluohjauksen edelleen kehittämi-
nen ja prosessien läpinäkyvyyden li-
sääminen 
 Ikäihmisten palvelustrategia on laadit-
tu, ja palvelukokonaisuuksia on aloi-
tettu päivittämään sen mukaisesti. 
Mm. vanhainkotipaikkoja on purettu, 
omaishoidon päivähoitoa ja päivätoi-
mintaa on mallinnettu. 
 Henkilökunnan lisäkoulutusten tuke-
minen ja erityisosaamisen painotta-
minen rekrytoinnissa. 
Esimerkkejä onnistumisista: 
 Toimintakykyisenä ikääntyminen -hankkeen loppuraportti 
 
Pysyviksi jääneitä kehitettyjä käytäntöjä – Neuvontapalvelut  
(Salo, Parainen, Raisio-Rusko, Rauma ja Huittinen):  
 Kunnan olosuhteisiin sovitetut mallit toteuttaa hyvinvointi-
kyselyjä ja niiden jatkointerventioista 
 Liikuntasopimukset 
 Kyselyn tulosten sähköinen kirjaaminen 
 Ryhmätoiminta, liikunta, vertaistuki 
 Yhteistyömuodot kolmannen sektorin kanssa 
 Ikäinfot 
 Liikkuvat ikäinfot 
 Ikäkeskukset, jäävät pysyviksi siellä missä niitä on pilotoitu 
 
Pysyviksi jääviä kehitettyjä käytäntöjä – Rajapintakäytän-
teet  
(Raisio-Rusko, Keski-Satakunta, Pyhäjärviseutu, Pohjois-
Satakunta, Satshp) 
 Kuntouttava työote 
 Liikuntasopimus 
 Erilaisia malleja onnistuneeseen kotiutukseen, kuten kotikun-
toutusavustaja, kotiutusneuvottelut, kotiutushoitaja, -
järjestelijä, vastuuhoitaja 
 Geropsykiatrisen osaamisen mentoroinnin malli 
 Geropsykiatrisen osaamisen juurruttamisen malli erikoissai-
raanhoidon ja peruspalvelujen väliseksi työmuodoksi, sovel-
tuu hyvin eri palvelujen rajapinnoille (SATSHP) 
 Kriteerien luominen teknologian hyödyntämiseen vanhus-
tenhuollossa (Eurajoki) 
 
Lupaavia kehitettävänä olevia käytäntöjä Satakunnassa 
(Yhteisvoimin kotona -hanke) 
 Kotiutuskäytännöt erikoissairaanhoidon, perusterveyden-
huollon ja kotihoidon välillä, jotta a) ikääntyneiden kotiutu-
minen olisi sujuvaa, ja b) ikääntynyt pärjäisi kotona tukitoi-
mien avulla niin, että vältytään turhilta sairaalaan takaisin tu-
loilta. 
 Ennakoivan kotikuntoutusmallin kehittäminen omaishoitaji-
en tueksi on työn alla. 
 Kotihoidon asiakkaiden hyvinvointisopimusmallin kehittä-
minen (käsittää myös liikuntasopimus- ja arkiliikuntasopi-
musmallit). Mallin avulla sitoutetaan ikääntyneitä oman hy-
vinvointinsa ylläpitämiseen ja mahdollistetaan kotona pär-
jäämistä mahdollisimman pitkään. 
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IV  Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan:  
 
Lähtökohta alueella: Palvelurakenne halutaan uusia nykyistä asiakaskeskeisemmäk-
si. Toimijat tuodaan nykyistä tehokkaammin asiakkaan ympärille, muotoilemalla 
palveluja sekä painottamalla ja yhdistämällä ennaltaehkäisy nykyistä tiiviimmin pal-
velurakenteen osaksi. Tällä tavoitellaan parempaa palvelujen saatavuutta, saavutetta-
vuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. 
 
Keinoja vastata tavoitteisiin: Tuloksia / vaikutuksia 
Hankkeet: 
 Palvelumuotoilulla parempia palveluita riski-
ryhmille (2013–2015), jatkohanke 2015–2016 
 Remontti -hanke (2008–2013) 
 Länsi 2012 ja Länsi 2013 -hankkeet (2010–
2013) 
 
Kunnissa käynnissä oleva muu kehittämis-
toiminta mm. 
 Suunnittelu- ja kehittämisyhteistyö on jatku-
vaa mm. yksityisen ja kolmannen sektorin 
kanssa kumppanuutta vahvistaen. 
o Esimerkiksi psykiatrian ja ikäihmisten 
palveluiden tehostamisella omassa kunnas-
sa. 
o Netti, sähköposti ja yhteiset ohjelmat 
(esim. sosiaalipäivystyksen kanssa) helpot-
tavat jokapäiväistä työtä.  
o eOmahoitoa ja eAsiointia 
o Palvelurakennetta pyritään saamaan 
enemmän peruspalvelupainotteiseksi. 
 Hyvinvointijohtamisen ja hyvinvointijohto-
ryhmän toiminnan kehittäminen. 
o Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisen 
jälkeen tätä on tehty kaiken aikaa. Poikki-
hallinnollisia työryhmiä on useita. 
 Hoitopolku-selvitykset pth-esh  
 Erikoislääkärikonsultaatiot perusterveyden-
huoltoon. 
o Varsinkin psykiatrista osaamista on lisätty 
perustasolle. RAS Raumalla on perustasol-
le tuotua erikoissairaanhoitoa. 
 Hyvä Potku -hankkeen mukainen toiminta 
palveluiden saatavuuden parantamiseksi 
 
Esimerkkejä onnistumisista (hanketyöllä): 
 Johdon ja kuntien tasolla on tapahtunut muutoksia 
moniammatillisen työskentelyn tukemisessa ja orga-
nisoimisessa.  
 Kuntatasolla on työstetty eteenpäin perus- ja erityis-
palvelujen suhdetta. 
 Hyvinvointisuunnitelmia on tuotettu, jatkotyö on 
jäänyt kuntien vastuulle. 
 Ei laajaa palvelurakenteen muutosta (vrt. sote-
uudistus), pistemäisiä vaikutuksia. Hankkeiden pi-
lottitason vaikutukset ovat vaihtelevia. 
 Edistystä on tapahtunut työntekijätason asenteissa. 
 Asiakkaiden läpi prosessin toteutuvaan osallisuuteen 
on pitkä matka 
o Toimintaosallisuus toteutuu hyvin, suunnitte-
luosallisuus vähäisempää 
 
Turun suun terveydenhuollon jonojen purkaminen 
 Maaliskuussa 2014 kiireettömän hoidon jonossa 
odotti hoitoon pääsyä 4 600 kaupunkilaista, ham-
maslääkärien ajanvarauskirjat olivat täynnä ja hoito-
jono jopa 6–8 kuukautta.  
 Tammikuussa 2015 jono oli käytännössä purettu. 
 Ongelmat samat suun terveydenhuollossa, terveys-
asemilla tai erikoissairaanhoidon yksiköissä: yhtey-
densaanti puhelimitse takkuilee, vastaanottoaikoja ei 
ole riittävästi, päivystysajat loppuvat kesken, ja hen-
kilökunnan poissaolot aiheuttavat ongelmia. 
 Hoitoonpääsyjono purettiin, ajanvarauskirjoihin 
tehtiin muutoksia ja yksilöllisen hoitovälin ohjeis-
tusta tarkennettiin yhdessä henkilökunnan kanssa. 
Vaatii jatkuvaa johtamista ja purkuvaiheessa lisä-
resursointia. 
 Toteutettu Hyvä Potku -hankkeen toimintana 
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V  Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammatti-
laisten tueksi: 
 
Lähtökohta alueella: Tiedontuotanto ja teknologiset ratkaisut painopiste liittyy tii-
viisti muilla painopistealueilla tehtävään kehittämistyöhön. Sähköisen asioinnin rooli 
nähdään kasvavana, ja osin yksilön omaa terveyttä ja hyvinvointia tukevana. 
 
Keinoja vastata tavoitteisiin: Tuloksia / vaikutuksia 
Ei Kaste-rahoitteista hanketoimintaa 
 On valmisteltu ja haettu rahoitusta 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedol-
la johtaminen – TIETO menestysteki-
jänä -hankkeelle vuosina 2012 ja 
2013, mutta rahoituspäätökset olivat 
negatiivinen. 
 
Kunnissa käynnissä olevat muut 
hankkeet: 
 PSOP-hanke (osa SADe-ohjelman 
toimeenpanoa) 
o Projektissa hankittava tietojärjes-
telmä kattaa eri kunnille yhteisiksi 
ja yhteiseen käyttöön soveltuviksi 
tunnistetut toiminnallisuudet, pal-
veluntuottajien hallintaa, palvelu-
jen käyttöä ja palvelujärjestelmän 
laatua koskien. 
 
Kunnissa käynnissä oleva muu kehit-
tämistoiminta mm. 
 Varsinais-Suomen kokonaisarkkiteh-
tuurin kehittämistyö  
o Työtä on tehty osana valtakunnal-
lista VAKAVA-hanketta (Valta-
kunnallinen kokonaisarkkitehtuu-
rin suunnittelun ja kuvaamisen tu-
kiprojekti) sekä siihen liittyvää 
AKUSTI-hanketta. AKUSTI:ssa 
pyritään edistämään yhteistyömal-
lien rakentumista kuntien, sai-
raanhoitopiirien ja muiden sosiaa-
li- ja terveysalan toimijoiden vä-
lille. 
 
 UNA-hanke (sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmäkokonaisuu-
den vaatimusmäärittely) 
 
 Sähköisen hyvinvointikertomuksen 
käyttöönoton tukeminen käynnissä 
Sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)  
 Asiakas voi vertailla käytettävissä olevien palvelusetelituotta-
jien hintoja sekä seurata myönnetyn palvelusetelin käytettä-
vissä olevaa määrää. Voi myös valtuuttaa toisen henkilön asi-
oimaan puolestasi tässä järjestelmässä. 
 Palveluntuottaja voi hakeutua järjestelmän kautta palvelusete-
lituottajaksi useisiin eri kaupunkeihin. Järjestelmän avulla nä-
kee asiakkaiden palvelusetelit ja voi kirjata toteutuneet palve-
lutapahtumat ja saa automaattisesti tilityksen tuottamistasi 
palveluista. 
 Järjestelmä tukee palvelujen järjestämistä kunnasta, järjestä-
mistavasta tai palvelusta riippumatta, ja sitä voidaan hyödyn-
tää esimerkiksi: 
o kotihoidossa 
o siivouspalveluissa 
o palveluasumisessa 
o suun terveydenhuollon palveluissa 
o päivähoidon palveluissa 
 Hankkeen edelläkävijöinä toimivat Espoo, Kouvola, Oulu, 
Tampere ja Turku, jotka kehittivät ratkaisua yhteistyössä ja ot-
tivat sen vaiheittain käyttöönsä vuonna 2014. Valtakunnalli-
sesti ratkaisu käyttöön vuonna 2015. 
 
Kokonaisarkkitehtuurityö  
 Tehdään AKUSTIn (aiemmin VAKAVA-työn) mukaisesti 
Varsinais-Suomessa, ja nyt keskustelua on käyty Satakunnan 
ja Vaasan suuntaan osana sote-uudistusta. 
 
Sähköinen asiointi  
 Etenee VM:n puitteissa. 
 
Sähköinen hyvinvointikertomus - Asiantuntija-apua on annettu 
käyttöönottoon Vassosta (ei Kaste-rahoitusta): 
 2012 tuettu Naantalin, Sauvon ja Paimion sähköistä hyvin-
vointikertomustyötä.  
 2013 tuettu Härkätien (Koski, Marttila, Tarvasjoki ja Lieto), 
Raision ja Loimaan sähköisessä hyvinvointikertomustyössä. 
Lisäksi Aura ja Pöytyä ovat aloittelemassa työtään ja Kaarina 
kaavailee työkalun käyttöönottoa.  
 Osa kunnista toivoo apua indikaattorivalintoihin, osa tekni-
seen käyttöön, osa koko työn organisointiin ja läpiviemiseen 
ja osa koko kertomuksen rakentamiseen. Työn sisältö on valit-
tu kunnan tarpeiden mukaan sopivaksi.  
 Tavoitteena on ollut, että kunnat omaksuisivat työkalun 
omaan käyttöönsä.  
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VI  Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja 
työhyvinvointia: 
 
Lähtökohta alueella: Alueella ja valtakunnassa on meneillään useita rakenneuudis-
tukseen liittyviä prosesseja. Näiden uudistusten implementointiin liittyvä tieto- ja 
muutosjohtaminen ovat keskeisiä painopisteistä. Johtamisen kehittäminen ja osaami-
sen vahvistaminen on tarpeellista strategisella, prosessien ja lähiesimiestyön tasoilla. 
Tavoitteena on johtamista kehittämällä parantaa palveluiden vaikuttavuutta ja saata-
vuutta sekä edistää henkilöstön osallisuutta ja työhyvinvointia uudistuvissa toimin-
taympäristöissä. Muutos tapahtuu monella tasolla, mutta käytännössä sitä johdetaan 
lähiesimiestyönä. 
 
 
Keinoja vastata tavoitteisiin: 
 
Tuloksia / vaikutuksia 
Ei Kaste-rahoitteista erillistä hanke-
toimintaa 
 Monialainen johtaminen mukana 
teemana mm. Hyvinvoiva lapsi ja 
nuori – sekä Palvelumuotoilulla pa-
rempia palveluita riskiryhmille  
-hankkeissa 
 On valmisteltu ja haettu rahoitusta 
Hyvinvoiva länsirannikkolainen  
-hankkeelle vuonna 2014, mutta ra-
hoituspäätös oli negatiivinen. 
 
Kunnissa käynnissä oleva muu kehit-
tämistoiminta: 
 Alueellisen hyvinvointikertomuksen 
laatiminen yhteistyössä (2014–2015) 
 Kunnissa kiinnitetty työhyvinvointiin 
huomiota  
o Vakiintuneiden käytäntöjen kehit-
täminen 
o Esimerkiksi tiimijohtamisen val-
mennukset ja esimiesten koulu-
tusohjelmat 
o Työtehtävien uudelleen arviointia 
o Strategiasta johdetut henkilöstö-
suunnitelmat, koulutukset ja kehi-
tyskeskustelut 
 
 
Alueellisen hyvinvointikertomuksen laatiminen yhteistyössä 
(2014–2015) 
 Alueellinen hyvinvointikertomustyö on kytketty syksyllä 2015 
Varsinais-Suomessa TerveydenhuoltoL:n edellyttämään jär-
jestämissuunnitelmatyöhön ja siten pysyvämpään alueelliseen 
kehittämisrakenteeseen. 
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Tarkennetut valinnat ohjelman toimeenpanoa varten  
(2014–2015): 
 
Helmikuussa 2014 Länsi-Suomen aluejohtoryhmä linjasi niitä asioita, joita jäljellä 
olevalla ohjelmakaudella voidaan, ja pitäisi vielä tehdä. Keskeisiksi painopisteiksi 
valittiin: 
1) Nostetaan terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy toiminnan perustaksi 
2) Edistetään asiakaslähtöisyyttä ja valinnanvapautta – Tavoitteena palvelujen rää-
tälöinti ja hallintorajat ylittävä yhteistyö 
3) Kehitetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhtei-
siä palveluketjuja 
4) Vahvistetaan muutosjohtamista SOTE-uudistuksessa, mm. yli hallintorajojen 
tehtävän työn johtamisella 
 
Ensimmäisen painopisteen toteuttamiseksi Porissa perustettiin taide- ja kulttuurineu-
vola omalla rahoituksella. Myöhemmin toimintatavan levittämiseen anottiin lupaa 
käyttää aluejohtoryhmän määrärahaa vuonna 2015, mutta se ei ministeriön mukaan 
ollut mahdollista, koska toimintamallia ei ollut kehitetty Kaste-rahoituksella. Lisäksi 
Porin kaupungin oli määrä toteuttaa erillisenä hankkeena yhteistyössä TE-toimiston 
kanssa työttömien hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä projekti, mutta tämä työ on 
kulkenut Kaste-ohjelmasta erillään. 
Toisen painopisteen toteutukseen oli määrä laatia ”Raha seuraa asiakasta” -pro-
jekti, joka jätettiin valmistelematta, koska toisaalla Suomessa jo tehtiin samaa työtä. 
Syyskuussa 2014 julkaistiin STM:n raportti "Lääkärin ja hoitajan vastaanoton valin-
nanvapaus ja rahoitus. Havaintoja Oulun kaupungissa vuosina 2012–2013", jossa 
"Raha seuraa asiakasta" -mallin mahdollisuuksia vastaanottopalveluissa pohditaan 
erityisesti monituottajuuden näkökulmasta. Muina toimenpiteinä oli vanhuspalvelujen 
uudistaminen asiakaslähtöisemmäksi kuntien SAS-ryhmiä uudistamalla. Tämä työ 
linkittyy selvästi jo käynnissä olevaan Yhteisvoimin kotona -hankkeeseen, joten uu-
delle hankehakemukselle ei löytynyt valmistelijoita. 
Kolmannessa painopisteessä nostettiin esiin vanhusten kotona selviytymisen tuen 
palvelurakenne, jonka osalta ei valmisteltu erillistä hankehakemusta, sillä asian suh-
teen tehdään jo yhteistyötä osana Terveydenhuoltolain järjestämissuunnitelman toi-
meenpanoa. Nuorten ja lapsiperheiden elämänhallinnan parantamiseen liittyvän ko-
konaisuuden nähtiin puolestaan liittyvän olennaisesti jo käynnissä oleviin ”Pois syr-
jästä” sekä ”Hyvinvoiva lapsi ja nuori” -hankkeisiin. 
Painopisteessä neljä painotettiin muutosprosessin hallintataitoja kunnissa sekä 
henkilöstön jaksamisesta huolehtimista. Onnistumisena voidaan pitää ”Palvelumuo-
toilulla parempia palveluita riskiryhmille (PPPR)” -hankkeelle valmistellun jatkon 
toteutumista. Syyskuun 2014 hakuun valmisteltiin jatkosuunnitelma ja rahoitushake-
mus, joka sai helmikuussa 2015 myönteisen rahoituspäätöksen. Samaan hakuun val-
misteltiin myös laajassa alueellisessa yhteistyössä projektisuunnitelma nimellä ”Hy-
vinvoiva länsirannikkolainen”, mutta se sai helmikuussa 2015 kielteisen rahoituspää-
töksen. Tämän jälkeen tiedusteltiin vielä toimijoiden kiinnostusta yhteistyöhön asian 
tiimoilta, mutta asia kuivui yhdessä tekemisen osalta kasaan. Lisäksi neljännen pai-
nopisteen kohdalla korostettiin Porissa käynnissä olevan työssäoppimiskeskus TOPIn 
toimeenpanon jatkamista yhteistyössä oppilaitosten kanssa.  
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Muita havaintoja alueellisesta ohjelmajohtamisesta: 
 
Kaste-ohjelman alueellista johtamista varten on olemassa alueelliset johtoryhmät. 
Ohjelma nähdään aluejohtoryhmän näkökulmasta enemmän strategisena kuin opera-
tiivisena johtamisena. Ohjelman ei haluta näyttäytyvän vain hankkeina. Haasteena on 
koettu kokonaiskuvan näkyviin saaminen. Lisäksi on äärimmäisen vaikeaa erottaa 
ohjelman ja muun kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävän kehittämisen seurauksia toi-
sistaan. Aluejohtoryhmien rooli on kehittynyt pitkin matkaa, vaikka sen kokoon-
panossa on tapahtunut merkittävissä määrin henkilöstövaihdoksia (kuvio 4).  
 
 
 
Kuvio 4.  Aluejohtoryhmien roolin kehitys 
 
Aluejohtoryhmät arvioivat omaa toimintaansa keväällä 2013 järjestetyllä itsearvioin-
tikyselyllä. Sen tuloksien mukaan Länsi-Suomessa erityisen toimivina aluejohtoryh-
mien jäsenet pitävät toimintaan sitoutumista, viestintää ja vuorovaikutusta sekä ver-
kostoitumista. Suunnitelmallisuutta, määrätietoisuutta ja kehittämismyönteisyyttä 
pidettiin erittäin hyvänä, samoin aluejohtoryhmän hallinnon toimivuutta ja kokous-
teknistä valmistelua.  
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Puutteina pidettiin melko harvaa kokoontumistahtia sekä osallistu-
jamäärän alhaisuutta. Jäsenten päivätyö vie johtoryhmätyöltä huo-
mion. Huolissaan oltiin myös siitä, miten aluejohtoryhmän työ nä-
kyy ja osallistaa muita alueen toimijoita. Tässä on ollut puutteita, 
ellei mukaan lasketa aluejohtoryhmän ”tilauksesta” tapahtunutta 
hankevalmistelua. Suuren alueen sisäisten kehittämiskulttuurien 
yhteen sovittamisessa nähtiin myös olevan työtä tehtävänä. Lisäksi 
toivottiin enemmän päivänpolttavien asioiden käsittelyä, mahdolli-
sesti vaihtelevilla työtavoilla. Tähän on pyritty vastaamaan käsitte-
lemällä kokouksissa mm. sote-uudistukseen liittyviä ajankohtaisia 
asioita. 
 
 
 
 
 
”Suunta ollut oikea, ja vaikka 
se ajoittain vaikeaa onkin, 
pyritään ohjelmallisuuteen ja 
kokonaishallintaan, ei vain 
hanketoiminnan ohjaami-
seen.” 
”Olisi hyvä keskustella alueil-
la siitä, mikä on tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
kehittämisen toiminnan ja 
organisoinnin sekä rahoitta-
misen tapa kansallisesti.” 
120 
 
 
 
 
     
     
      
 
      
     Kaste - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 
 
 
 
Väli-Suomen alueellisen johtoryhmän  
toimintakertomus 2012–2015 
6.11.2015 
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JOHDANTO 
 
 
Kaste-ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelma. Sen avulla johdetaan ja 
uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Kaste-ohjelma 2012 - 2015 on valmisteltu 
kansallisesti.  
 
Kaste-ohjelman tavoitteena on  
 kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja 
 järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asiakasta kuunnellen. 
 
Painopistettä siirretään ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvin-
voinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen koko väestössä. 
 
Ohjelman tavoitteisiin vastataan kuudella toisiaan täydentävällä osaohjelmalla. 
 Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen hyvinvointiin ja terveyteen paranne-
taan. 
 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan. 
 Ikäihmisten palvelujen rakennetta ja sisältöä uudistetaan. 
 Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan.  
 Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi. 
 Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia. 
 
Kaste-ohjelmassa määritellään 
 sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet 
 kehittämisen ja valvonnan painopisteet ja niiden toteuttamista tukevat uudistus- 
ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset. 
 
Valtioneuvosto vahvistaa Kaste-ohjelman joka neljäs vuosi. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö vastaa ohjelman strategisesta johtamisesta, säädösvalmistelusta ja ohjelman to-
teutumisesta eri keinoin. Alueelliset johtoryhmät vastaavat ohjelman alueellisesta 
toimeenpanosta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) 
toteuttavat valtakunnallisia kehittämistoimenpiteitä sekä tukevat säädösvalmistelua ja 
kuntien kehittämistyötä omalla asiantuntijuudellaan.  
Alueellisten johtoryhmien tehtävistä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa Sosi-
aali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä (4§ - 6§).  
Alueelliset johtoryhmät ovat laatineet alueelliset toimeenpanosuunnitelmat Kaste-
ohjelman toimeenpanon edistämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt pää-
tökset alueille suunnattavasta kehittämisrahoituksesta aluejohtoryhmien tekemien 
suunnitelmien pohjalta. 
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Tiivistelmä kuluneesta toimikaudesta 
 
Väli-Suomen alueella Kaste-ohjelmaan liittyvä toiminta on ollut melko aktiivista 
koko ohjelmakauden ajan. Kuntien ja muiden organisaatioiden työntekijöiden tietoi-
suus Kaste-ohjelmasta on lisääntynyt ja ohjelmaa on otettu hyvin huomioon esimer-
kiksi erilaisissa strategioissa. 
Muutos sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä on ollut jatkuvaa, ja näyttää loppu-
mattomalta. Alueella on muodostettu, mutta myös purettu monia yhteistoiminta-
alueita. Hanketoiminnassa onkin joskus ollut haastavaa selvittää ja pysyä ajan tasalla 
siitä, mitkä kunnat ja kuntayhtymät ovat mukana missäkin kehittämishankkeessa. 
Väli-Suomessa on ohjelmakauden aikana tapahtunut myös alueellisia muutoksia, 
kun alueeseen kuulunut Vaasan sairaanhoitopiiri siirtyi Tampereen yliopistollisen 
sairaalan erityisvastuualueelta Turun yliopistollisen sairaalan ervaan vuoden 2013 
alussa. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut Kaste-ohjelman alueelliseen toimeenpanoon, 
sillä Pohjanmaan edustajat jatkoivat Väli-Suomen alueellisessa johtoryhmässä. Myös 
kehittämishankkeissa toiminta jatkui ennallaan. 
Keski-Suomen kunnista Jämsä ja Kuhmoinen liittyivät Pirkanmaan sairaanhoitopii-
riin, mutta tällä ei ole ollut vaikutusta toimintaan. 
Kahtena viimeisenä toimintavuonna sote-uudistukseen valmistautuminen on vienyt 
kaikkien toimijoiden voimavaroja, mutta Väli-Suomen kehittämishankkeisiin on silti 
osallistunut 50–60 kuntaa alueen lähes 80 kunnasta. 
 
 
Alueellinen johtoryhmä 
 
Väli-Suomen alueellisen johtoryhmän puheenjohtajana toimi vs. tilaajapäällikkö Taru 
Kuosmanen (Tampereen kaupunki) ja varapuheenjohtajana apulaiskaupunginjohtaja 
Harri Jokiranta (Seinäjoen kaupunki). Minna Kylmäniemi toimi Kaste-
ohjelmapäällikkö Leena-Kaisa Nikkarisen sijaisena noin puolen vuoden ajan vuonna 
2014.  
Alueellisessa johtoryhmässä on ollut monia henkilövaihdoksia kauden aikana (liite 
1). 
Alueellinen johtoryhmä on kokoontunut toimintakaudella seuraavasti: 5 kertaa 
vuonna 2012, 5 kertaa vuonna 2013, 6 kertaa vuonna 2014 ja 2 kertaa vuonna 2015.  
Lisäksi vuosina 2012 ja 2013 pidettiin kaksipäiväiset kehittämispäivät Lahdessa ja 
Seinäjoella.  Kokouksiin osallistui keskimäärin 18 henkilöä vaihdellen 13–25 välillä: 
johtoryhmän jäseniä, varajäseniä, hankejohtajia ja kutsuttuja asiantuntijoita. Aluejory 
osallistui huhtikuussa 2015 Kaste-ohjelman arviointiin omassa alueellisessa työpajas-
sa, joka pidettiin viimeisen kokouksen yhteydessä. Alueellisten johtoryhmien toimi-
kausi päättyi 30.4.2015. 
Väli-Suomen alueellinen johtoryhmä valmisteli vuonna 2012 alueellisen kehittä-
mistoiminnan suunnitelman, joka perustui ensimmäisellä Kaste-ohjelmakaudella aloi-
tettuun kehittämiseen sekä niistä ja kunnista näkyville nousseisiin uusiin kehittämis-
tarpeisiin. 
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Kuva 1. Väli-Suomen alueella toimeenpanosuunnitelmassa on yhdistetty ensimmäisen ja 
 toisen Kaste-ohjelmakauden kehittämistyö, joka jatkuu vuoteen 2017 saakka (Pa-
 rempi Arki 2015–2017). 
 
 
 
Kehittämishankkeet Kaste-ohjelman alueellisen toimeenpanon  
tukena Väli-Suomessa 
 
Väli-Suomessa vuonna 2012 kesken olevia kehittämishankkeita olivat Kasperi II (las-
ten, nuorten ja perheiden palvelut 2011–2013), Ikäkaste – Äldre-Kaste II (ikääntynei-
den palvelut 2011–2013), Välittäjä 2013 (mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut 
2011–2013), Potku2 (perusterveydenhuolto 2012–2014), TerPS2: Pirkanmaan osa-
hanke (hyvinvointikertomus 2012–2014) sekä SOS (aikuissosiaalityö 2011–2013). 
Väli-Suomen alueelta oli toimijoita mukana myös valtakunnallisessa Vammaispalve-
luhankkeessa (2010–2013). 
Vuonna 2013 alueellinen johtoryhmä antoi sosiaalialan osaamiskeskuksille (Pikas-
sos, SONet Botnia ja Verso) tehtäväksi valmistella uuden alueellisen hankesuunni-
telman, Muutoksen Tuki, jolla olisi tarjottu kunnille tukea väistämättä edessä olevan 
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja toimintatapamuutoksen toteuttamiseen. 
Hankkeeseen haettiin myös kosketuspintaa Kaste-osaohjelmiin, joiden toivottiin an-
tavan tukea MuTu-hankkeessa toteutettaviin pilotteihin. Hankkeelle ei kuitenkaan 
myönnetty rahoitusta. 
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Vuonna 2013 saatiin kuitenkin käyntiin aikuissosiaalityön kehittämisen jatkohan-
ke, SOS II (Sosiaalisesti Osalliseksi Sosiaalityöllä 2013–2015) sekä LasSe (Lasten-
suojelutarpeen selvityksen kehittämishanke 2013–2015). 
Vuonna 2015 saatiin valtionavustus Parempi Arki -hankkeelle, jonka tarkoituksena 
on parantaa paljon palveluita käyttävien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiak-
kaiden palveluita, yhdessä asiakkaiden, kuntien sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
sekä kolmannen sektorin kanssa. Hanke tukee myös toiminnallista sote-integraatiota 
kansallisen sote-uudistuksen aikana. Parempi Arki -hanke jatkuu 31.10.2017 saakka 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimana. Hankkeessa on mukana 53 kun-
taa Väli-Suomen viidestä maakunnasta. 
Väli-Suomen kaikki kehittämishankkeet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaises-
ti. Niissä on saavutettu lukuisia onnistumisia, joita on kuvattu hankkeiden loppurapor-
teissa Innokylässä Väli-Suomen Kaste-hankkeiden loppuraportit.  Muutamia esi-
merkkejä hankkeiden tuotoksista ja pysyviksi osoittautuneista käytännöistä on koottu 
diasarjaan Esimerkkejä Väli-Suomesta.  
 
 
Aktiivista alueellista toimintaa 
 
Väli-Suomen alueellinen johtoryhmä on aktiivisesti edistänyt Kaste-ohjelman toi-
meenpanoa kehittämishankkeiden lisäksi myös muilla tavoilla.  
Toisen Kaste-ohjelmakauden alussa järjestettiin Kaste ja järjestöt -yhteistyöpäivät 
alueen kaikkien maakuntien keskuskaupungeissa. Tavoitteena oli tiivistää hankkeiden 
ja järjestöjen yhteistyötä. Tässä onnistuttiin kohtuullisesti, vaikka paljon parannetta-
vaakin jäi. Esimerkiksi toivottiin tukea kuntien ja järjestöjen yhteisen kehittämisen ja 
yhteistyön edistämiseksi. Moni järjestö koki jäävänsä Kaste-työstä ulkopuoliseksi, 
kun yhteistä kosketuspintaa ei ollut. 
Vuonna 2013 Kasperi II-, Ikäkaste – Äldre-Kaste II- ja Välittäjä 2013 -hankkeiden 
päättyessä järjestettiin Kastehelmimarkkinat, joilla esiteltiin alueellisen kehittämis-
toiminnan helmiä. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä. 
Alue teki joulukuussa 2013 ehdotuksen terveyskeskusten hyvien käytäntöjen levit-
tämisestä valtakunnallisesti ja koordinoidusti. Tarve oli noussut Potku-hankkeen 
myötä, sillä Potkussa tehtiin kansallisesti merkittävää työtä asiakaslähtöisen pitkäai-
kaissairaiden paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoidon kehittämiseksi terveys-
keskuksissa terveyshyötymallin mukaisesti. Koordinoimalla terveyshyötymallin mu-
kaista toimintaa malli saataisiin vahvaksi hankkeen jälkeen ja vähitellen leviämään 
koko maahan. Kuntaliitto, THL ja sosiaali- ja terveysministeriö havaitsivat saman 
tarpeen ja verkostomainen kehittäminen aloitettiin vuonna 2014.  
Vuonna 2015 verkosto laajeni sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjäverkostoksi, 
jota THL koordinoi. Kaikilla Kaste-alueilla järjestettiin omia sote-kehittäjä-
verkostotapaamisia, joita on tarkoitus jatkaa sote-uudistuksen ajan toiminnallisen 
sote-integraation edistämiseksi. Verkostoituminen hyödyttää paitsi ammattilaisia 
myös kuntalaisia, joiden osallisuutta oman hoitonsa suunnitteluun ja vastuunottami-
seen sen toteuttamisesta halutaan tukea. 
Väli-Suomen alueelliseen sote-kehittäjäverkostotapaamiseen 12.5.2015 osallistui 
105 aktiivista sosiaalialan, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kehittäjää 
alueen eri organisaatioista. Tilaisuutta pidettiin hyödyllisenä ja antoisana, ja sille toi-
vottiin jatkoa. Toivottiin myös kehittäjien yhteystietojen kokoamista yhteen tieto-
pankkiin. Toinen kehittäjäverkostotapaaminen järjestetään 8.12.2015 samalle kohde-
ryhmälle. 
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Kaste-alueet tekivät vuonna 2014 valtakunnallista yhteistyötä osaohjelman 1 (Ris-
kiryhmille osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä) kanssa. Jokaisella alueella järjestet-
tiin yhdessä THL:n kanssa työpajat, joissa vaihdettiin ja kerättiin tietoa kokemusasi-
antuntijuudesta. Väli-Suomen työpajaan joulukuussa osallistui 24 henkilöä. THL 
kokosi työpajojen annin raporttiin Kostiainen Elisa ym. Kokemukset käyttöön - ko-
kemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen. THL. Työpaperi: 2014_036. 
Helmikuussa 2015 toteutettiin yhdessä Itä-Suomen yliopiston TOVER-hankkeen ja 
Kasteen osaohjelmien 1 (Riskiryhmille osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä) sekä 6 
(Johtaminen tukemaan palvelurakennetta ja työhyvinvointia) kanssa seminaari Poik-
kihallinnollinen johtaminen ja johtamisen työvälineet muutoksen virrassa. Seminaari 
vastasi hyvin alueella puheena olleeseen tarpeeseen monialaisen johtamisen kehittä-
misestä. Seminaarissa oli noin 60 osallistujaa. 
Väli-Suomen Kaste-hankkeet ovat esittäytyneet vuosittain Terve-SOS -tapahtu-
massa yhteisellä osastolla. Vuonna 2012 tapahtuma järjestettiin Tampereella, vuonna 
2013 Turussa, vuonna 2014 Lappeenrannassa ja vuonna 2015 Jyväskylässä. 
Marraskuussa 2015 Väli-Suomen alue osallistui valtakunnallisen Lasten Kaste -se-
minaarin järjestämiseen Tampereella. Seminaariin osallistui noin 250 toimijaa koko 
maasta. 
Marraskuussa toteutettiin yhdessä THL:n kanssa perhe- ja lähisuhdeväkivallan eh-
käisyn työpaja Tampereella. Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä. 
sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisen integraation valmisteluun 
 
Viestintä 
 
Viestinnässä on hyödynnetty alueella olemassa olevia laajoja verkostoja. Alueellisen 
johtoryhmän kokousmuistiot on lähetetty jäsenten, varajäsenten ja hankejohtajien 
lisäksi sidosryhmille. Muistiot on tallennettu verkkoon Väli-Suomen Kaste-sivuille 
www.tampere.fi/kaste ja Innokylään Väli-Suomen alueen verkostotyötilaan 
www.innokyla.fi.  
Väli-Suomen Kaste-viesti on ilmestynyt harvakseltaan, mutta vähintään kerran 
vuodessa siihen on koottu ajankohtaista tietoa. Tiedottaminen onkin tapahtunut 
enimmäkseen tarpeiden mukaan kohdennetuilla sähköposteilla. 
Jokaisella alueen Kaste-hankkeella on oma viestintäsuunnitelma, jota ne noudatta-
vat. Hankkeilla on ollut omat verkkosivut, joita on pyritty ylläpitämään jonkin aikaa 
hankkeen päättymisen jälkeenkin. Hankkeet osallistuivat myös Kaste-ohjelman valta-
kunnalliseen viestintäkoulutukseen tammikuussa 2015. 
Päättyneiden hankkeiden loppuraportit ja tuotokset ovat saatavilla Innokylässä. 
 
 
Toiminnasta aiheutuneet kulut 
 
Alueellisen johtoryhmän käyttöön ohjelman toimeenpanoa varten on osoitettu vuosit-
tainen määräraha sosiaali- ja terveysministeriön erillisellä päätöksellä. Määräraha on 
ollut 120 000 euroa vuonna 2012 ja 170 000 euroa vuosina 2013–2015. Vuonna 2012 
toimintakulut olivat 96 000 euroa, vuonna 2013 kuluihin meni 102 000 euroa ja 
vuonna 2014 käytettiin 52 000 euroa (ohjelmapäällikkö oli virkavapaalla lähes 10 
kuukautta). Arvio vuoden 2015 menoista on noin 110 000 euroa. 
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Johtoryhmän työskentelyn arviointia 
 
Alueellinen johtoryhmä on arvioinut toimintaansa vuosittain kehittämispäivien tai 
muiden kokousten yhteydessä. Vuonna 2013 alueelliset ohjelmapäälliköt lähettivät 
itsearviointikyselyn alueellisten johtoryhmien jäsenille ja varajäsenille. Vastauspro-
sentti (7/32 jäsenestä vastasi) jäi tuolloin pieneksi verrattuna muihin alueisiin. Vas-
tanneiden vastaukset eivät kuitenkaan eronneet merkittävästi muiden alueiden 
vastauksista. 
Kahtena viimeisenä toimintavuonna ei järjestetty kehittämispäiviä. Sote-uudistusta 
odotellessa koettiin, että ”ison kuvan” hahmottaminen on vaikeaa. Vaikka yhteisillä 
alueellisilla hankkeilla on saatu aikaan varsin kattavaa kehittämistä, hankkeiden si-
jaan on haluttu jatkaa kehittämistä muilla tavoilla.  Kaste-hankkeiden haku- ja hallin-
nointiprosesseja on pidetty raskaina sekä aikaa ja resursseja vievinä. 
Aluejohtoryhmän työskentelytapaan on kuitenkin yleisesti oltu tyytyväisiä, eikä ta-
pojen muuttamiseen ole koettu tarvetta.  Kokouksissa on yleensä ollut paljon asioita 
ja keskustelu on ollut useimmiten vilkasta, rakentavaa ja kehittävää. Vuosittaisia ke-
hittämispäiviä pidettiin tarpeellisina ja innostavana työskentelytapana. Kaste-
ohjelman aikana muodostuneita verkostoja ja yhteistyötä on pidetty merkittävänä - 
Väli-Suomen alue on ”kutistunut”, kun on opittu tuntemaan eri toimijoita. 
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Itä- ja Keski-Suomi 
 
 
Tässä yhteenvedossa nostetaan esiin joitakin keskeisiä havaintoja ohjelmajohtamisen 
näkökulmasta Itä- ja Keski-Suomen Kaste-alueelta. Kehittämistuloksia esitetään osa-
ohjelmittain. 
 
Itä- ja Keski-Suomen Kaste-ohjelman toimeenpanon lähtökohdaksi asetettiin heti ohjelmakauden 
alussa Kaste-ohjelman kuuden eri osaohjelman vahva linkittyminen toinen toisiinsa. Nämä kuusi 
osaohjelmaa näh-
tiin muodostavan 
toiminnallisen 
kokonaisuuden 
jossa sen osa-
alueet tukevat 
toisiaan. Tämän 
kokonaisuuden 
kivijalat ovat osa-
ohjelmat IV ja VI. 
Väestöryhmäkoh-
taiset osaohjelmat 
on kuvattu pisaran 
muotoon (osaoh-
jelmat I,II, ja III). 
Väestön ikäraken-
teen vanhenemi-
sesta johtuvaa, 
taloudellisestikin 
merkittävää kehittämispainetta kuvaa osaohjelman III sijoittuminen niin sanotusti pisaran raskaam-
paan päähän. Toimintaa ohjaava tietoperusta (osaohjelma V) toimii kokonaisuuden jalustana. 
 
Erityisesti Itä- ja Keski-Suomessa on nähty tärkeänä edistää kansalaisten hyvinvointia 
myös poikkihallinnollisesti. Laajan hyvinvointinäkökulman mukaisesti Kaste-
ohjelman kehittämistyötä ei ole haluttu rajoittaa pelkästään sosiaali- ja terveydenhuol-
lon hallinnonalalle, vaan tavoitteena on ollut panostaa myös eri toimijoiden ja hallin-
nonalojen yhteistyön rakentamiseen. Tätä tavoitetta on pyritty saavuttamaan esimer-
kiksi sillä, että alueellisen johtoryhmän jäseninä on ollut myös kuntajohtajia. 
Kaste-ohjelman tavoitteita on pyritty saavuttamaan osin hankkeiden avulla, mutta 
myös osana perustyötä ilman, että uudistuksiin olisi välttämättä haettu hankeavustuk-
sia. Toimeenpanoa on edistetty lisäämällä alueen kuntien Kaste-tietoisuutta (esim. 
työkokoukset ja seminaarit) ja olemalla mukana eri kehittämisverkostojen vuoropuhe-
lussa. Ylimääräisiä työryhmiä ei ole haluttu rakentaa ja siksi vuoropuhelussa onkin 
hyödynnetty jo olemassa olevia rakenteita (mm. Keski-Suomen koordinaatiotyöryh-
mä). 
Toimeenpanossa on koko Kaste-kauden ajan tavoiteltu hankeyhteistyötä eri rahoit-
tajien kanssa parhaiden yhteistyön paikkojen löytämiseksi ja päällekkäisyyksien vält-
tämiseksi. Tässä työssä on RAY:n kanssa onnistuttu hyvin, kun rahoitusstrategioita ja 
hankeavustusten hakuaikoja on nivottu yhteen.  
Laaja Kaste-alue (68 kuntaa) on sen verran mittava, että koko alueen kehittämis-
koordinaatiosta ei voida antaa tyhjentävää kuvausta tässä yhteydessä. Seikkaperäinen 
kuvaus ei ole mahdollista varsinkin, kun Kaste-ohjelman mukaista kehittämistoimin-
taa on tehty mittavassa määrin kuntien omana toimintana. Tämän vuoksi on pyritty 
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ennen kaikkea huolehtimaan erityisesti siitä, että Kaste-ohjelman tavoitteet olisivat 
mukana kuntien hyvinvointisuunnitelmissa ja nämä suunnitelmat eläisivät kunnissa 
toimintana, joka ylittää perinteiset, eri hallinnonalojen väliset sektorirajat. Lisäarvoa 
laajasta Kaste-alueesta on saavutettu kuitenkin ns. ristiinpölyttämisessä eli saatettu 
yhteen toimijoita, jotka entuudestaan eivät muuten olisi törmänneet.  
Itä- ja Keski-Suomen Kaste-alueen jokaisessa maakunnassa on käynnissä myös so-
te-uudistukseen liittyvää kehittämistoimintaa. Tämä kehittämistyö on vienyt paljon 
toimijoiden voimavaroja. Tästä huolimatta sote-uudistukseen liittyvä kehittäminen 
sekä Kaste-hankkeiden palveluiden sisältöjen kehittäminen ovat löytäneet tasapainon. 
Kaste-hankkeiden palveluiden sisällöllinen kehittämistyö on auttanut rakenne poh-
dinnoissa, kun taas rakenteiden kehittäminen on helpottanut Kaste-hankkeita saavut-
tamaan helpommin yhtä kuntaa laajemman väestöpohjan ja näin myös madaltanut 
kehittämistyön tulosten levittämisen raja-aitoja. 
 
 
Yhteenveto osaohjelmittain 
 
Tässä yhteenvedossa nostetaan esiin vain joitakin alueellisen toimeenpanon painopis-
teistä ja Kaste-ohjelman etenemisestä kertovista tuloksista, koska yhteenvedossa on 
haluttu pitäytyä kompaktissa muodossa. 
 
 
Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan 
 
Alueellisessa toimeenpanosuunnitelmassa yksi keskeisimmistä palvelurakennetta 
koskevista painopisteistä on perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaali-
toimen integrointi nykyistä laajempien väestöpohjien kokonaisuuksiksi. Itä- ja Keski-
Suomessa tätä kehitystä on vauhditettu maakunnallisilla avainviranhaltijoiden ja -po-
liittisten päättäjien työkokouksilla.  
Itä- ja Keski-Suomen Kaste-alueen hankkeista kolme (Keski-Suomen SOTE 2020, 
ESSO ja Siun sote) toimii jo kehittämissisältöjensä puolesta kiinteässä yhteistyössä 
alueen sote-uudistukseen keskittyneiden toimijoiden kanssa. Jo hankevalmistelu on 
ollut luomassa pohjaa yhteiselle kehittämisen tahtotilalle. 
Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeessa keskitytään peruspalvelujen vahvistami-
seen ja laajaan palveluintegraatioon. Keskeistä on lähipalveluiden toimivuuden var-
mistaminen ja, että toiminta rakentuu asiakaslähtöisinä palvelukokonaisuuksina. 
Hankkeessa on muun muassa Keski-Suomen nykyinen sote-palveluverkko (julkinen 
ja yksityinen) viety karttapohjalle ja palveluverkon optimoinnin pohdinta on nyt 
käynnissä. 
Myös Mikkelin seudulla toimivassa ESSO-hankkeessa toiminnallisen sote-inte-
graation rakentaminen on lähtökohtana ja tavoitteena onkin saada yhtenäiset toimin-
tamallit kaikille alueen terveysasemille, sosiaalihuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. 
ESSO -hankkeen rinnalla toimii omarahoitteinen ESPER-hanke, jossa rakennetaan 
puitteet kampuksen muodossa tälle yhteistoiminnalle. Tällä rakennettavalla kampuk-
sella lähi- seutu- ja aluepalveluita tarjotaan kansalaisille. Ympäröivät kunnat voivat 
käyttää kampuksen seutu- ja aluepalveluita. Myös sosiaalipalvelut tuodaan valtaosil-
taan kampukselle. ESSO:n kehittämisen myötä myös kotisairaalatoiminta on yhteis-
työssä ensihoidon kanssa laajentunut ja kotiuttamiseen on kiinnitetty erityistä huo-
miota sairaalassa toimivien kotiutus koordinaattoreiden myötä.  
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Pohjois-Karjalan Siun sote-hankkeessa puolestaan on muun muassa levitetty Poh-
jois-Karjalaan hyvä vastaanotto konseptia Pohjois-Suomen Kaste-alueen Hyvä potku 
hankkeen kanssa.                                                                        
 
 
Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja  
työhyvinvointia  
 
Johtaminen ja työhyvinvointi nähdään koko kuntayhteisön, ei pelkästään sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon liittyvänä asiana. Johtaminen nähdään myös osa-ohjelmia läpi-
leikkaavana teemana. Painopisteenä ovat mm. työn sisällöllinen ja menetelmällinen 
kehittäminen, tuottavuuden lisääminen, työhyvinvoinnin parantaminen, jatkuva 
osaamisen uudistaminen ja vahvistaminen. Näitä teemoja pyritään saavuttamaan alu-
een jokaisessa hankkeessa. (Tervis, ESSO, Keski-Suomen SOTE 2020, Siun sote ja 
Väistö).  
Esimerkiksi Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeessa sosiaali- ja terveydenhuollon 
johtamisosaamisen parantaminen kaikilla tasoilla on kehittämisen lähtökohtana ja 
Kuopiossa kehitetty omana toimintana terveydenhuollon vastaanottopalveluissa joh-
tamiseen tiimimalli josta oikein johdettuna saa välitöntä lisäarvoa myös suoraan väes-
tölle. Siun sote hankkeessa puolestaan 230 esimiestä saa Lean-esimiesvalmennuksen. 
 
 
 
Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten 
tueksi  
 
Yhtenä keskeisistä painopisteistä on kansalaislähtöisten omahoitoa tukevien sähköis-
ten asiointipalvelujen kehittäminen niin, että se lisää kahdensuuntaista tiedonkulkua 
sekä mahdollistaa ja lisää kansalaisten omatoimisuutta. Näitä asioita on edistetty 
esim. HyvisSAde-hankkeessa, jonka tuotoksena mm. on hyvis.fi -sivusto. Sivustolta 
löytyy asukkaille paljon luotettavaa, asiantuntijoiden tarkastamaa tietoa hyvinvoinnis-
ta ja terveyden edistämisestä. Sivustolla on myös OmaHyvis osio, joka mahdollistaa 
vuorovaikutuksen kuntalaisen ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Jyväskylän 
yhteistoiminta-alueella on käytössä esimerkiksi myös neuvolan ja suun terveyden-
huollon palveluissa määräaikaistarkastuksissa Hyvispalvelun kautta kansalaisen säh-
köinen ajanvaraus.  
Tervis-hankkeessa puolestaan on hyvinvointijohtamiseen liittyen tuettu hankealu-
een sähköisten hyvinvointikertomusten valmistelua. Tähän hyvinvointikertomustyö-
hön on nyt liitetty muun muassa Ylä-Savossa ja Kuopiossa kuntalaisten kuulemista ja 
osallisuustiedonkeruuta. 
 
 
Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan  
 
Yhtenä keskeisimpänä tavoitteena alueella on pitkäaikaisen laitoshoidon tarpeen vä-
hentäminen uudistamalla ympärivuorokautista hoitoa ja monipuolistamalla kotiin 
saatavia palveluita sekä kotihoitoa. Hyviä konkreettisia esimerkkejä tästä kehittämi-
sestä ovat muun muassa ikäihmisten palvelukampus Joensuun Niinivaarassa sekä 
Joensuussa oleva ikäihmisten senioripiha / hyvinvointikeskus. 
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Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan  
 
Yhtenä keskeisenä tavoitteena Itä- ja Keski-Suomessa on ennaltaehkäisevän perhe-
keskusmaisen toimintatavan laajentaminen kunnissa. Iisalmessa ja Joensuussa muun 
muassa rakennetut perhekeskukset ovat juurtuneet olennaiseksi osaksi kaupunkien 
toimintaa. 
 
 
Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja  
terveyteen parannetaan  
 
Keskeisenä tavoitteena on mm. parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä 
kuntalaisten ja asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia. Tervis – hankkeessa mm. 
Kuopion osalta on keskitytty matalan kynnyksen palvelujen levittämiseen kuntaliitos-
ten myötä kasvaneen kaupungin reuna-alueille. oSallisuushanke Sallissa (RAY rahoi-
tus) on mm. kehitetty asiakaspalautteen keräämisen menetelmiä sosiaalipalveluissa 
(sosiaalitoimistojen asiakaspalautepäivät, Asiakkaan äänellä – opas ja – koulutukset), 
tuotu nuorten aikuisten ääni palvelujen kehittämiseen Jyväskylän nuorten aikuisten 
ääni – ryhmän toiminnan kautta sekä kehitetty kaupungin henkilöstön osallisuuskou-
lutukseen soveltuva koulutusmateriaali Kuopiossa. Järjestöjen ja kunta-palvelujen 
yhteistyötä on tiivistetty kehittämällä matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa järjes-
tettävien Arki-infojen ja Toimeentulotuen kyselytuntien toimintamallit. 
Väistö-hankkeessa puolestaan on vahvistettu sosiaali- ja terveydenhuollon ja var-
haiskasvatuksen työntekijöiden valmiuksia tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja 
lisätty osaamista siihen puuttumiseen. Hankkeessa on rakennettu myös yhtenäinen 
toimintamalli Pohjois-Karjalan kunnille perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapauksissa ja 
haja-asutusalueelle sopiva turvakotimalli sekä Etelä-Savossa malli jossa eri hallin-
nonalat ja yksiköiden kattavan lähisuhdeväkivaltakoulutuksen saaneet avainhenkilöt 
toimivat lähisuhdeväkivallan koordinoijana. 
Siun sote hankkeessa puolestaan asukasosallisuuden muotoja kokeileva ja vakiin-
nuttava "Kaikki kärryille" - kokonaisuus jatkaa asukkaiden marras- ja huhtikuussa 
tehtyä hyvää työtä. Hankkeessa on kerätty myös aktiivisesti asukaspalautetta (n. 
1800) joka toimii jatkokehittämisen apuna.  
 
 
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 
 
Joensuu, Jyväskylä sekä Kuopio ovat pystyneet vähentämään pitkäaikaisasunnotto-
muutta merkittävästi. Kuopiossa muun muassa pitkäaikaisasunnottomuus on vähenty-
nyt 70 %.  
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KASTE - sosiaali- ja terveydenhuollon kansalli-
nen kehittämisohjelma 2012–2015 
 
Pohjois-Suomen alueellinen toiminnan raportti 
 
Pohjois-Suomen aluejohtoryhmä 
joulukuu 2015 
 
 
 
  
 
Onnistuminen 
saavutetaan yhdessä. 
Yhteinen päämäärä, tavoite 
siintää horisontissa, ei ta-
voittamattomissa 
- Saavutettavissa 
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Ohjelmatyön eteneminen  
 
Kansallisen sosiaali- ja terveysministeriön ohjelman tavoitteena on hyvinvointi- ja 
terveyserojen kaventaminen sekä palveluiden järjestämiseen asiakasta kuunnellen. 
Pohjois-Suomen Kaste ohjelma on edennyt aluejohtoryhmän johdolla toimeenpano-
suunnitelman tavoitteiden suuntaisesti tiiviissä vuorovaikutuksessa valtionhallinnon 
ja alueen välillä. Työtä aluejohtoryhmä on tehnyt toimimalla alueen ja kuntien asian-
tuntijana kuntien ja valtion välillä. Aluejohtoryhmä on osaltaan toiminut kanavana, 
jonka kautta alueen ääni saadaan kuuluviin valtakunnallisia linjauksia tehtäessä ja 
toimeenpantaessa. Valtakunnan ja aluetason välistä vuoropuhelua on lisännyt STM:n, 
THL:n, TTL:n ja muiden asiantuntijoiden osallistuminen ja näkemysten tuominen 
aluejohtoryhmän kokouksiin. Myös puheenjohtajat ja ohjelmapäälliköt ovat toimineet 
valtakunnan ja aluetason välisen vuoropuhelun edistäjinä. 
Ohjelmaa on toimeenpantu yhteistyössä osaohjelmien vastuutahojen kanssa (THL, 
TTL). Yhteistyö on käynnistynyt ja osittain konkretisoitunut ohjelmakauden alun 
jälkeen yhteisenä kansallisena juurruttamistyönä. Kaste-ohjelman alueet ovat osallis-
tuneet yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osaohjelmien vastuuhenkilöiden 
sekä muiden asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa osaohjelmien kansallisten lin-
jausten luomiseen ja juurruttamiseen alueilla. Osaohjelma I:n kanssa on viety läpi 
mm. kokemusasiantuntijatyöpajat, joiden perusteella luodaan kansallisia linjauksia ja 
käsitteistöä toiminnan yhtenäistämiseen. Osaohjelma II:n kanssa on puolestaan mietit-
ty yhtenäisiä perhekeskuskäytäntöjä. Yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitok-
sen, Kuntaliiton ja eri asiantuntijoiden kanssa on käynnistetty kansallinen vastaanot-
totoiminnan hyvien käytäntöjen juurruttamistyö. Hyvä Potku – hankkeen (vastaanot-
totoiminnan kehittäminen) jälkeen on syvennetty Lean-koulutuksilla hankkeeseen 
osallistuneiden ammattilaisten osaamista. Kuntaliitto on jatkanut kansallisesti merkit-
tävän sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittämistä ja levittämistä valta-
kunnallisesti kaikkiin kuntiin TERPS2-hankkeen päättymisen jälkeen vuonna 2015. 
Kaste ohjelmakauden alkupuolella on alueella lisätty tietoa laajasti toisen ohjelma-
kauden osaohjelmien painopisteistä, tavoitteista, keinoista ja toimenpiteistä sekä on 
tehty tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Ohjelman 
toimeenpanossa on hyödynnetty / oltu mukana olemassa olevissa verkostoissa kuten 
mm. maakuntaliitot, AVI:t perusterveydenhuollon yksiköt sosiaalialan osaamiskes-
kukset. Edellä mainittu on näkynyt eri toimijoiden painopisteiden ja kehittämislinja-
usten yhteensovittamisena, niiden kytkemisenä hyvinvointistrategioihin ja perustyö-
hön sekä yhteistyön vahvistumisena eri toimijoiden kesken. Ohjelman toimeenpanoa 
on tehty lisäksi tunnetuksi lukuisissa eri tilaisuuksissa ja erilaisilla foorumeilla mm. 
kuntien viranhaltijat, päättäjät, asiantuntijat ja järjestöt.  
Aluejohtoryhmässä asiantuntijajäseninä ovat toimineet maakuntien edustajat (Kai-
nuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa). Maakuntien edustajat ja ohjel-
mapäällikkö ovat kokoontuneet yhdessä muun muassa arvioimaan ohjelmatyötä. 
Maakuntien yhdyshenkilöt ovat osallistuneet alueellisen tiedon kokoamiseen sekä 
välittäneet tietoa ohjelmapäällikön ja aluejohtoryhmän käyttöön. Lisäksi maakunta-
liittojen hyvinvointistrategioissa ja saamelaisten sosiaali- ja terveysalan kehittämisoh-
jelmassa on huomioitu Kaste-ohjelman tavoitteet yhdessä maakunnallisen indikaatto-
ritiedon kanssa. Näin on pystytty yhteen sovittamaan maakunnallisia tarpeita kuntien 
sekä muiden toimijoiden kehittämistarpeisiin. 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto on toiminut Kaste-yhteistyössä vahvana 
linkkinä järjestökenttään päin. Järjestötoimijoiden kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. 
Järjestöt ovat olleet mukana hankevalmistelussa, ja osa järjestöistä on osallistunut 
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RAY:n rahoituksella hankeyhteistyöhön Kaste -hankkeiden kanssa. Sosiaali- ja terve-
ysturvan liiton kanssa on tehty aktiivisesti yhteistyötä ja haettu uusia tapoja tehdä 
käytännön yhteistyötä. 
Pohjois-Suomen alueella eri toimijat tekevät laajasti työtä väestön hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi, vaikka se ei kulje ”Kaste leiman alla”. Hyvinvointityö näkyy 
mm. maakuntaliittojen hyvinvointiohjelmien painopisteissä ja toimenpiteissä. Kai-
nuussa maakunnallisena painopisteenä on alueen yhteistyö mm. nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisyyn ja ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen, joihin molempiin on oman 
kehittämistyön lisäksi Kaste rahoitteiset hankkeet käynnissä. Keski-Pohjanmaalla 
yhdistykset on otettu laajasti hyvinvointiyhteistyöhön mukaan. Painopisteenä on en-
naltaehkäisevä hyvinvointiyö lasten ja nuorten keskuudessa. Käynnissä on varhaisen 
puuttumisen ja avoimen yhteistyömallin vakiinnuttaminen kaikissa ikäryhmissä. Poh-
jois-Pohjanmaan liiton hyvinvointisopimuksella alueen kunnat ovat sitoutuneet yh-
teisten toimintamallien eteenpäin viemiseen mm. Pakka alkoholihaittojen vähentä-
misohjelmalla, lapset puheeksi toimintamallilla, joka on myös otettu osaksi Pohjois-
Suomen Lasten Kaste hanketta. Lapissa hyvinvointiohjelmaa on viety määrätietoisesti 
läpi Kaste-ohjelmalla ja myös EU rahoituksella. Hyvinvointia on kehitetty mm. 
ylisektorisella yhteistyöllä Arjen turvaa hankkeessa maaseuturahaston tuella. Tietoa 
Lappilaiset hyvinvoinnista on saatu laajalla EU-hankkeella, tieto toimii pohjana lappi-
laisten hyvinvoinnin kehittämiselle. 
Kaikilla Kaste alueilla toteutettiin alueellisia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittä-
jäverkoston tapaamisia. Kehittäjäverkostoja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä THL:n 
koordinoimana. Sote kehittäjäverkoston tapaamisten tarkoituksena oli verkostoida 
alueen sote toimijoita yhteen pohtimaan keinoja sote-integraation edistämiseksi. Mer-
kittävää verkostotapaamisissa oli alueen sote kehittäjien vuorovaikutuksen käynnis-
täminen ja sen jatkaminen sote-uudistuksen ajan. 
Aluejohtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti arvioimaan Pohjois-Suomen alueen 
tilannetta ja arvioinnin perusteella on ohjannut ja linjannut alueella toteutettavia toi-
menpiteitä ja työskentelyä. Toimenpidesuunnitelman toteutumista aluejohtoryhmä on 
arvioinut ohjelmakauden puolivälin riihessä ja määritellyt painopisteet loppu ohjel-
makauden jatkotyöskentelylle. Työssään aluejohtoryhmä on huomioinut Pohjois-
Suomen erityisolosuhteet harvan asutuksen, pitkät etäisyydet sekä erityistarpeet mm. 
saamelaisten erityispiirteet (esitys STM:lle rajat ylittävästä yhteisyöstä saamelaisalu-
eella sekä saamelaisalueen rajayhteistyö seminaari 2014 syksyllä). Aluejohtoryhmä 
on vahvistanut toiminnallaan alueellista yhteistyötä. Aluejohtoryhmälle keväällä 2013 
suunnatun itsearviointikyselyn mukaan aluejohtoryhmien jäsenet olivat pääsääntöi-
sesti erittäin tyytyväisiä johtoryhmän työskentelyyn. He olivat sitoutuneita toimin-
taan, aluejohtoryhmän vuorovaikutus oli toimivaa ja laaja-alainen osaaminen nähtiin 
saatavan näin toimimalla käyttöön. Puutteita nähtiin olevan mm. ajankäyttöön liittyen 
sekä laajan alueen vielä tasapuolisempaan huomioimiseen. 
Aluejohtoryhmä on koordinoinut Pohjois-Suomen kehittämistoimintaa. Koor-
dinoinnissa on painottunut pääasiassa Kaste-hankkeiden strategisten painopisteiden 
mukaisen etenemisen seuranta. Osaohjelmien asiantuntijat ovat tuoneet hankkeiden 
käsittelyyn laajemman kansallisen näkökulman ja osaltaan ohjanneet han-
ketyöskentelyä kansallisesta näkökulmasta. Lisäksi hankevalmistelun eri vaiheissa on 
kuultu toimijoiden hankeaihioita, priorisoitu niitä sekä esitetty vuosittain lausunto 
hankkeista sosiaali- ja terveysministeriölle. 
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Hanketyön eteneminen osaohjelmittain 
 
Toisella ohjelmakaudella 2012–2015 on jatkettu edellisellä ohjelmakaudella käynnis-
tyneitä hankkeita sekä käynnistetty uuden ohjelmakauden tavoitteiden mukaisia 
hankkeita. Kehittämistyöhön on alueelle saatu valtion avustuksia ohjelmakauden ai-
kana noin 11,5 Milj. €.  Hanketyössä on Pohjois-Suomessa ollut mukana useita satoja 
työntekijöitä kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti edistämässä alueen hyvinvointia. Saa-
melaisten alueen näkökulmat ovat olleet painopisteenä osana useita hankkeita. Hank-
keiden parissa on työskennellyt suuri joukko kuntien ja eri työryhmien työntekijöitä ja 
asiantuntijoita sekä alueen kokemusasiantuntijoita ja kehittäjäasiakkaita. Tiedon vaih-
toa ja vuoropuhelua alueella on vahvistettu säännöllisillä hankejohtajien kokoontumi-
silla.  
Hanketyön etenemisen arviointi antaa tietoa siitä hankkeilla tehtävästä kehittämis-
työstä mikä on tiedossa. Samanaikaisesti alueella tehdään paljon Kaste-ohjelman 
mukaista kehittämistyötä, vaikka siihen ei ole saatu Kaste-rahoitusta tai se ei kulje 
”Kaste-leiman” alla, mutta mikä kuitenkin toteuttaa osaltaan Kaste-ohjelmaa (mm. 
esimerkkejä maakunnallisesti tehtävästä hyvinvointityöstä kohdassa 1). Hankkeiden 
valmistelua ja hanketyötä on tehty vuorovaikutuksessa alueen eri toimijoiden kesken. 
Kattava ammattilaisten ja kumppaneiden verkosto on varmistanut laajan näkemyksen 
hanketyön pohjaksi. Hanketyötä yhdessä tekemällä on saatu näkyviä alueellisia hyö-
tyjä esiin ja on pystytty integroimaan alueen lukuisten toimijoiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi tekemää työtä yhteisten tavoitteiden suuntaan. 
Pohjois-Suomen toimeenpanosuunnitelman toteutumista on arvioitu toteutettujen 
hankkeiden sisällön mukaan. Onko alueella tehty hankkeita, jotka ovat painopisteiden 
mukaisia, ja ovatko hankkeet sisällöllisesti vieneet eteenpäin toimeenpanosuunnitel-
man toimenpiteiden mukaisia asioita? Kuudessa osaohjelmassa on yhteensä 19 toi-
menpidettä, joiden eteneminen on kuvattu alla olevassa taulukossa. Taulukossa on 
arvioitu etenemistä väreillä. Vihreä väri kuvaa toimenpiteitä, jotka etenevät, keltainen 
väri kuvaa toimenpiteitä, jotka etenevät kohtuullisesti ja punainen väri kuvaa toimen-
piteitä, jotka eivät etene odotetusti.   
 
Taulukko 1.  Kaste-ohjelman eteneminen osaohjelmittain päättyneiden, käynnissä olevien ja 
juuri käynnistyneiden hankkeiden näkökulmasta 
 
Osaohjelmat ja yleisar-
vosanat 
(toimenpiteet kpl) 
Toimenpiteet, 
jotka etenevät 
hyvin (kpl) 
Toimenpiteet, 
jotka etenevät 
kohtuullisesti (kpl) 
Toimenpiteet, 
jotka eivät etene 
odotetusti (kpl) 
I  (3 kpl)  3  0  0 
II  (3 kpl)  3  0  0 
III  (4 kpl)  4  0  0 
IV  (3 kpl)  3  0  0 
V  (3 kpl)  3  0  0 
VI  (3 kpl)  3  0  0 
yhteensä 19 toimenpidet-
tä 
 19   
 
Hanketyö on edennyt toimenpidesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, ja hankkeiden 
painopisteet ja sisällöt ovat toteuttaneet suunniteltuja toimenpiteitä. Ohjelman läpi-
leikkaavien painopisteiden mukaisesti hankkeet ovat olleet maakunta- ja aluerajat 
ylittäviä laaja-alaisia kokonaisuuksia. Hankkeiden sisällöt ovat kohdentuneet usean 
eri osaohjelman alueelle toteuttaen niiden mukaisia toimenpiteitä. Hanketyötä on 
tehty osana arjen työtä arjen ammattilaisten toimesta. Hankkeissa on kehitetty lukui-
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sia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, jotka ovat juurtuneet osaksi arkea jo hanke 
aikana ja juurruttamistyötä on myös tehty jatkohankkeilla paikallisesti, alueellisesti ja 
kansallisesti. Hanketyössä on ollut mukana mm. lapsiin, nuoriin, lapsiperheisiin, mie-
lenterveys- ja päihdepotilaisiin, ikäihmisiin ja saamelaisiin kohdistuvia kokonaisuuk-
sia. Kaikkia osaohjelmia läpileikkaava teema asiakaslähtöisyys on ollut vahvasti mu-
kana kaikissa Pohjois-Suomen Kaste- hankkeissa. Muun muassa Lapin alueella on 
tehty pitkäjänteistä työtä osallisuuden teeman alla ja kehitetty Kaste-hankkeissa ko-
kemusasiantuntijatoiminnan malli. Toisen ohjelmakauden päätyttyä toimintaan jää 
Pohjois-Suomen alueella kaksi hanketta, joista toinen kohdentuu paljon tukea tarvit-
seviin ja toinen ikäihmisiin. 
  
 
Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys  
 
Paavo pitkäaikaisasunnottomuushanke 2012–2015 
Virta 2011–2013 ja 2014–2016 
Hyve johtamisen kartta 2012–2014 
Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä 2013–2015 
Paljon tukea tarvitsevat, paljon palveluita käyttävät 2015–2017 
 
Tuloksina on mm. 
 Asumisen ohjauksen toimintamalli on selkiytetty ja käytössä 
 Koti yli sadalle päihdeongelmaiselle tai muuten tuen ja ohjauksen tarpeessa ole-
valle asunnottomalle tai asunnottomuusuhan alla olevalle henkilölle 
 Ehkäisevän päihdetyö malli vakiintui hankkeen aikana osaksi toimintaa soten per-
heneuvoloissa ja peruskoulujen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä sekä 
terveystiedon opetuksessa 
 Kunnan palveluohjaus on parantunut vaikeassa asemassa olevien nuorten luotsi-
toiminnan myötä ja nuorten aktiivisuus on lisääntynyt  
 Nuorten syrjäytyneiden aktiivisuus ja osallisuus ovat lisääntyneet matalan kynnyk-
sen tai kynnyksettömään ryhmätoimintaan osallistumisen myötä 
 Hankkeessa yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetyt työklinikkatutkimukset on otettu 
osaksi kunnan toimintaa 
 17–29-vuotiaat nuoret ovat ryhmämuotoisen kuntoutuksen sekä yksilöohjauksen 
avulla löytäneet jonkin kiinnekohdan elämäänsä, mielekästä tekemistä arkeen ja 
samalla heidän tulevaisuuden suunnitelmansa ovat konkretisoituneet. Toiminta-
malli on juurrutettu osaksi esh:n vakituista kurssitoimintaa. 
 Nuorten työttömien uudenlainen kokonaisvaltainen työ ja toimintakyvyn arviointi 
on tuonut käyttöön uudenlaisia toimintatapoja  
 Pitkäaikaisten toimeentulotuki asiakkaiden päivätoimintamalli otettiin osaksi kun-
nan pysyvää toimintaa jo ennen hankkeen päättymistä 
 Mielenterveyspalveluiden rakennemuutos kevyempiin palveluihin on toteutunut 
osaltaan hankkeessa kehitettyjen toimintamallien tukemana. On analysoitu paljon 
palveluja käyttävät mielenterveyspotilaat ja otettu käyttöön avohoidon uudenlai-
nen toimintamalli 
 Osaltaan hankeen tukemana on raskaiden laitospainotteisten palvelujen osuus ai-
kuispsykiatriassa ja asumispalveluissa saatu toteutettua 2,8 % edullisemmin 
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Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut 
 
Tukeva 2010–2012 ja 2012–2013 
PaKaste 1 2008–2011 ja 2012–2013 
Hyve johtamisen kartta 2012–2014 
Lasten Kaste 2014–2016 
 
Tuloksina on mm. 
 Asiakaslähtöisyys on vahvistunut kun on siirrytty perinteisestä neuvolatarkastuk-
sesta uudenlaiseen laajaan ikäkausittaiseen terveystarkastusmalliin (nelivuotis-
tarkastukset), jossa perhe ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset on otettu mukaan 
arvioimaan lapsen hyvinvointia. 
 Seudullinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö toimintamalli on jäänyt elä-
mään ja ohjaa palveluja kohti lapsen luontaisia kasvu- ja kehitysympäristöjä 
 Uudenlaisia ennaltaehkäisevän työ toimintamalleja on otettu käyttöön kuten ras-
kausajan kotikäynnit, etäperhevalmennus sekä Ihmeelliset vuodet -
vanhempainkoulu.  Ihmeelliset vuodet – vanhempainkoulun käyttöönotto on saa-
nut rohkaisevaa palautetta siihen osallistuneilta vanhemmilta: suurin osa oli sitä 
mieltä, että ongelma, jonka vuoksi he vanhempainkouluun osallistuivat, oli rat-
kennut ja perheiden lasten myönteinen käyttäytyminen on lisääntynyt. 
 Perheneuvolan ja oppilashuollon käyttöönotetulla työparityöllä on pystytty var-
haisempaan ja nopeampaan tukeen 
 On otettu käyttöön uusia ryhmätyömenetelmiä, kuten MAESTRO – nuorten 
stressin hallintakurssi, jonka myötä nuoret ovat oppineet taitoja muuttaa omia 
toimintamalleja, jotka lievittävät stressi ja depressioalttiutta lisäksi on otettu 
käyttöön eroperheiden lasten ja vanhempien ryhmät 
 Uudenlainen varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyömalli, joka tukee 
aikuisten (ammattilaiset, vanhemmat) yhteisvastuullista huolenpitoa lapsen kas-
vusta, kehityksestä ja oppimisesta 
 Yhteinen sosiaali- ja terveyspuolen hoito- ja palvelusuunnitelma, lapsiperheiden 
varhaisen kynnyksen palvelumalli sekä raskaana olevan ja päihteitä käyttävän 
naisen ja koko perheen kuntoutumismalli 
 Saamelaisten varhaiskasvatuksen käytännön oppaan ansiosta saamelaiset ovat 
kokeneet kulttuurinsa vahvistuneen, lisäksi on otettu käyttöön varhaiskasvatus-
henkilöstön materiaalipankki 
 Esiopetuksen tiedonsiirtomallin käyttöönotto on selkeyttänyt ammattilaisten 
käytännön rutiineja sekä vahvistanut perheiden osallisuutta ja yhteistyötä 
 Lastensuojelu-asiakkaiden sijoituksia ehkäisevä toimintamalli ja sen johtamisen 
kehittäminen ovat osaltaan olleet vaikuttamassa siihen, että kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ei ole kasvanut 
 
 
Ikääntyvien toimintakyky ja kotiin saatavat palvelut 
 
Teno 2010–2012 
Ikälain mukaiset hankkeet 2013–2014 
Avaus 2012–2015 
Hyve johtamisen kartta 2012–2014 
SenioriKaste 2014–2016 
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Tuloksina on mm. 
 Selvitys tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon siirtyneiden hoitopoluis-
ta ja niiden kriittisistä vaiheista konkreettisine parannusehdotuksineen, tiedon 
avulla ammattilaiset pystyvät tunnistamaan ikäihmisten riskejä joutua ennenai-
kaiseen laitoshoitoon, näin mahdollistuu ikäihmisten kotona asuminen mahdolli-
simman pitkään 
 Kuntayhtymässä käynnistetty ikäihmisten perhehoidon malli, joka antaa ikäihmi-
sille kodinomaisen asumisen, kiinteän lähiyhteisön ja jokapäiväisiä kodin aska-
reita 
 On otettu käyttöön hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä palvelutarpeen kartoitus ja 
-arviointi 
 On kehitetty ja otettu käyttöön Geriatrin etäkonsultaatiopalvelut, joka tuo palve-
lun kaikkien saataville pitkien etäisyyksien ja harvanasutuksen alueelle   
 Kunnissa käyttöön vertaisryhmätukitoiminta 
 On kehitetty saamelasien vanhustyön työkalupakki 
 Kehittäjäasiakas-, päiväpalvelutoiminta vanhuspalveluissa sekä etsivä vanhus-
työn toimintamalli 
 Ikäihmisten kansalaisraatitoimintaa sekä vanhusneuvostot käyttöön 
 On tuotettu aivoterveellinen ravinto-opas ja aivoterveyden edistämisen valmen-
nusmalli työikäisille 
 On mallinnettu ikäosaamiskeskus toimintamalli sekä muistisairaan asiakkaan 
polku 
 
 
Palvelurakenteet ja prosessit 
 
Teno 2010–2012 
PaKaste 1 2008 - 2011 ja 2012–2013 
Terps2 2012–2014 
Avaus 2012–2015 
Pohjoinen SOTE ja tuottamisen rakenteet 2013–2015 
 
Tuloksina on mm. 
 
 Rajat ylittävää yhteistyötä edistettiin ja kehitettiin uusia yhteistyömuotoja hank-
kimalla tietoa Norjan ja Ruotsin palvelujärjestelmistä ja toimintatavoista. Hank-
keessa myös valmisteltiin sopimuksia ja selvitettiin niiden edellytyksiä. Toimii 
myös hyvänä pohjatyönä jatkoyhteistyölle 
 Syrjäseutujen palveluiden saatavuus on parantunut sähköisten palveluiden mm. 
geriatrin, psykologin ja sosiaalityöntekijän videopalveluiden sekä verkossa ta-
pahtuvan kansalaisneuvonnan avulla. Uusi tapa tuottaa palveluita tuo ne asiak-
kaan lähelle omaan ympäristöön ja samalla niin asiakkaiden kuin ammattilaisten 
matkustaminen vähenee. 
 Ikäihmisille suunnattu hyvinvoinnin tarjotin on kehitetty laajassa yhteistyössä 
ammattilaisten ja kuntalaisten kanssa. Tarjottimen avulla ammattilaisten resurs-
seja ja työtä vapautuu ja kuntalaisten vastuu omasta hyvinvoinnista vahvistuu 
 Sähköinen hyvinvointikertomus on noussut tärkeäksi osaksi kuntien strategista 
toimintaa sekä vuosittaista talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia, se tu-
kee kuntien hyvinvointityötä ja on yksi tiedolla johtamisen väline, tuo esille kun-
talaisten tarpeet ja tekee heidän hyvinvointinsa näkyväksi asiaksi, on pystytty 
suuntaamaan palveluita paremmin ihmisten tarpeita vastaaviksi, Se on myös li-
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sännyt keskustelua hyvinvoinnista kaikkien kunnan toimijoiden välillä, ainakin 
132 (43 % Manner-Suomen kunnista) kuntaa on käyttänyt sähköistä hyvinvointi-
kertomusta, työväline on käytössä ainakin 183 kunnassa (=60 % Manner-
Suomen kunnista). Siirtyi hankkeen päätyttyä syksyllä 2014 Kuntaliiton omis-
tukseen ja jatkokehitykseen 
 
 
Tieto- ja teknologiset ratkaisut 
 
PaKaste 1 2008–2011 ja 2012–2013 
Tukeva 2010–2012 ja 2012–2013 
Hyve johtamisen kartta 2012–2014 
Terps2 2012–2014 
Avaus 2012–2015 
 
Tuloksina on mm. 
 
 EVA ennakkoarvioinnin käyttöönotto 
 Syrjäseutujen palveluiden saatavuus on parantunut sähköisten palveluiden mm. 
geriatrin, psykologin ja sosiaalityöntekijän videopalveluiden sekä verkossa ta-
pahtuvan kansalaisneuvonnan avulla. 
 Kuntayhtymässä on kehitetty tiedollajohtamisen malli ja prosessien kehittämis-
työ tulevan tuotannonohjausjärjestelmän pohjaksi 
 Sähköinen hyvinvointikertomus on noussut tärkeäksi osaksi kuntien strategista 
toimintaa 
 Hyvinvoinnin tarjotin, jonne on koottu julkisen ja yksityisen sektorin palveluja 
sekä kolmannen sektorin toimintoja kohderyhmänä ikääntyvät kuntalaiset. Läh-
tökohtana asiakaslähtöiset palvelut, monituottajamalli ja tietojen liikkuvuus. 
Hankkeessa tuettu kuntalaisia ja ammattilaisia osallistumaan yhteisille fooru-
meille, joihin tuodaan kehittämisideoita hyvinvointiteknologian kehittäjille 
 
 
Johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 
 
Tuloksina on mm. 
 Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, joka on lisännyt strategista tietoutta lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista ja palveluiden kustannuksista sekä luo-
nut yhteneväisemmän käsityksen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnis-
ta ja palveluiden kustannuksista 
 Vanhustyön ja sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne on vahvistanut johta-
misen ammattilaisten johtamisosaamista 
 On rakennettu vuorovaikutuksellisen johtamisen malli, otettu käyttöön johto-
ryhmäkysely sekä esimiesarviointi 
 Strategista johtamisosaamista on vahvistettu ottamalla käyttöön strategiaproses-
sin toimintatapa 
 On kehitetty hyvien käytäntöjen pankki yksiköiden kehittämisen sekä strategisen 
johdon tueksi 
 On tehty lastensuojelun vaikuttavuusselvitys  
 Mielenterveyspalveluiden rakennemuutos kevyempiin palveluihin on toteutunut 
osaltaan hankkeessa kehitettyjen toimintamallien tukemana. On analysoitu pal-
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jon palveluja käyttävät mielenterveyspotilaat, otettukäyttöön avohoidon uuden-
lainen toimintamalli 
 Osaltaan hankeen tukemana on raskaiden laitospainotteisten palvelujen osuus 
aikuispsykiatriassa ja asumispalveluissa saatu toteutettua 2,8 % edullisemmin 
 On toteutettu esimiesarvioinnit ja kehittämissuunnitelmat kaikille esimiehille 
(150) 
 Johtoryhmäkysely käyttöön kaupungissa  
 Asiakastiedolla johtamisen mallin rakentaminen ja käyttöönotto  
 
Yhteenveto 
 
Pohjois-Suomen Kaste-ohjelman ohjelmallinen työ on edennyt toimeenpano- ja vies-
tintäsuunnitelman tavoitteiden mukaisesti tiiviissä vuorovaikutuksessa valtionhallin-
non ja alueen välillä mm. tietoa jakamalla ja vaihtamalla. Tietoa on lisätty laajasti 
toisen ohjelmakauden osaohjelmien painopisteistä, tavoitteista, keinoista ja toimenpi-
teistä sekä on tehty tiivistä yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kans-
sa. Ohjelmakauden alkupuolella toimeenpanoa on tehty tunnetuksi lukuisissa eri tilai-
suuksia ja erilaisilla foorumeilla mm. kuntien viranhaltijoille, päättäjille, asiantunti-
joille ja järjestöille. Edellä mainittu on näkynyt eri toimijoiden painopisteiden yhteen-
sovittamisena ja yhteistyön vahvistumisena eri toimijoiden kesken. Alueellista yhteis-
työtä on vahvistettu olemalla mukana alueen verkostoissa ja koordinoimalla Pohjois-
Suomen kehittämistyötä. Alueellisessa toimeenpanossa on tehty säännöllistä yhteis-
työtä mm. maakuntaliittojen, osaamiskeskusten, perusterveydenhuollon yksiköiden, 
AVI:n ja järjestöjen kanssa. Yhteistyö osaohjelmien vastuutahojen kanssa (THL, 
TTL) on käynnistynyt ja osittain konkretisoitunut ohjelmakauden alun jälkeen yh-
teisenä kansallisena juurruttamistyönä. Pohjois-Suomen Kaste-viestintää on uudistettu 
tukemaan ohjelman tunnetuksi tekemistä yhteistyössä STM:n viestijäverkoston kans-
sa. 
Kehittämistyöhön on alueella saatu valtionavustuksia vuosien 2012–2015 aikana 
noin 11,5 M euroa. Rahoitus on osoitus koordinoidusti ja ammattitaitoisesti toteute-
tusta sosiaali- ja terveydenhuollon koko Pohjois-Suomen alueen ihmisten hyvinvoin-
tia edistävästä kehittämistyöstä. Hanketyö on edennyt linjakkaasti toimenpidesuunni-
telman 19 toimenpiteen suuntaisesti.  Hankevalmistelu ja hanketyö ovat koonneet 
yhteen satoja ammattilaisia, asiantuntijoita ja kumppaneita yhteiseen verkostoon toi-
mimaan yhteisten tavoitteiden suuntaisesti. Hankkeissa on kehitetty hyviä käytäntöjä 
ja toimintamalleja, joita on juurrutettu kehittämistyön edetessä osaksi arkea paikalli-
sesti, alueellisesti ja kansallisesti. 
Syrjäytymisen vähentämiseksi on asutettu yli 100 asunnotonta, kehitetty matalan 
kynnyksen ja kynnyksetöntä toimintaa nuorille tai jo syrjäytyneille aikuisille sekä on 
kehitetty ja otettu käyttöön mm. työttömien terveystarkastus- ja moniammatillinen 
palveluohjausmalli ja mielenterveys ja päihdepalvelujen toimintakäsikirja. Yhdessä 
asiakkaiden kanssa on kehitetty päivätoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan malli, 
joka on juurrutettu ja otettu käyttöön jo hankkeen aikana. Ryhmäohjauksen ja yksilö-
ohjauksen kehittämisen toimintamalli on otettu käyttöön osaksi sairaanhoitopiirin 
vakituista kurssitoimintaa. Kela on hyödyntämässä toimintamallia ja kokemuksia 
tulevassa nuorten neuropsykiatrisen kuntoutuksen kehittämisessä. Hankkeeseen osal-
listuneiden nuorten kohdalla heidän elämäntilanteessaan ja osallisuudessa on tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia parempaan.  
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Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa on kehitetty ja juurrutettu pysyväksi 
toiminnaksi mm. ennaltaehkäisevän työn toimintamalleja; raskausajan tuen polku, 
etäperhevalmennus, ihmeelliset vuodet -vanhempainkoulu, varhaisen tuen ryhmätyö-
menetelmiä sekä laaja ikäkausittainen terveystarkastusmalli hankkeen kaikissa kun-
nissa. Lastensuojelun kustannusten kasvua on saatu taittumaan ottamalla käyttöön 
neuvolan perhetyömalli. Saamelaislasten kulttuuria vahvistamaan on kehitetty ja otet-
tu käyttöön saamelaisen varhaiskasvatuksen käytännön opas. Lisäksi on käynnistetty 
lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö. Ikälain toimeenpanoa on varmistettu ikälakia 
tukevalla hankkeella. Vastaanoton jonotusaikoja on pystytty lyhentämään kehittämäl-
lä vastaanottotoiminnan käytäntöjä. Palveluiden saatavuutta on parannettu ottamalla 
käyttöön geriatrin, psykologin sekä sosiaalityöntekijän kuvapuhelin ja videopalvelui-
ta, antamalla verkossa sosiaali- ja terveydenhuollon kansalaisneuvontaa sekä ottamal-
la käyttöön palvelutarjotin ja muita sähköisiä työkaluja tukemaan omahoitoa. Sähköi-
nen hyvinvointikertomus on otettu laajasti käyttöön ja se siirtyi Kuntaliiton jatkokehi-
tykseen ja levitykseen hankkeen päätyttyä 10/2014. 
Kaste-ohjelmassa tehty vuorovaikutuksellinen ja verkostomainen ohjelmatyö luo 
pohjaa tuleville sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksille niin kansallisella kuin alu-
eellisella tasolla. Kehitetyt hyvät käytännöt ja verkostomainen kehittämistyö ovat 
omalta osaltaan edistämässä tulevaa sote-integraatiota ja sen toteuttamista.  
 
 
